

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. 02PT-006742 ze dne 31.05.2021
na Rámcovou smlouvu č. 01ST-000669 ze dne 16.03.2020

na realizaci veřejné zakázky s názvem
D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-006742

č. smlouvy **Zhotovitele:** 21 135 202

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

659 93 390,

CZ65993390,

a

společností „**SUDOP GROUP_ Střední a větší projekty_BIM**“, zastoupenou Správcem, společností
SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupenou:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

257 93 349,

CZ25793349,

Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupenou:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

452 72 891,

CZ45272891,

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupenou:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,

452 71 895,

CZ45271895,

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,

IČO:

463 47 488,

DIČ:

CZ 46347488,

Zastoupenou:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se upravuje předmět plnění, termín a cena plnění a platební podmínky.

Článek I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.05.2021 Prováděcí smlouvu č. 02PT-006742 na Rámcovou smlouvu č. 01ST-000669 ze dne 16.03.2020 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky s názvem „*D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ*“ (dále jen „**Služby**“). Dne 5.12.2022 byl uzavřen ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění, navýšení ceny a úpravě termínů plnění (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
2. Smluvní strany se na jednání dne 18.01.2024 dohodly, že je třeba technické řešení nadjezdu SO 224 přizpůsobit aktualizované verzi MÚK Třebonice – varianta B (zpracovatel Pontex). Odbočná větev ve směru D1-D5 bude s konečnou platností vedena v souběhu s hlavní trasou dálnice a bude ji třeba překonat mostním polem. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že most bude oproti návrhu v konceptu o jedno pole prodloužen směrem k Třebonicím.
3. Smluvní strany konstatují, že vzhledem ke specifické povaze stavby, která je zkapacitněním stávající dálnice a navíc se nachází na rozhraní krajů ve velkém množství katastrálních území, není možné odevzdat záborový elaborát (ZE) a geometrické plány (GP) spolu s konceptem dokumentace DUSP, jak předpokládala Smlouva. Záborový elaborát bude odevzdán spolu s čistopisem DUSP po zpracování všech připomínek. Geometrické plány budou vyhotoveny po schválení záborového elaborátu objednatel.
4. Smluvní strany se dohodly, že s majetkoprávní činností je možno započít ještě před získáním platného společného povolení v souladu s ustanovením §3e, odst. 1 zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Majetkoprávní činnost bude zahájena po schválení geometrických plánů objednatel.

Článek II.

Úprava rozsahu služeb

1. Potřeba přepracování nadjezdu SO 224 má dopad i do projektových dokumentací stavebních objektů SO 005, SO 123, SO 184, SO 195 a SO 432. Vše bylo řádně odevzdáno v konceptu DUSP, v termínu dle čl.

V., odst. 1. Dodatku č. 1. Přepřepočítáním konceptu DUSP vznikají zhotoviteli vícepráce ve výši 410 000 Kč bez DPH. O tuto částku bude navýšena cena díla uvedená v čl. III. Dodatku č. 2.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle čl. II. tohoto Dodatku dohodly na navýšení ceny plnění upravené v článku II., odst. 1 Smlouvy, resp. čl. III. Dodatku č. 1 takto:

Původní znění dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
DUSP k objektům č. 202, 203, 204 a 208	986 000,- Kč	207 060,- Kč	1 193 060,- Kč
IČ k DUSP	1 577 600,- Kč	331 296,- Kč	1 908 896,- Kč
navýšení dle Dodatku č. 1	2 563 600,- Kč	538 356,- Kč	3 101 956,- Kč
Cena dle Smlouvy	35 450 560,- Kč	7 444 618,- Kč	42 895 178,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1	38 014 160,- Kč	7 982 974,- Kč	45 997 134,- Kč

Nové znění dle Dodatku č. 2

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
navýšení dle Dodatku č. 1	2 563 600,- Kč	538 356,- Kč	3 101 956,- Kč
navýšení dle Dodatku č. 2	410 000,-Kč	86 100,-Kč	496 100,-Kč
Cena dle Smlouvy	35 450 560,- Kč	7 444 618,- Kč	42 895 178,- Kč
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	38 014 160,- Kč	7 982 974,- Kč	45 997 134,- Kč
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2	38 424 160,- Kč	8 069 074,- Kč	46 493 234,- Kč

Pozn.:

- 1) Podrobná specifikace navýšení ceny plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. V souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek v tom smyslu, že po předání čistopisu aktualizovaného DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a D0 204 (SO 223) a uzavření tohoto Dodatku č. 2 vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 100 % z ceny navýšení dle tohoto Dodatku č. 2.

Článek IV.

Lhůty plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění o přepracování konceptu DUSP ve smyslu tohoto Dodatku č. 2 dohodly na následujících úpravách lhůt plnění:

Původní znění dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
Koncept ZP	Do 2 měsíců od předání stanoviska EIA objednatelem
Čistopis ZP	Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu ZP
Koncept DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208	Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění této části. Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý SO samostatně.
Čistopis DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208	Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208. Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý SO samostatně.
Koncepce tech. řešení	Do 15.12.2022
Koncept DUSP (hlavní trasa)	Do 5 měsíců od schválení koncepce tech. řešení objednatelem anebo do 2 měsíců od předání závěrů GTP a HGTP (podle toho co nastane později).
Čistopis DUSP (hlavní trasa)	do 2 měsíců od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Vyhotovení ZE a GP	Shodný s konceptem DUSP
IČ oslovení všech vlastníků dotčených trvalým/dočasným zábozem + věcná břemena	Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE a GP
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Realizace této části zakázky bude probíhat průběžně po celou dobu přípravných a projekčních prací a bude dokončena do 43 měsíců od výzvy objednatele na zpracování konceptu DUSP (hlavní trasa).
Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.
Lhůty IČ a MČ pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208	
Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)</i>	<i>do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.</i>
<i>Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP, tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném společném povolení</i>	<i>do 1 týdne od zajištění pravomocného společného povolení</i>
<i>Podání žádosti o zápis GP do KN</i>	<i>do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu</i>
<i>Oslovení všech vlastníků pozemků dotčených trvalým / dočasným zábořem + věcná břemena návrhem smlouvy</i>	<i>do 4 měsíců od zapsání GP do KN a zajištění ZP</i>

Nové znění dl Dodatku č. 2

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
<i>Koncept ZP</i>	<i>Do 2 měsíců od předání stanoviska EIA objednatelem</i>
<i>Čistopis ZP</i>	<i>Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu ZP</i>
<i>Koncept DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208</i>	<i>Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění této části. Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý SO samostatně.</i>
<i>Čistopis DUSP pro mostní objekty ev. č. 202, 203.</i>	<i>Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro mostní objekty ev. č.202, 203. Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý SO samostatně.</i>
<i>Koncept čistopisu aktualizovaného DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a konceptu čistopisu D0 204 (SO 223)</i>	<i>Do 31.3.2024</i>
<i>Čistopis aktualizované DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a čistopis DO 204 (SO 223)</i>	<i>Do 14 dní od protokolárního předání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DUSP</i>
<i>Koncepce tech. řešení</i>	<i>Do 15.12.2022</i>
<i>Koncept DUSP (hlavní trasa)</i>	<i>Do 5 měsíců od schválení koncepce tech. řešení objednatelem anebo do 2 měsíců od předání závěrů GTP a HGTP (podle toho co nastane později).</i>

<i>Čistopis DUSP (hlavní trasa)</i>	<i>do 2 měsíců od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu DUSP</i>
<i>Vyhotovení ZE</i>	<i>Spolu s čistopisem DUSP</i>
<i>Vyhotovení GP</i>	<i>do 3 měsíců po odevzdání čistopisu ZE</i>
<i>IČ oslovení všech vlastníků dotčených trvalým/dočasným zábořem + věcná břemena</i>	<i>Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE a GP</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i>	<i>Realizace této části zakázky bude probíhat průběžně po celou dobu přípravných a projekčních prací a bude dokončena do 43 měsíců od výzvy objednatele na zpracování konceptu DUSP (hlavní trasa).</i>
<i>Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení</i>	<i>do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)</i>	<i>do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.</i>
<i>Lhůty IČ a MČ pro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208</i>	
<i>Popis části díla (služeb)</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení</i>	<i>do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)</i>	<i>do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.</i>
<i>Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP, tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném společném povolení</i>	<i>do 1 týdne od zajištění pravomocného společného povolení</i>
<i>Podání žádosti o zápis GP do KN</i>	<i>do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu</i>
<i>Oslovení všech vlastníků pozemků dotčených trvalým / dočasným zábořem + věcná břemena návrhem smlouvy</i>	<i>do 4 měsíců od zapsání GP do KN a zajištění ZP</i>

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří její přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace navýšení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 2024.11.21 11:39:31 +01'00'

Podepsal
SUDOP PRAHA a.s..
Datum: 2024.11.21 14:02:31 +01'00'

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - Podrobná specifikace navýšení
Stavba: D0 stavba 515, ZP, DUSP/IČ

poř. č.	název SO	popis prací	důvod	celkem
---------	----------	-------------	-------	--------

Celkem (Kč bez DPH)	410 000 Kč
---------------------	------------