



Dodatek č. 1 ev. č. DS202401747/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401747
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel FITNEMA s.r.o.

se sídlem: U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Jakub Pelikán, jednatel společnosti

IČ: 035 54 104

DIČ: CZ03554104

bankovní spojení [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 85351

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401747.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202401747 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace workoutu, fitness strojů a stolu na stolní tenis v ulici Sametová, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu realizace plnění došlo na základě vytyčení skutečného průběhu inženýrských sítí ke změně prostorového uspořádání workoutové sestavy, fitness strojů a stolu na stolní tenis oproti původnímu předpokladu odboru Kancelář architektury města

Magistrátu města Liberec. S ohledem na vzniklý volný prostor požadoval dále odbor Kancelář architektury města na kontrolním dnu doplnění dalšího stolu na stolní tenis, neboť nově je možno tyto stoly umístit koncepčně do dvojice, tak jak to bývá běžné. S ohledem na výše uvedené předložil zhotovitel změnový list č. 1. Dodání a instalace stolu na stolní tenis ovlivnila pouze množství již existujících položek výkazu výměr oceněných zhotovitelem v rámci výběrového řízení.

3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce (změnovém listu) zhotovitele ze dne 8. 11. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Případné nerealizované vícepráce v podobě předpokládaných terénních úprav, pakliže nebudou nutné a postup bude odsouhlasen TDS, budou odečteny v rámci závěrečné fakturace.
4. S ohledem na provedení víceprací (základy, perková plocha, terénní úpravy a osetí) se doba pro provedení díla stanovená v čl. VII odst. 1 Smlouvy prodlužuje o 15 kalendářních dní, stůl na stolní tenis bude s ohledem na výrobní cyklus výrobce dodán a nainstalován nejpozději do 15. 1. 2025, pakliže to klimatické podmínky uvedené v čl. VII odst. 3 Smlouvy dovolí. Do termínu pro provedení díla se dále nezapočítává lhůta od 8. 11. 2024 do doby uzavření dodatku č. 1, s ohledem na to, že zhotovitel nemá do doby uzavření dodatku právní jistotu potvrzení víceprací a nemůže stůl nechat vyrobit. Po uvedení doby je provádění díla dohodou smluvních stran přerušeno.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky (změnového listu) zhotovitele ze dne 8. 11. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.
2. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	83 831,44 Kč
DPH 21%	17 604,60 Kč
Cena celkem s DPH	101 436,04 Kč
3. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	922 556,02 Kč
DPH 21%	193 736,76 Kč
Cena celkem s DPH	1 116 292,78 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 20. 11. 2024

V Liberci

dne: 14/11/2024



Ing. arch Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)



Ing. Jakub Pelikán
jednatel
(za zhotovitele)

Přílohy: 1. nabídka (změnový list)

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Workout Broumovská
Objekt: 001 - Workout Broumovská

KSO: Misto: Liberec CC-CZ: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 831,44

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
#ODKAZ!		12,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Workout Broumovská

Objekt:

001 - Workout Broumovská

Místo:

Liberec

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

83 831,44

81 831,44

1 - Zemní práce

8 648,64

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

23 182,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 000,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Workout Broumovská
001 - Workout Broumovská
Liberec
Statutární město Liberec
Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

10. 4. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 831,44
D	1		Zemní práce				81 831,44
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,300	243,00	1 530,90
			"perková plochy pod stůl (+5% navíc)"				8 648,64
			24*0,25*1,05		6,300		
			"pod fitness prvky (+10% navíc)"				
			"1 kus á 1x1 m / fitness prvek"				
			5*1*1*(0,15+0,06)*1,1		1,155		
			Součet		7,455		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,300	344,00	2 167,20

VV			"přebytečný výkop z odkopů"						
VV			"patky pro fitness prvky - odhad 6 m3"						
VV	6						6,000		
VV			"pro lavičku"						
VV	0,5						0,500		
VV			"perková plocha pod stůl a pryžové desky"						
VV	7,455						7,455		
VV			"rezerva"						
VV	1,5						1,500		
VV			"odpočet materiál pro zásyp"						
VV	-1,766						-1,766		
VV			Součet				13,689		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		165,00			1 039,50
VV			1,766+13,689				15,455		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t		299,00			3 767,40
VV			13,689*2				27,378		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		22,80			143,64
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		61,80			0,00
10	M	10364101-R	zemina pro terénní úpravy - ornice vč. nákupu a dopravy	t		395,00			0,00
VV			"předpoklad tl. 150 mm"						
VV			"objemová hmotnost uvažována 1,5 t/m3 +5%"						
VV			144*0,15*1,5*1,05				34,020		
11	K	181411131	Založení parkového trávnicku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		22,00			0,00
12	M	00372410	osivo směs travní parková	kg		102,00			0,00
VV			144*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				3,600		
13	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2		24,80			0,00
VV			"finální úprava před osetím"						
VV			144				144,000		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		25,80			0,00
VV			"příprava podkladu, modelace terénu"						
VV			144				144,000		
VV			"perková plochy pod stůl (+5% navíc) - hutněná pláň 30MPa"						
VV			24*1,05				25,200		
VV			"pod fitness prvky (+10% navíc)"						

VV	5*1*1*1,1								5,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D VRN3		Zařízení staveniště			1 000,00
38	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1 000,00
	W		"vč. zajištění a zabezpečení (mimo jiné opatření proti vstupu na staveniště apod.)"		
	W		1	1,000	
39	K	034503000	Informační tabule (trvalá)	kus	0,00
	W		"návěstvní řád, max velikosti A3 na sloupku DZ (Jako nosič textu použít pozinkovaný perlovaný plech tl. min 1,5mm) včetně základu"		
	W		1	1,000	
D VRN6		Územní vlivy			1 000,00
40	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1 000,00
	W		"nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut (vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"		
	W		1	1,000	
D VRN7		Provozní vlivy			0,00
41	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	Kč	0,00
	W		"ochrana IS- kabel ČEZu"		
	W		1	1,000	

