

CES:

Číslo a název stavby: CL056002 Slunečná, krajská komunikace - rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 00830

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
zapsaná u Krajského soudu: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
zastoupená: Petr Zikuda, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 28776976
DIČ: CZ28776976
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú.8586257001/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	6 625 017,51	21	8 016 271,19
Změnový list č. 2/2024	487 886,46	21	590 342,62
Nově sjednaná cena díla	7 112 903,97	21	8 606 613,80

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.*

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 2/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Turnově dne 4.11.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

21-11-2024

ZIKUDA ¹¹

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Zikuda
jednatel
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Příkopská 1014
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 2/2024

Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.  Datum: 18. 10. 2024

Název akce: CL 056 002 Slunečná, krajská komunikace – rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
				X

Odkazy	na specifikaci:	Příloha – Vyjádření geologa
	na výkresy:	Příloha – Situace 1 asfalty
		Příloha – Situace 2 asfalty
	na rozpočtové podklady:	Příloha – Změnový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:*Geologie*

Po zahájení prací na vodovodním řadu byl proveden rozbor vytěženého materiálu geologem, ten prokázal, že výkopek není vhodný pro zpětný zásyp v plánovaném poměru dle PD 50/50 (stávající/nový). Dle návrhu geotechnika lze provádět zásyp v poměru 100 % nového materiálu. Původní vytěžený materiál bude odvezen na skládku.

Opatření na vodovodní síti

Při provádění stavby je zjištěno, že vodovodní řad končí ve vjezdu k soukromé nemovitosti. Aby bylo možné odkalovat tento řad do přilehlé strouhy a nedocházelo k nátoku vod na soukromý pozemek, je nutné vodovodního řadu prodloužit oproti PD o 4,6 m.

Komunikace

Vzhledem ke skutečnosti že KSS LK bude v roce 2025 provádět kompletní opravu komunikace, byly změněny požadavky správce na skladby komunikací. Nebude prováděna směs stmelená cementem SC C 8/10 tl. 130 mm a asfaltový podkladní beton ACP 16 tl. 50 mm jak bylo zahrnuto v PD. Tyto vrstvy budou nahrazeny šterkem a provedeny pouze dvě vrstvy asfaltového betonu ložný ACL 16 tl. 50 mm a asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50 mm.

Dále byl navýšen jejich rozsah z důvodu vypadávajících balvanů z bočních stěn rýhy a tím i vylamování asfaltových vrstev vozovky v průběhu stavby.

Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
---	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 2

Ocenění změny:**Celkem + 487 886,46 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
Dle Smlouvy o dílo	6 625 017,51 Kč + DPH	0 kalendářních dnů
Změnový list č. 1/2024 termín	0,00 Kč + DPH	
Změnový list č. 2/2024	487 886,46 Kč + DPH	
7 112 903,97 + DPH		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 487 886,46 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (např. změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 23.10.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SoD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 7,36 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD bylo provedeno změnovým listem č. 1 a dodatkem č. 1 SoD s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 6.11.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

6.11.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

datum 14.11.2024

AP. 11. 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.