

CES 557/23/OLCE

CV011060 Chomutov, Školní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CES 557/23/OLCE. Smlouvě ze dne 01.03.2023

I. Smluvní strany**1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické : J. [REDACTED]

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

2. Zhotovitel:Čermák a Hrachovec a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848

se sídlem : Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

zastoupen : Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem na základě plné moci

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 26212005

DIČ : CZ26212005

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800

telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. R003776, CES 557/23/OLCE ze dne 01.03.2023 (dále jen
„smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění
smlouva níže uvedeným způsobem.

II. Předmět dodatku**1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena o dílo bod 4.1.**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí
zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě přepočtu dle metodiky SVS a podmínek
uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem dle SoD	36 785 432,02 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1	-1 112 542,91 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>743 177,25 Kč (bez DPH)</u>
Cena celkem	36 416 066,36 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 44 063 440,30 Kč.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„V souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

15 -11- 2024

V Praze dne:

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(11)

V Teplicích dne: 21 -11-

Za Objednatele:

Ing. Milan Pavlič
generální ředitel


Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

NÁVRH ZMĚNY			číslo : 02/2024		
Zhotovitel:	Čermák a Hrachovec a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 14.11. 2024	
Název akce: CV011060 Chomutov, Školní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny ceny:					
Výměna materiálu V úseku ulice Školní, od křižovatky s ul 28.října až k autobusovému nádraží, se nachází nesoudržný materiál. PD předpokládá 50 % výměnu zásypového materiálu. Dle posudku geotechnika bude nezbytné v tomto úseku vyměnit 100 % zásypového materiálu.					
Boční stoka BE 600 „ul. Spořická“: Stávající kanalizační potrubí BE 600 je zalito z boků i vrchu potrubí betonem o tř. pevnosti C30, v tl. cca 500 – 700 mm. Obnažení stávajícího bet. potrubí tak, aby nedošlo k jeho destrukci není z důvodu jejího spojení s litým betonem možné. Stávající potrubí bude vybouráno a bude vyměněno.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 11					
Ocenění změny:					
Celkem 743 177,25 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36 416 066,36 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): X		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 743 177,25 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 824 584,43 Kč bez DPH, tj. 2,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -81 407,18 Kč bez DPH, tj. 0,22 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum 14.11. 2024		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ).

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum: 15.11.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 18.11.2024

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum: 18-11-2024

Datum: 18-11-2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.