

Číslo dodatku objednatele: 2014/2023/2024/OI/VZ/2
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00240795

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
zastoupeno: náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Ing. Miroslav Havlásek
739 36, Sedliště 383

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 15409228
DIČ: [redacted] (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 3.7.2023, (dále jen „smlouva“) na zpracování projektových podkladů pro budoucí realizaci stavby „**Rekonstrukce objektu Teslova 2 – generální sklad a střelnice**“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava včetně inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru, z důvodu projekčních víceprací dodatečně požadovaných objednatelem, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání. .

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny díla o 30 000,00 Kč bez DPH a nová doba plnění v délce 1. týden od uzavření dodatku.

čl. II.

Změny smlouvy

1. Část B, čl. I. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odst. 13, který zní:

V souladu s ustanovením odstavce 5. tohoto článku smlouvy zhotovitel provede projekční vícepráce, které jsou uvedeny v příloze č. 6 smlouvy „Popis víceprací“.

2. V části B, čl. IV „Cena díla“, se text odst. 1. nahrazuje textem:

1. Cena díla za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle bodu A), čl. I. této části smlouvy	914 000,00	191 940,00	1 160 390,00
Plán BOZP dle bodu B), čl. I. této části smlouvy	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle bodu C), čl. I. této části smlouvy	596 000,00	125 160,00	721 160,00
Projektová dokumentace Přístavba - výtah se schodištěm (DSPS)	70 000,00	14 700,00	84 700,00
Doplnění (DPS) dle čl. I. odst. 13 této části smlouvy	30 000,00	6 300,00	36 300,00
CENA CELKEM	1 625 000,00	341 250,00	1 966 250,00

3. V části D, čl. I „Cenová ujednání“, se text odst. 1. nahrazuje textem:

1. Celková cena (cena dle části B, čl. IV a odměna dle části C, čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena díla bez DPH (dle části B, čl. IV. této smlouvy)	1 625 000,00 Kč
DPH	341 250,00 Kč
Odměna bez DPH (dle části C, čl. III. této smlouvy)	155 000,00 Kč
DPH	32 550,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 780 000,00 Kč
DPH	373 800,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 153 800,00 Kč

Nová cena díla upravená o navýšení za vícepráce činí:

1 780 000,00 Kč bez DPH

373 800,00 Kč DPH

2 153 800,00 Kč vč. DPH

4. Část B, čl. III „Doba plnění“ se doplňuje o nový odst. 8, který zní:

8. Doplněná DPS v rozsahu Přílohy č. 6 této smlouvy bude objednateli předána **do 6.12.2024**.

5. V části D, čl. II „Platební podmínky“, odst. 13. „k části B této smlouvy“ se doplňuje o odrážku ve znění textu:

- po předání a převzetí doplněné dokumentace pro provádění stavby vystaví zhotovitel fakturu odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05849/RM2226/85 ze dne 19.11.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 dodatku č. 2 - Popis víceprací, příloha č. 6 smlouvy.

Za objednatele (příkazce)

Zhotovitel (příkazník)

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

**Ing. Miroslav
Havlásek** Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Havlásek
Datum: 2024.11.25
08:15:19 +01'00'

Ing. Miroslav Havlásek

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 dodatku č. 2, smlouvy 2014/2023/OI/VZ/

**Popis víceprací
u projekčních prací stavby Generální sklad a střelnice, Teslova 2, Ostrava
– doplnění předmětu díla a termínu plnění do dodatku č. 2 -**

Nutnost doplnění projekčních prací po předání DPS je vyvolána požadavkem objednatele na doplnění požadavků na zabezpečení objektu při provádění stavby, zahrnutí rekonstrukce nákladního výtahu do rozpočtových nákladů této stavby a součinnost při podání žádosti o dotaci SFŽP.

Přehled změn u projekčních prací

Čl. I. Předmět smlouvy Rozsah prací provedených v 1. etapě se rozšiřuje o:

a) návrh zabezpečení objektu

v 1. NP - budou zapracovány požadavky na zabezpečení objektu při provádění stavby – formou dodatku k části B. Souhrnná technická zpráva, úprava časového harmonogramu, doplněny samostatné položky do soupisu prací, dodávek a služeb v části VRN

Požaduje: provozovatel objektu

Cena za projekční vícepráce: DPS 6.000,- Kč bez DPH

b) rekonstrukce nákladního výtahu

DPS bude doplněna o samostatnou část „D.2.1_Technické a technologické zařízení – rekonstrukce nákladního výtahu“ se specifikací dodávky a montáže, včetně vytvoření samostatné položky v soupisu dodávek a prací.

Požaduje: provozovatel objektu a správce – odbor hospodářské správy MMO

Cena za projekční vícepráce: DPS 3.000,- Kč bez DPH

c) součinnost k podání žádosti o dotaci ze SFŽP

V rámci součinnosti s odborem strategického rozvoje MMO při podání žádosti o dotaci ze SFŽP bude provedeno doplnění projektu o venkovní žaluzie, úprava Energetického posudku a PENB, doplnění Zoologického posudku a rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na způsobilé a nezpůsobilé výdaje z hlediska dotace.

Cena za projekční vícepráce: DPS 21.000,- Kč bez DPH

d) kompletace a tisk měněných částí DPS, jejich náhrada (výměna) v předané dokumentaci jak v tištěné, tak i v digitální formě v rozsahu:

B.a_ Souhrnná technická zpráva – dodatek č. 1

D.1.1-01_Technická zpráva (arch. stav. řešení)

D.1.1-15_Půdorys 2. NP

D.1.1-18_Řez 2-2

D.1.1-36_Zámečnické výrobky – doplnění pol. Z/31 Venkovní žaluzie

D.1.4.2-01_ÚT – technická zpráva
D.1.4.3-01_VZT – technická zpráva
D.1.4.4-01_Silnoproud – technická zpráva
D.2.1_Technické a technologické zařízení – rekonstrukce nákladního výtahu
E.7_PENB
E.8.6c_Odborný biologický posudek – doplnění
E.8.7_Energetický posudek
F.1 a F.2_Soupis prací, dodávek a služeb - celkem
F.1a a F.2a_Soupis prací, dodávek a služeb - způsobilé výdaje
F.1b a F.2b_Soupis prací, dodávek a služeb - nezpůsobilé výdaje
Časový harmonogram
Zároveň bude předána aktualizovaná dokumentace v digitální formě – na 3 ks CD-R

Cena projekčních víceprací dle dodatku 2 celkem 30 000,- Kč bez DPH

Původní cena díla a IČ dle SoD	1 285 000,- Kč bez DPH
Cena za projekční vícepráce dle dodatku 1	465 000,- Kč bez DPH
Nová cena díla a IČ dle SoD a všech dodatků	1 780 000,- Kč bez DPH

Termín plnění.

Doplněná DPS bude objednateli předána **do 1 týdne** od uzavření dodatku 2 Smlouvy.

Za projektanta: Ing. Miroslav Havlásek