

Dodatek č. 1 ke smlouvě

**Zpracování technické specifikace pro zadávací dokumentaci a zajištění technického dozoru
k systému e-Turista evidované pod č. v CES 6537**

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 00

zastoupená: Ing. Bc. Radmila Outlál MBA, ředitelka odboru projektového řízení

IČO: 66002222

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“),

a

CS-PROJECT spol. s r.o.

se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

zastoupené: Ing. Pavel Brož (jednatel společnosti)

IČO: 41690206

DIČ: CZ41690206

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu se Smlouvou tento dodatek
č. 1 následujícího znění

(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 9.4. 2024 Smlouvu mj. na zajištění služeb technického dozoru k systému e-Turista. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy.
- V článku 3. Doba, místo a forma zhotoveného díla, akceptační řízení je uvedeno, že činnosti uvedené v bodě 1.3.4 předmětu veřejné zakázky (zajištění činnosti technického dozoru) budou poskytovány od data výběru dodavatele v rámci následného zadávacího řízení na systém e-Turista, nejpozději do ukončení projektu (31.12.2024). Vzhledem k posunutí termínu ukončení projektu e-Turista a potřebě využívat služby i po původně stanoveném termínu, přistupují smluvní strany k uzavření dodatku ke smlouvě. Původní termín plnění neurčoval dobu, za kterou měl dodavatel splnit svůj závazek, ale dobu, po kterou zadavatel hodlal využívat služby dodavatele. Dodatek je uzavírán s odkazem na obecná pravidla pro určení nepodstatné (povolené) změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), a to s ohledem na skutečnost, že prodloužení původního termínu plnění by neumožnilo účast jiných dodavatelů nebo by

nemohlo ovlivnit výběr dodavatele, pokud by původní zadávací podmínky odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se mění následovně:

- V čl. 3 „Doba, místo a forma zhotovení díla, Akceptační řízení“ v odst. 3.1 v tabulce s názvem „Harmonogram plnění“ se druhý a třetí řádek mění v souladu s čl. I Dodatku a tabulka nově zní následovně:

Harmonogram plnění:

Termín	Požadovaný výstup
<i>Do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy</i>	<i>Finální výstupy na základě předmětu veřejné zakázky uvedené v bodech 1.3.1 a 1.3.2.</i>
<i>Po dobu přípravy a realizace následného zadávacího řízení na informační systém e-Turista</i>	<i>Činnosti uvedené v bodě 1.3.3 předmětu veřejné zakázky</i>
<i>Od data výběru dodavatele v rámci následného zadávacího řízení na systém e-Turista, nejpozději do 31.3.2025, pokud nebude stanoveno jinak.</i>	<i>Činnosti uvedené v bodě 1.3.4 předmětu veřejné zakázky</i>

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

V Praze dne (dle elektronického podpisu)



**Česká republika - Ministerstvo pro místní
rozvoj**

Ing. Bc. Radmila Outlá MBA
Ředitelka odboru projektového řízení

Za Poskytovatele:

V Praze dne (dle elektronického podpisu)



CS-PROJECT spol. s r.o.

Ing. Pavel Brož
Jednatel společnosti