

Obec Přáslavice
Přáslavice 23
783 54
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

Likvidační lístek
Období: 9/2024

Doklad: **24-001-00648**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner:	Variabilní symbol: 2024000300	Došlo dne: 24.09.2024
KARETA s.r.o., Krnovská	Částka: 1 142 671,23	Datum UUP/UZP: 24.09.2024 / 31.08.2024
1877/51, Bruntál	Měna: Kč	Datum splatnosti: 20.10.2024
IČO: 62360213		Datum vyhotovení: 24.09.2024
Účet: 19-776490297/0100		Ev. číslo daň. dokl. 2024000300

Poznámka: KARETA s.r.o. - II/437 - stavební úpravy úseků betonové vozovky- část I - Přáslavice-DI-1-12

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal
			2219	6121			862		0,00	1 142 671,23

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne: 24.09.2024

Správce rozpočtu: dne: 24.09.2024

Hlavní účetní: dne: 24.09.2024

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										0,00	1 142 671,23	
042	0862										1 142 671,23	0,00	
Celkem											1 142 671,23	1 142 671,23	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 24.09.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum: 24.09.2024

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										1 142 671,23	0,00	
231	0100				2219	6121			862		0,00	1 142 671,23	
Celkem											1 142 671,23	1 142 671,23	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 24.09.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum: 24.09.2024

648/24

Faktura / Daňový doklad

Číslo:2024000300



Dodavatel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51
792 01 BRUNTÁL 1

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Společnost je zapsaná u KOS Ostrava, oddíl C vložka 8072

Org. jed.: 0222

Náz. Org. jed.: Toman Přemysl

Zakázka: K24009

Název zak.: II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou

Obec Přáslavice

Přáslavice 23

783 54 PŘÁSLAVICE

IČO: 00576255

DIČ: CZ00576255

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-776490297/0100
IBAN: CZ4601000000190776490297
BIC: KOMBCZPP
Var. symbol: 2024000300

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 20.09.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 31.08.2024
Datum splatnosti: 20.10.2024

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na akci:

"II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)"
dle SOD č. 24009

025862

K24009 za 8/2024 dle ZP č. 5

P.č	Text	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	K24009 za 8/2024 dle ZP č. 5							
	1,000 kpl		944 356,39		944 356,39	21,00	198 314,84	1 142 671,23
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
					944 356,39	21,00	198 314,84	1 142 671,23
Celkem DPH					944 356,39		198 314,84	1 142 671,23
Částka k úhradě							1 142 671,23 CZK	

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení dle platných právních předpisů za každý den prodlení.

Vystavil: Benčová Iva, 732 997 922



2138/2024
FAKTURA PŘIJATA

24-09-2024

Podpis:

FAKTURA ZAPLACENA

-8. 10. 2024

Učetní:

OBEC PŘÁSLAVICE

Datum: 20.09.2024

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

a hlavní účetní:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.5

Měna: CZK

k soupisu provedených prací

Stavba: 02-Přáslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Přáslavice-DI-1-12

Sledované období: od 01.08.2024 - do 31.08.2024


Zhotovitel:	KARETA s.r.o
IČO:	62360213
Název a sídlo:	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Smlouva o dílo zhot.	K24009

Objednatel:	Obec Přáslavice
IČO:	00576255
Název a sídlo:	Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 PŘÁSLAVICE

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Přáslavice-DI-1-12	4 842 770,00	3 898 413,62	944 356,39	4 842 770,00	0,00
Celkem bez DPH	4 842 770,00	3 898 413,62	944 356,39	4 842 770,00	0,00
DPH 21%	1 016 981,70	818 666,86	198 314,84	1 016 981,70	0,00
Celkem DPH	1 016 981,70	818 666,86	198 314,84	1 016 981,70	0,00
Celkem s DPH	5 859 751,70	4 717 080,48	1 142 671,23	5 859 751,70	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele:	
Jméno: Ing. Přemysl Toman	
Datum: 31.7.2024	Podpis: 

Za objednatele potvrdil správnost:	
Jméno: Ing. Čestmír Rochovanský	
Datum: 31.8.2024	Podpis: 

SAFETY PRO s.r.o.
Přemysla 434/80
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.08.2024 - do 31.08.2024

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
SoD č.: K24009

Objednatel:

Obec Přáslavice
Přáslavice 23, 783 54 PŘÁSLAVICE
IČ: 00576255
SoD č.:

Stavba: 02-Přáslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové voz. sledované období: od 01.08.2024 - do 31.08.2024

Přehled fakturace po objektech dle SoD:

Kód a název objektu	Nabídková cena bez DPH	Fakturace v cenách bez DPH		
		počáteční stav	sledované období	od začátku stavby
02-Přáslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky -	4 842 770,00	3 898 413,62	944 356,39	4 842 770,00
SO 001.2 - Vedlejší rozpočtové náklady objekty obec	491 650,00	126 275,00	365 375,00	491 650,00
SO 101.2 - Komunikace úsek číslo 1 - místní komunikace	4 185 412,00	3 606 430,62	578 981,39	4 185 412,00
SO 401 - Veřejné osvětlení	165 708,00	165 708,00	0,00	165 708,00
				0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

KARETA
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
SoD č.: K24009
Za zhotovitele: [Signature]

SAFETY PRAO s.r.o.
Přáslavice 23/4/60
779 00 GLOMOUC
IČ: 285 71 690 28

Stavba:

02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice-DI-1-12

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.08.2024 - do 31.08.2024
Soupis provedených prací v období od 01.08.2024 - do 31.08.2024

Dodavatel:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	ROZPOČET				FAKTURACE							
			M. J.	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem	počáteční stav		za sledované období		od počátku celkem		zbylá fakturovat	
1	2	3	4	5	6	7	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem
02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice							4 842 770,00		844 355,39		4 842 770,00		0,00	
SO 001.2 - Vedlejší rozpočtové náklady objekty obce							3 087 286,93		944 356,39		3 087 286,93		0,00	
VRN1 - Průzkumná, geodetické a projektové práce							341 650,00		365 376,00		441 650,00		0,00	
001	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	55 000,00	55 000,00	0,500	27 500,00	0,500	27 500,00	1,000	55 000,00	0,000	0,00
002	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KUS	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00	1,000	35 000,00	0,000	0,00
003	013103000	Stanovení místní úpravy provozu (trvalého dopravního značení) včetně rozhodnutí	soub	1,000	8 150,00	8 150,00	0,500	4 075,00	0,500	4 075,00	1,000	8 150,00	0,000	0,00
004	013114000	Zpracování přechodné úpravy provozu během stavby včetně rozhodnutí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,500	5 000,00	0,500	5 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00
005	013244000	Výrobní dokumentace	KUS	1,000	100 000,00	100 000,00	0,000	0,00	1,000	100 000,00	1,000	100 000,00	0,000	0,00
006	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
008	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	0,00	1,000	40 000,00	1,000	40 000,00	0,000	0,00
009	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	63 500,00	63 500,00	0,200	12 700,00	0,800	50 800,00	1,000	63 500,00	0,000	0,00
VRN3 - Zařízení stavenišť							40 000,00		28 000,00		40 000,00		0,00	
010	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	0,300	12 000,00	0,700	28 000,00	1,000	40 000,00	0,000	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							60 000,00		48 000,00		60 000,00		0,00	
011	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	0,300	15 000,00	0,700	35 000,00	1,000	50 000,00	0,000	0,00
012	043203003	Ověření průchodnosti vpustí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00
SO 101.2 - Komunikace úsek číslo 1 - místní komunikace							2 625 636,93		678 981,39		2 625 636,93		0,00	
1 - Zemní práce							835 478,12		167 095,62		835 478,12		0,00	
001	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	66,500	86,00	5 719,00	53,200	4 575,20	13,300	1 143,80	66,500	5 719,00	0,000	0,00
002	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	M2	576,000	53,50	30 816,00	460,800	24 652,80	115,200	6 163,20	576,000	30 816,00	0,000	0,00
003	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	M2	63,000	54,00	3 402,00	50,400	2 721,60	12,600	680,40	63,000	3 402,00	0,000	0,00
004	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 193,000	44,00	52 492,00	954,400	41 993,60	238,600	10 498,40	1 193,000	52 492,00	0,000	0,00
005	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	760,000	44,00	33 440,00	608,000	26 752,00	152,000	6 688,00	760,000	33 440,00	0,000	0,00
006	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	63,000	81,00	5 103,00	50,400	4 082,40	12,600	1 020,60	63,000	5 103,00	0,000	0,00
010	113202111	Výrhání obrub krapinku obrubniku stojatých	M	674,500	47,60	32 106,20	539,600	25 684,96	134,900	6 421,24	674,500	32 106,20	0,000	0,00
011	113203111	Výrhání obrub z dlažebních kostek	M	994,000	49,70	49 401,80	795,200	39 521,44	198,800	9 880,36	994,000	49 401,80	0,000	0,00
012	121151103	Sejmání obruce plochy do 100 m2 tl vstupy do 200 mm strojně	M2	130,000	69,00	8 970,00	104,000	7 176,00	26,000	1 794,00	130,000	8 970,00	0,000	0,00

013	122251502	Odkopavky a prokopavky započaté v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	30,000	178,00	5 340,00	24,000	4 272,00	6,000	1 068,00	30,000	5 340,00	0,000	0,00
014	131251203	Hloubení jam započatých v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	68,000	970,00	65 960,00	54,400	52 768,00	13,600	13 192,00	68,000	65 960,00	0,000	0,00
015	132254204	Hloubení započatých rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	M3	102,000	427,10	43 564,20	81,600	34 851,36	20,400	8 712,84	102,000	43 564,20	0,000	0,00
016	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	340,000	98,00	33 320,00	272,000	26 656,00	68,000	6 664,00	340,000	33 320,00	0,000	0,00
017	151101111	Odsranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	340,000	62,20	21 148,00	272,000	16 918,40	68,000	4 229,60	340,000	21 148,00	0,000	0,00
018	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	226,000	150,00	33 900,00	180,800	27 120,00	45,200	6 780,00	226,000	33 900,00	0,000	0,00
019	162751119	Výkopavky a prokopavky započaté v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	M3	2 260,000	15,40	34 804,00	1 808,000	27 843,20	452,000	6 960,80	2 260,000	34 804,00	0,000	0,00
020	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skladkové) zeminy a kamene kódu odpadu 17 05 04	T	406,800	100,00	40 680,00	325,440	32 544,00	81,360	8 136,00	406,800	40 680,00	0,000	0,00
021	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	M3	226,000	22,60	5 107,60	180,800	4 086,08	45,200	1 021,52	226,000	5 107,60	0,000	0,00
022	174151101	Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	188,000	160,20	30 117,60	150,400	24 094,08	37,600	6 023,52	188,000	30 117,60	0,000	0,00
023	583441171	šetrkodrt frakce 0/32	T	376,000	266,40	100 166,40	300,800	80 133,12	75,200	20 033,28	376,000	100 166,40	0,000	0,00
024	181451132	Založení parkového trávníku výše uvedenou plochou přes 1000 m2 ve svaahu do 1:2	M2	1 025,000	20,40	20 910,00	820,000	16 728,00	205,000	4 182,00	1 025,000	20 910,00	0,000	0,00
025	00572410	osivo směs travní parková	KG	15,375	110,00	1 691,25	12,300	1 353,00	3,075	338,25	15,375	1 691,25	0,000	0,00
026	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	1 549,600	11,20	17 355,52	1 239,680	13 884,42	309,920	3 471,10	1 549,600	17 355,52	0,000	0,00
027	182112121	Svaňování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M2	1 025,000	34,50	35 362,50	820,000	28 290,00	205,000	7 072,50	1 025,000	35 362,50	0,000	0,00
028	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svaahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	1 025,000	55,70	57 092,50	820,000	45 674,00	205,000	11 418,50	1 025,000	57 092,50	0,000	0,00
029	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	276,750	120,00	33 210,00	221,400	26 568,00	55,350	6 642,00	276,750	33 210,00	0,000	0,00
030	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	M3	61,500	265,50	16 328,25	49,200	13 062,60	12,300	3 265,65	61,500	16 328,25	0,000	0,00
031	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	61,500	235,00	14 452,50	49,200	11 562,00	12,300	2 890,50	61,500	14 452,50	0,000	0,00
032	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	246,000	14,30	3 517,80	196,800	2 814,24	49,200	703,56	246,000	3 517,80	0,000	0,00
4 - Vodorovné konstrukce				Celkem jen fakt.praci		9 168,53		7 334,82		1 833,71		9 168,53		0,00
033	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku	M3	7,650	1 198,50	9 168,53	6,120	7 334,82	1,530	1 833,71	7,650	9 168,53	0,000	0,00
5 - Komunikace pozemní				Celkem jen fakt.praci		890 681,96		712 645,67		178 036,29		890 681,96		0,00
034	564841111	Podklad ze šetrkodrt SD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	M2	302,100	112,00	33 835,20	241,680	27 068,16	60,420	6 767,04	302,100	33 835,20	0,000	0,00
035	564841111	Podklad ze šetrkodrt SD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	M2	380,000	112,00	42 560,00	304,000	34 048,00	76,000	8 512,00	380,000	42 560,00	0,000	0,00
036	564851111	Podklad ze šetrkodrt ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	1 169,600	113,70	132 983,52	935,680	106 386,82	233,920	26 596,70	1 169,600	132 983,52	0,000	0,00
037	564851111	Podklad ze šetrkodrt SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	380,000	136,00	51 680,00	304,000	41 344,00	76,000	10 336,00	380,000	51 680,00	0,000	0,00
039	567121114	Podklad ze směsi stíněné cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	M2	237,000	368,00	87 216,00	189,600	69 772,80	47,400	17 443,20	237,000	87 216,00	0,000	0,00
043	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	12,000	769,30	9 231,60	9,600	7 385,28	2,400	1 846,32	12,000	9 231,60	0,000	0,00
044	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	M2	12,120	995,00	12 059,40	9,696	9 647,52	2,424	2 411,88	12,120	12 059,40	0,000	0,00
045	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	107,000	704,00	75 328,00	85,600	60 262,40	21,400	15 065,60	107,000	75 328,00	0,000	0,00
046	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	44,880	599,00	26 434,32	35,904	21 147,46	8,976	5 286,86	44,880	26 434,32	0,000	0,00

047	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro píseč ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	630,500	252,60	159 264,30	504,400	127 411,44	126,100	31 852,86	630,500	159 264,30	0,00
048	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	515,908	240,00	123 817,92	412,726	99 054,34	103,182	24 763,58	515,908	123 817,92	0,00
049	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	M2	14,241	297,00	4 229,58	11,393	3 383,66	2,848	845,92	14,241	4 229,58	0,00
050	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	39,491	445,00	17 573,50	31,593	14 058,80	7,898	3 514,70	39,491	17 573,50	0,00
051	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	198,300	272,60	54 056,58	158,640	43 245,26	39,660	10 811,32	198,300	54 056,58	0,00
052	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	M2	170,340	265,00	45 140,10	136,272	36 112,08	34,068	9 028,02	170,340	45 140,10	0,00
053	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	28,662	485,00	13 901,07	22,930	11 120,86	5,732	2 780,21	28,662	13 901,07	0,00
054	CSB.0056063	dlažba vodící šedá standard skladba ROVNÁ	M2	3,264	420,00	1 370,88	2,611	1 096,70	0,653	274,18	3,264	1 370,88	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
Celkem jen fakt-praci													
641 937,78													
459 686,24													
182 241,36													
841 937,78													
064	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 oblinkami na sloupek nebo konzolu	KUS	8,000	179,50	1 436,00	6,400	1 148,80	1,600	287,20	8,000	1 436,00	0,00
065	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1 I 5 700mm	KUS	1,000	895,02	895,02	0,800	716,02	0,200	179,00	1,000	895,02	0,00
066	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	KUS	3,000	800,00	2 400,00	2,400	1 920,00	0,600	480,00	3,000	2 400,00	0,00
067	40445645	informační značky jiné I4b 500mm	KUS	4,000	500,00	2 000,00	3,200	1 600,00	0,800	400,00	4,000	2 400,00	0,00
068	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	KUS	6,000	1 250,00	7 500,00	4,800	6 000,00	1,200	1 500,00	6,000	7 500,00	0,00
069	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	6,000	600,00	3 600,00	4,800	2 880,00	1,200	720,00	6,000	3 600,00	0,00
070	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	KUS	6,000	500,00	3 000,00	4,800	2 400,00	1,200	600,00	6,000	3 000,00	0,00
071	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	8,000	50,00	400,00	6,400	320,00	1,600	80,00	8,000	400,00	0,00
072	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	KUS	6,000	15,00	90,00	4,800	72,00	1,200	18,00	6,000	90,00	0,00
073	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	10,500	120,00	1 260,00	8,400	1 008,00	2,100	252,00	10,500	1 260,00	0,00
074	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	10,500	360,00	3 780,00	5,250	1 890,00	5,250	1 890,00	10,500	3 780,00	0,00
075	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	10,500	25,00	262,50	8,400	210,00	2,100	52,50	10,500	262,50	0,00
076	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	742,560	285,40	211 926,62	594,048	169 541,30	148 512	42 385,32	742,560	211 926,62	0,00
077	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	M	105,060	105,00	11 031,30	84,048	8 825,04	21,012	2 206,26	105,060	11 031,30	0,00
078	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	612,850	120,00	73 542,00	490,280	58 833,60	122,570	14 708,40	612,850	73 542,00	0,00
079	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	M	45,320	340,00	15 408,80	36,256	12 327,04	9,064	3 081,76	45,320	15 408,80	0,00
080	CSB 0056884	Obrubník oblouk r 1 šedý	KUS	2,000	350,00	700,00	1,600	560,00	0,400	140,00	2,000	700,00	0,00
081	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	505,000	250,70	126 603,50	404,000	101 282,80	101,000	25 320,70	505,000	126 603,50	0,00
082	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	515,100	102,00	52 540,20	412,080	42 032,16	103,020	10 508,04	515,100	52 540,20	0,00
083	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničního tl do 100 mm	M	13,500	33,00	445,50	10,800	356,40	2,700	89,10	13,500	445,50	0,00
084	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s protežáním	M	13,500	127,00	1 714,50	10,800	1 371,60	2,700	342,90	13,500	1 714,50	0,00
085	919732221	Stýčná spára napojení nového živiničního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez protežání	M	200,000	127,00	25 400,00	160,000	20 320,00	40,000	5 080,00	200,000	25 400,00	0,00
086	919735112	Řezání stávajícího živiničního krytu hl přes 50 do 100 mm	M	13,500	77,50	1 046,25	10,800	837,00	2,700	209,25	13,500	1 046,25	0,00

087 919735112	Rezaní stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	M	200,000	77,50	15 500,00	160,000	12 400,00	40,000	3 100,00	200,000	15 500,00	0,000	0,00
088 938104210R	Présun odpadkového koše do nové polohy vč. zemních prací, bet. palek	KUS	2,000	2 950,00	5 900,00	0,000	0,00	2,000	5 900,00	2,000	5 900,00	0,000	0,00
089 936174300R	Présun přístřešku BUS do nové polohy vč. zemních prací, bet. palek	KUS	2,000	30 000,00	60 000,00	0,000	0,00	2,000	60 000,00	2,000	60 000,00	0,000	0,00
090 966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými pákami	KUS	6,000	268,00	1 608,00	4,800	1 286,40	1,200	321,60	6,000	1 608,00	0,000	0,00
091 979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	M2	66,500	60,00	3 990,00	53,200	3 192,00	13,300	798,00	66,500	3 990,00	0,000	0,00
092 979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenným těženým při překopech ing sil	M2	162,400	49,00	7 957,60	129,920	6 366,08	32,480	1 591,52	162,400	7 957,60	0,000	0,00
987 - Présun sítě			Celkem jen fakt.pracej			168 696,42			49 874,11			248 570,53	
093 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km	T	1 078,949	38,00	41 000,06	863,159	32 800,05	215,790	8 200,01	1 078,949	41 000,06	0,000	0,00
094 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu	T	20 500,022	4,70	96 350,10	16 400,018	77 080,08	4 100,004	19 270,02	20 500,022	96 350,10	0,000	0,00
095 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 05 04	T	247,868	100,00	24 786,80	198,294	19 829,44	49,574	4 957,36	247,868	24 786,80	0,000	0,00
096 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	312,546	110,00	34 380,06	250,037	27 504,05	62,509	6 876,01	312,546	34 380,06	0,000	0,00
097 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	518,535	100,00	51 853,50	414,828	41 482,80	103,707	10 370,70	518,535	51 853,50	0,000	0,00


SAFETY PRO S.R.O.
 Přerovská 434/60
 779 00 OLOMOUC
 IČ: 285 71 690 29



Klient: **Obec Přáslavice**
Uživatel: **Jana Kožoušková Bulvová**

Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**
Zvolené období od **8.7.2024** do **8.10.2024**
Má dáti (-) **1 142 671,23 CZK** Dal **0,00 CZK**
Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Sorno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
19-776490297/0100	8.10.2024	2024000300	- 1 142 671,23 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	8.10.2024		- 1 142 671,23 CZK
	202410080001733393001001	0000	
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Br	Doplňte popis transakce		
		Zopakovat platbu ↺	Potvrzení o platbě česky anglicky

