

Obec Přáslavice
Přáslavice 23
783 54
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

Likvidační lístek
Období: 8/2024

Doklad: **24-001-00599**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál IČO: 62360213 Účet: 19-776490297/0100	Variabilní symbol: 2024000247 Částka: 1 073 358,55 Měna: Kč	Došlo dne: 21.08.2024 Datum UUP/UZP: 21.08.2024 / 31.07.2024 Datum splatnosti: 20.09.2024 Datum vyhotovení: 21.08.2024 Ev. číslo daň. dokl. 2024000247
--	--	---

Poznámka: KARETA s.r.o.- II/437 -stavební úpravy úseků betonové vozovky- část I - Přáslavice-DI-1-12

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal
			2219	6121			862		0,00	1 073 358,55

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne: 21.08.2024

Správce rozpočtu: dne: 21.08.2024

Hlavní účetní: dne: 21.08.2024

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										0,00	1 073 358,55	
042	0862										1 073 358,55	0,00	
Celkem											1 073 358,55	1 073 358,55	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 21.08.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum: 21-08-2024

Datum: 21-08-2024

Platba

Doklad: **24-801-00211**

Uhrazeno dne: **20.09.2024**

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										1 073 358,55	0,00	KARETA s.r.o.- II/437 -stavební úpravy úseků
231	0100				2219	6121			862		0,00	1 073 358,55	KARETA s.r.o.- II/437 -stavební úpravy úseků
Celkem											1 073 358,55	1 073 358,55	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 20.09.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

20-09-2024

Datum:

20-09-2024

599/25

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 2024000247



Dodavatel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51

792 01 BRUNTÁL 1

IČO: 62360213

DIC: CZ62360213

Společnost je zapsaná u KOS Ostrava, oddíl C vložka 8072

Org. jed.: 0222

Náz. Org. jed.: Toman Přemysl

Zakázka: K24009

Název zak.: II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou

Obec Přáslavice

Přáslavice 23

783 54 PŘÁSLAVICE

IČO: 00576255

DIC: CZ00576255

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-776490297/0100
IBAN: CZ4601000000190776490297
BIC: KOMBCZPP
Var. symbol: 2024000247

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 21.08.2024
Datum usk. zdan. plnění: 31.07.2024
Datum splatnosti: 20.09.2024

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci:



**"II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)"
dle SOD č. 24009**

K24009 za 7/2024 dle ZP č. 4

P.č	Text	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	K24009 za 7/2024 dle ZP č. 4							
	1,000 kpl		887 073,18		887 073,18	21,00	186 285,37	1 073 358,55
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
					887 073,18	21,00	186 285,37	1 073 358,55
Celkem DPH					887 073,18		186 285,37	1 073 358,55
Částka k úhradě							1 073 358,55 CZK	

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení dle platných právních předpisů za každý den prodlení.

Vystavil: Novosádová Kateřina, 778 489 882



OBEC PŘÁSLAVICE
Dotura
Příkazce operace
Správce rozpočtu
a hlavní účetní

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.4

Měna: CZK

k soupisu provedených prací

Stavba: 02-Přáslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Přáslavice-DI-1-12

Sledované období: od 01.07.2024 - do 31.07.2024

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
IČO: 62360213
Název a sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Smlouva o dílo zhot. K24009

Objednatel: Obec Přáslavice
IČO: 00576255
Název a sídlo: Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 PŘÁSLAVICE

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I -	4 842 770,00	3 011 340,44	887 073,18	3 898 413,62	944 356,38
Celkem bez DPH	4 842 770,00	3 011 340,44	887 073,18	3 898 413,62	944 356,39
DPH 21%	1 016 981,70	632 381,49	186 285,37	818 666,86	198 314,84
Celkem DPH	1 016 981,70	632 381,49	186 285,37	818 666,86	198 314,84
Celkem s DPH	5 859 751,70	3 643 721,94	1 073 358,54	4 717 080,48	1 142 671,23

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



KARETA

KARETA s.r.o. IČO: 62360213
tel: +420 502 978 437 fax: +420 502 978 438
e-mail: info@kareta.cz web: www.kareta.cz

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Přemysl Toman

Datum: 31.7.2024 Podpis: 

Za objednatele potvrdil správnost:

Jméno: Ing. Čestmír Rochovanský

Datum: 31.7.2024 Podpis: 

SAFETY PRO s.r.o.
Přáslavská 134/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690

SAFETY PRO S.R.O.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 20

Stavba: 02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice-DI-1-12

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.07.2024 - do 31.07.2024
Soupis provedených prací v období od 01.07.2024 - do 31.07.2024

Dodavatel:

Poř. č. pol.			Kód položky		Název položky		ROZPOČET				FAKTURACE			
M. J.		Počet jednotek	Cena jednotková	celkem	mn.	cena celkem	počáteční stav		za sledované období		od počátku celkem		zbyvá fakturovat	
1	2	3	4	5	6	7			mn.	cena celkem	mn.	cena celkem	mn.	cena celkem
02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice-DI-1-12														
SO 101.2 - Komunikace úsek číslo 1 - místní komunikace														
4 - Vodorovné konstrukce														
033	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěrkopisku	M3	7,650	1 198,50	9 168,53	3,825	4 584,26	2,295	2 750,56	6,120	7 334,82	1,530	1 833,71
6 - Komunikace pozemní							1 883 976,56							
034	564841111	Podklad ze stěrky SD plochy přes 100 m2 II 120 mm	M2	302,100	112,00	33 835,20	181,260	20 301,12	60,420	6 767,04	241,680	27 068,16	60,420	6 767,04
035	564841111	Podklad ze stěrky SD plochy přes 100 m2 II 120 mm	M2	380,000	112,00	42 560,00	228,000	25 536,00	76,000	8 512,00	304,000	34 048,00	76,000	8 512,00
036	564851111	Podklad ze stěrky SD plochy přes 100 m2 II 150 mm	M2	1 169,600	113,70	132 983,52	701,760	79 790,11	233,920	26 596,70	935,680	106 386,82	233,920	26 596,70
037	564851111	Podklad ze stěrky SD plochy přes 100 m2 II 150 mm	M2	380,000	136,00	51 680,00	228,000	31 008,00	76,000	10 336,00	304,000	41 344,00	76,000	10 336,00
038	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenné OKS) II 50 mm š do 1,5 m	M2	237,000	186,00	44 082,00	118,500	22 041,00	118,500	22 041,00	237,000	44 082,00	0,000	0,00
039	567121114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 3/4 (SC I) II 150 mm	M2	237,000	368,00	87 216,00	142,200	52 329,60	47,400	17 443,20	189,600	69 772,80	47,400	17 443,20
040	573231109	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	M2	4 248,000	16,00	67 968,00	2 124,000	33 984,00	2 124,000	33 984,00	4 248,000	67 968,00	0,000	0,00
041	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tr. II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 124,000	187,40	398 037,60	1 062,000	199 018,80	1 062,000	199 018,80	2 124,000	398 037,60	0,000	0,00
042	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) II 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 124,000	227,50	483 210,00	1 062,000	241 605,00	1 062,000	241 605,00	2 124,000	483 210,00	0,000	0,00
043	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC II 50 mm	M2	12,000	769,30	9 231,60	7,200	5 538,96	2,400	1 846,32	9,600	7 365,28	2,400	1 846,32
044	59381008	kostka dlažební žula velká 15/17	M2	12,120	995,00	12 059,40	7,272	7 235,64	2,424	2 411,88	9,696	9 647,52	2,424	2 411,88
045	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC II 50 mm	M2	107,000	704,00	75 328,00	64,200	45 196,80	21,400	15 065,60	85,600	60 262,40	21,400	15 065,60
046	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	44,880	589,00	26 434,32	26,928	15 860,59	8,976	5 286,86	35,904	21 147,46	8,976	5 286,86
047	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně II 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	630,500	252,60	159 264,30	378,300	95 556,58	126,100	31 852,86	504,400	127 411,44	126,100	31 852,86
048	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	515,908	240,00	123 817,92	309,545	74 290,75	103,182	24 763,58	412,726	99 054,34	103,182	24 763,58
049	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	M2	14,241	297,00	4 229,58	8,545	2 537,75	2,848	845,92	11,393	3 363,66	2,848	845,92
050	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	39,491	445,00	17 573,50	23,695	10 544,10	7,898	3 514,70	31,593	14 058,80	7,898	3 514,70
051	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně II 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	198,300	272,60	54 056,58	118,980	32 433,95	39,660	10 811,32	158,640	43 245,26	39,660	10 811,32
052	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	M2	170,340	285,00	48 549,00	102,204	27 084,06	34,068	9 028,02	136,272	36 112,08	34,068	9 028,02

053	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	28,662	485,00	13 901,07	17,197	8 340,64	5,732	2 780,21	22,930	11 120,86	5,732	2 780,21
054	CSB.0056063	dlažba vodící šedá standard skladba ROVNÁ	M2	3,264	420,00	1 370,88	1,958	822,53	0,653	274,18	2,611	1 096,70	0,653	274,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání														
Celkem (jen fakt.praci)														
064	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	8,000	179,50	1 436,00	0,000	0,00	6,400	1 148,80	6,400	1 148,80	1,600	287,20
065	40445620	zakazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	1,000	895,02	895,02	0,500	447,51	0,300	268,51	0,800	716,02	0,200	179,00
066	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	KUS	3,000	800,00	2 400,00	0,000	0,00	2,400	1 920,00	2,400	1 920,00	0,600	480,00
067	40445645	Informační značky jiné IJ4b 500mm	KUS	4,000	500,00	2 000,00	0,000	0,00	3,200	1 600,00	3,200	1 600,00	0,800	400,00
068	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	KUS	6,000	1 250,00	7 500,00	0,000	0,00	4,800	6 000,00	4,800	6 000,00	1,200	1 500,00
069	40445225	sloupek pro dopravní značku Zh D 60mm v 3,5m	KUS	6,000	600,00	3 600,00	3,000	1 800,00	1,800	1 080,00	4,800	2 880,00	1,200	720,00
070	40445240	patka pro sloupek AL D 60mm	KUS	6,000	500,00	3 000,00	0,000	0,00	4,800	2 400,00	4,800	2 400,00	1,200	600,00
071	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	8,000	50,00	400,00	4,000	200,00	2,400	120,00	6,400	320,00	1,600	80,00
072	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	KUS	6,000	15,00	90,00	3,000	45,00	1,800	27,00	4,800	72,00	1,200	18,00
073	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	10,500	120,00	1 260,00	5,250	630,00	3,150	378,00	8,400	1 008,00	2,100	252,00
075	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	10,500	25,00	262,50	5,250	131,25	3,150	78,75	8,400	210,00	2,100	52,50
076	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	M	742,560	285,40	211 926,62	300,000	85 620,00	294,048	83 921,30	594,048	169 541,30	148,512	42 385,32
077	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	M	105,080	105,00	11 031,30	50,000	5 250,00	34,048	3 575,04	84,048	8 825,04	21,012	2 206,28
078	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	612,850	120,00	73 542,00	300,000	36 000,00	190,280	22 833,60	490,280	58 833,60	122,570	14 708,40
079	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 250mm	M	45,320	340,00	15 408,80	20,000	6 800,00	16,256	5 527,04	36,256	12 327,04	9,064	3 081,76
080	CSB.0056884	Obrubník oblouk r 1, šedý	KUS	2,000	350,00	700,00	1,000	350,00	0,600	210,00	1,600	560,00	0,400	140,00
081	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	M	505,000	250,70	126 603,50	300,000	75 210,00	104,000	26 072,80	404,000	101 282,80	101,000	25 320,70
082	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	515,100	102,00	52 540,20	200,000	20 400,00	212,080	21 632,16	412,080	42 032,16	103,020	10 508,04
083	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčičného tl do 100 mm	M	13,500	33,00	445,50	0,000	0,00	10,800	356,40	10,800	356,40	2,700	89,10
084	919732211	Styčná spára napojení nového živčičného povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm s protezáním	M	13,500	127,00	1 714,50	6,750	857,25	4,050	514,35	10,800	1 371,60	2,700	342,90
085	919732221	Styčná spára napojení nového živčičného povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm bez protezání	M	200,000	127,00	25 400,00	0,000	0,00	160,000	20 320,00	160,000	20 320,00	40,000	5 080,00
086	919735112	Řezání stávajícího živčičného krytu hl přes 50 do 100 mm	M	13,500	77,50	1 046,25	0,000	0,00	10,800	837,00	10,800	837,00	2,700	209,25
087	919735112	Řezání stávajícího živčičného krytu hl přes 50 do 100 mm	M	200,000	77,50	15 500,00	100,000	7 750,00	60,000	4 650,00	160,000	12 400,00	40,000	3 100,00
090	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	6,000	268,00	1 608,00	3,000	804,00	1,800	482,40	4,800	1 286,40	1,200	321,60
091	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	M2	66,500	60,00	3 990,00	33,250	1 995,00	19,950	1 197,00	53,200	3 192,00	13,300	798,00
092	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při přelosech ing sítí	M2	162,400	49,00	7 957,60	81,200	3 978,80	48,720	2 387,28	129,920	6 466,08	32,480	1 591,52

SAFETY PRO S.R.O.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 29



Klient: **Obec Přáslavice**
Uživatel: **Jana Kožoušková Bulvová**

Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**
Zvolené období od **20.9.2024** do **20.9.2024**
Má dátí (-) **1 073 358,55 CZK** Dal **0,00 CZK**
Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Storno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
19-776490297/0100	20.9.2024	2024000247	– 1 073 358,55 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	20.9.2024		– 1 073 358,55 CZK
	202409200002984227001001	0000	
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Br	Doplňte popis transakce		
		Zopakovat platbu ↺	Potvrzení o platbě česky anglicky

