



138/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 124/24/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Gabriela Fialková - investiční náměstkyně _____

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: _____

2/ Zhotovitel: **ŠTROSS – protlaky s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Revoluční 1033, 534 01 Holice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 26715
zastoupena: Jiřím Štrossem, jednatelem
IČO: 28777603
DIČ: CZ 28777603
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Štross, _____
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jiří Štross, _____

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

1/ Cena díla v rozsahu ustanovení čl. IV., odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění z důvodu víceprací – z nepředvídatelných důvodů se navyšuje plocha opravy komunikací a zpevněných ploch:

Původní cena celkem bez DPH	945 320,00 Kč
Změnový list č. 1	+ 144 650,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	1 089 970,00 Kč

(slovy: jedenmilionsmdesátdevěttisícdevětsetsedmdesát korun českých).

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích, dne 25.11.2024

V Pardubicích, dne 25.11.2024

Za objednatele:

PA
Teplého
IČO: 60108631
vložka 999
ACE
JICE

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Gabriela Fialková
Investiční náměstkyně

Za zhotovitele:

ŠTROSS - protlaky s.r.o.
dodávky zemních prací, zemní protlaky
Revoluční 1033, 534 01 HOLICE
IČ: 28777603
DIČ: CZ28777603

ŠTROSS – protlaky s.r.o.
Jiří Štross
jednatel

