

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-650/24-D1
Číslo zakázky: 21300122, 21102015
Číslo smlouvy u zhotovitele: 24_IS_1015

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **MANABAU s.r.o.**
se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618
IČO: 02716828
DIČ: CZ02716828
Zastoupený: Ing. Michal Naidrem, jednatelem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nezbytné koordinace s rekonstrukcí komunikace investora města Kladna. Tato rekonstrukce z rozhodnutí MMK byla odložena na rok 2025.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Zahájení plnění předmětu díla: | 01.06.2023 |
| - Dokončení plnění předmětu díla: | 31.08.2025 |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-650/24 (**Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa**), uzavřené dne 28.5.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-650/24 (**Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa**), uzavřené dne 28.5.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-650/24 (**Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa**), uzavřené dne 28.5.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 11. 11. 2024

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Kladně dne 11. 11. 2024

ZHOTOVITEL

MANABAU s.r.o.
Ing. Michal Naidr, jednatel společnosti