

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-3580/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003730012

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

„Společnost pro revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

jejímiž účastníky jsou:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, s účinností Smlouvy ke dni 26. 10. 2021, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla: 981 928 275,55 Kč

Dodatek č. 1: + 19 309 262,85 Kč

Dodatek č. 2: + 13 303 070,12 Kč

Dodatek č. 3: + 89 504 164,81 Kč

Dodatek č. 4: + 16 277 423,14 Kč

Cena Díla ve znění dodatku č. 4: 1 120 322 196,47 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek č. 5**“), jehož předmětem je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **10 343 769,45 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů v souladu s pod-čl. 13.8 Přílohy k nabídce a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), jak vyplývá z akceptace „Oznámení zhotovitele – Úprava cen v důsledku změn nákladů za roky 2022 – 2023“ provedené správcem stavby.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši **10 343 769,45 Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Dále je předmětem Dodatku č. 5 oprava nesprávného zatřídění změnových prací uvedených v ZL č. 13 do objektové skladby. V návaznosti na schválení ZL č. 22 smluvní strany konstatují, že dochází k opravě zjevně chybného zatřídění změnových prací uvedených v ZL č. 13 do objektové skladby, kdy práce zařazené dle ZL č. 13 do SO 98-98 jsou dle schváleného ZL č. 22 zařazené do příslušných

SO 03-11-01 a SO 90-90. Tato oprava zatřídění změnových prací nepředstavuje změnu Smluvní ceny Díla.

I. Předmět Dodatku č. 5

1) Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem dle pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH, činila:981 928 275,55 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH, činila: 1 120 322 196,47 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH, činí10 343 769,45 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH, činí 1 130 665 965,92 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace cen dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Oprava zjevně chybného zatřídění změnových prací

V návaznosti na schválení ZL č. 22 se opravuje zjevně chybné zatřídění změnových prací uvedených v ZL č. 13 do objektové skladby, kdy práce zařazené dle ZL č. 13 do SO 98-98 jsou dle schváleného ZL č. 22 zařazené do příslušných SO 03-11-01 a SO 90-90. Tato oprava zatřídění změnových prací nepředstavuje změnu Smluvní ceny Díla.

4) Seznam příloh

Ruší se seznam příloh uvedený v čl. 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 NEOBSAZENO

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky”

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Za objednatele:

V Praze



25.11.2024 12:06
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.18 15:07:38 +01'00'

.....
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

V Českých Budějovicích



Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.20
06:53:15 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky