

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: Sml 0103/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 1RK1240031

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Lucie Příhodová, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: lucie.prihodova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

FORTEX – AGS, a.s.

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

zastoupený: Ing. Barborou Poláškovou, místopředsedou představenstva

IČO: 00150584

DIČ: CZ699000025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 95

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: 583 310 111

fax: 583 310 329

e-mail: fortex@fortex-ags.cz, covobchod@fortex-ags.cz

identifikátor datové schránky: mcvcema

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED] ředitel divize ČOV

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████edoucí výroby ČOV
telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“ uzavřely dne 24.4.2024 smlouvu o dílo, č. objednatele: Sml 0103/2024, č. zhotovitele: 1RK1240031, název stavby „**MILEVSKO ČOV – ÚPRAVY KALOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY**“, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě upravuje čl. IV. odst. 1:

Z původního:

IV.	Cena díla
-----	-----------

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 8 465 664,61 Kč
Změnový list č. 1 navýšení 244 759,51 Kč
Změnový list č. 2 navýšení 71 380,00 Kč
(technologická náhrada)

Cena díla po navýšení celkem bez DPH: 8 781 804,12 Kč (UPRAVENO DODATKEM č. 1)

Nově:

IV.	Cena díla
-----	-----------

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 8 781 804,12 Kč
Změnový list č. 3 snížení - 693 386,00 Kč

Cena díla po snížení celkem bez DPH: 8 088 418,12 Kč

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 34/2015 Sb. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv objednatel. Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Tento dodatek je možné podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Změnový list č. 3 ze dne 29.10.2024

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

4. Účastníci tohoto dodatku č. 2 shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.10.2024 se nemění

7. Uzavření dodatku č. 2 schválila Rada města Milevska dne 18.11.2024, usnesením č. 423/14.

V Milevsku 25.11.2024

Za objednatele:

V Šumperku 22.11.2024

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Radosta
starosta města

Ing. Barbora Polášková
místopředseda představenstva

Příloha: změnový list č. 3

Změnový list č. 3		29.10.2024	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		MILEVSKO ČOV-ÚPRAVY KANÁLOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY	
1. ZMĚNA-DOPLNĚNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY: NAVÝŠENÍ ROZSAHU O OPRAVU DVOUKŘÍDLÝCH VRAT U KALOLISU	Projektová dokumentace řeší pouze opravu jednokřídlých plechových dveří v sestavě dvoukřídlých vrat. Dvoukřídlá vrata jsou ocelová rámová s oboustranným oplechováním a vnitřní tepelnou izolací z pěnového polystyrénu. Stav vrat je značně zkorodovaný . oplechování je prerezlé a tepelná výplň, která je nevhodná, protože je nasákavá, je poškozená. Cena opravy vrat bude zahrnovat obroušení, nové oplechování, nová tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrénu , konečná povrchová úprava nátěrem. Cena je vy kalkulována dle URS 2024 a nebyla součástí vysoutěženého rozpočtu .		
	Navrhovaná cena bez DPH		47 000,00 Kč
2. ZMĚNA-DOPLNĚNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY: NAVÝŠENÍ ROZSAHU O OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY HALY S PROSTUPY PRO ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE	Projektová dokumentace řešila opětovné osazení hliníkového, hřebenového oplechování po provedení ztužení, odrezání a natření ocelových vazníků krovu. Po demontáži střešního pláště bylo zřejmé, že hřebenové oplechování nebude možné zpět instalovat, neboť veškeré odvětrání haly bylo umístěno do hřebene haly, a proto je nutné vyrobit nové hliníkové, hřebenové oplechování s prostupy pro odvětrávací hlavice Lomanco. Cena je vy kalkulovaná dle URS 2024 a nebyla součástí vysoutěženého rozpočtu .		
	Navrhovaná cena bez DPH		36 650,00 Kč
3. ZMĚNA-DOPLNĚNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY: NAVÝŠENÍ ROZSAHU O POMOCNÝ OCELOVÝ RÁM POD ROLOVACÍ VRATA V HALE	Projektová dokumentace řešila výměnu stávajících ocelových dvoukřídlých vrat z prostoru vyvážení kalů, osazením nových rolovacích vrat s nábalen z vnitřní strany haly. Vodící lišty měly být kotveny na stávající rámovou konstrukci haly, která není rovná a nezajišťí svislost pro pojezd lamel vrat. Vyrovnání bude řešeno osazením atypické rámové konstrukce z ocelových uzavřených profilů kotvených na nosnou konstrukci haly. Cena je vy kalkulovaná dle URS 2024 a nebyla součástí vysoutěženého rozpočtu .		
	cena bez DPH		21 300,00 Kč
4. ZMENŠENÍ ROZSAHU ZAKÁZKY: SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA REALIZACI O NEODVÁŽENÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU GRAVITAČNĚ ZAHUŠTĚNÉHO FEKA VOZY NA AČOV TÁBOR	V projektové dokumentaci stavby a ve vysoutěženém rozpočtu stavby byla zahrnuta položka řešící rezervu pro případ nutnosti likvidace kalů po dobu odstávky čistírný odpadních vod, v době kdy se provede odstranění stávajícího kalolisu a následná instalace nového kalolisu s doplněním potřebné technologie pro opětovné zprovoznění. Jde o položku 03.8-Po dobu odstávky kalové koncovky bychom přebytečný kal gravitačně zahuštěný odváželi FEKA vozy k likvidaci na AČOV Tábor – předpoklad 9 m³/den = 1 fůra/den = cca 8tis./den. Odvoz kalů nebude realizován, neboť zásobník kalů má dostačující rezervu akumulace a likvidace kalů proběhne po zprovoznění nového kalolisu. Cena nerealizované položky je součástí vysoutěženého rozpočtu stavby.		
	cena bez DPH		-798 336,00 Kč
Zdůvodnění položka č.1- OPRAVU DVOUKŘÍDLÝCH VRAT U KALOLISU		Projektová dokumentace a na ni navazující poptávkový výkaz výměr nezahrnoval řešení opravy stávajících dvoukřídlých, zateplených, ocelových vrat. Stav vrat si opravu, včetně výměny vnitřní tepelné izolace, vyžaduje. Rozsah opravy byl konzultován s OISM a provozovatelem ČOV.	
Zdůvodnění položka č.2 - OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY HALY S PROSTUPY PRO ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE		Projektová dokumentace a na ni navazující poptávkový výkaz výměr nezahrnoval řešení náhrady stávajícího hliníkového hřebenového oplechování. Nové oplechování hřebene hliníkovým plechem bude nutné pro zajištění odvětrávacího systému haly, zajištění nezatečení do zatepleného stropu haly. Skutečnost nebylo možné předpokládat v přípravném období -faze projektu.	
Zdůvodnění položka č.3 - POMOCNÝ OCELOVÝ RÁM POD ROLOVACÍ VRATA V HALE		Projektová dokumentace a na ni navazující poptávkový výkaz výměr nezahrnoval řešení vyrovnání podkladu po montáži nových rolovacích vrat v místě vyvážení kalů. Řešené opatření je nutné pro správný a bezpečný chod vrat. Skutečnost nebylo možné předpokládat v přípravném období -faze projektu z důvodu nepřístupnosti.	

Zdůvodnění položka č.4 - NEODVÁŽENÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU GRAVITAČNĚ ZAHUŠTĚNÉHO FEKA VOZY NA AČOV	Odvážení kalů nebude realizováno, technologicky a provozně není nutno kaly odvážet z ČOV	
ZL č.1-změna navyšuje cenu díla	bez DPH o	244 759,51 Kč
	s DPH 21%	296 159,01 Kč
ZL č.2_ TECHNOLOGICKÁ NÁHRADA navyšuje cenu díla	bez DPH o	71 380,00 Kč
	s DPH 21%	86 369,80 Kč
ZL č.3_ MÉNĚ NÁKLADY	bez DPH o	-693 386,00 Kč
	s DPH 21%	-838 997,06 Kč
Smluvní cena dle SML	bez DPH	8 465 664,61 Kč
	s DPH 21%	10 243 454,18 Kč
ZMĚNOU ZL.č.1 ,ZL.č.2 ZL.č.3 DOJDE K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA (BEZ DPH)	CENA DÍLA bez DPH	8 088 418,12 Kč
ZMĚNOU ZL.č.1 ,ZL.č.2 ZL.č.3 DOJDE K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA (s 21% DPH)	CENA DÍLA s 21% DPH	9 786 985,93 Kč
% NAVÝŠENÍ (ne v ABS hodnotách)	%	-4,46
% NAVÝŠENÍ V ABS HODNOTÁCH	%	22,65

Závěr:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY JE V SOULADU SE ZÁKONEM č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024, § 222-Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a) § 25,

Vypracoval :

Ing. Luboš Vaniš

29.10.2024

Kalkulace zmeny vypracoval:

FORTEX - AGS, a.s.

24.10.2024

Zhotovitel/dodavatel: FORTEX - AGS, a.s.

jméno	podpis	datum
Bronislav Tinka FORTEX-AGS, a.s.,		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI ,projektant,AD/		
Ing. Luboš Vaniš		29.10.2024

zadavatel/objednatel

Ing. Ivan Radosta, starosta města MILEVSKO		
---	--	--