

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3754/2022

ISPROFOND: 511 352 0026

číslo jednací: 21408/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovska tř. 461/95
370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: **117/22 028/220**

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5. 12. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“, ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 8. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	168 737 777,00 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1	173 417 516,01 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2	182 245 918,99 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3	183 421 829,08 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **3 006 571,28 Kč bez DPH**.

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 1. 1. 2023-31. 12. 2023. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 1. 1. 2023-31. 12. 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 a § 100 ZZVZ** je v celkové výši **3 006 571,28 Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem v souladu s Pod-článkem 13.8 Obchodních podmínek nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 3 006 571,28 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené za období 1. 1. 2023-31. 12. 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Smluvní cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	168 737 777,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	173 417 516,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí	182 245 918,99 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí	183 421 829,08 Kč
Zvýšení ceny nákladů (valorizace) dle Dodatku č.4 bez DPH činí	3 006 571,28 Kč
<u>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí</u>	<u>186 428 400,36 Kč</u>

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Článek 21 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně článku 21 Smlouvy. Ruší se znění článku 21 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (*pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek*) – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 7 NEOBSAZENO

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

V Praze


Objednatel

 
25.11.2024 13:27
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

Zhotovitel

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.21
14:38:01 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Rekapitulace ceny

Zm14_5113520026

Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OR
Praha

		168 737 777,00	4 679 739,01	8 828 402,98	1 175 910,09	3 006 571,28	186 428 400,36
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Zmena ceny D1	Zmena ceny D2	Zmena ceny D3	Zmena ceny D4	Cena po změně
D.2.	Železniční sdělovací zařízení						
PS 10-01-11	ZST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT						
PS 10-02-11	ZST Praha-Libeň, Místní kabelizace						
PS 10-02-13	ZST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic						
PS 10-02-41	ZST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení						
PS 10-02-42	ZST Praha-Libeň, EZS						
PS 10-02-91	ZST Praha-Libeň, DDTIS						
E.1.1.1	Železniční svršek						
SO 10-10-01	Železniční svršek						
E.1.1.2	Železniční spodek						
SO 10-11-01	Železniční spodek						
E.1.6	Trubní vedení						
SO 10-50-01	PRELOŽKA AREALOVÉ KANALIZACE						
SO 10-51-01	VODOVODNÍ PŘIPOJKA						
SO 10-52-01	PŘIPOJKA STL PLYNOVODU						
E.1.8	Pozemní komunikace						
SO 10-31-01	ZST Praha-Libeň, Zpevněné plochy						
E.1.9	Kabelovodv. kolektrov						
SO 10-40-01	kabelovod						
E.2	Pozemní stavební objekty						
SO 10-61-01 ELE	VNITŘNÍ ELEKTRO						
SO 10-65-01	ZST Praha-Libeň, demolice st 4029/26 a přilehlých objektů						
SO 10-61-01	HALA, ST. OTV						
SO 10-61-01 PLY	VNITŘNÍ PLYNOVOD						
SO 10-61-01 UT	UT						
SO 10-61-01 VZT	VZT HALA						
SO 10-61-01 ZTI	ZTI						
SO 10-61-02	OBJEKT NA P.Č. 4029/24						
SO 10-61-03	OBJEKT NA P.Č. 4029/34						
E.3.1	Trakční vedení						
SO 10-71-01, 02	ZST Praha-Libeň, Úprava TV + ZST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)						
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
SO 10-75-01	ZST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany						
E.3.6	Rozvodny vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO 10-76-01	ZST Praha-Libeň, Rozvodny NN a VO						
SO 10-76-02	Elektromobilita						
E.3.7	Ukolejení kovových konstrukcí						
SO 10-77-01	ZST Praha-Libeň ukolejení kovových konstrukcí						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav						
SO 98-98	Všeobecné položky						
SO 98-98	Všeobecné položky						
SO 10-10-02	Snesení koleje - Pha. hl. n						
SO 10-10-02	Snesení koleje Praha hlavní nádraží						
SO 10-71-03	Praha hl. n. - Zkrácení kolejí číslo 34b, 36b, 38b, 40b						
SO 10-71-03	Úprava trakčního vedení ve stanici Praha hl. n						
	Valorizace změn nákladů						
	Valorizace změn nákladů za období 08/2023-12/2023						