



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„ŠTERNBERK, ŠKOLNÍ JÍDELNA – PRACOVISTĚ KOMENSKÉHO 44“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **288/24/S/OPŠK** uzavřená dne 06.06.2024

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
ID datové schránky: ud7bzn4  
číslo účtu: 19-1801688399/0800  
  
dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:**  
zastoupený ve věcech smluvních: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
sídlo: Daniel Hruban, jednatel společnosti  
Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel  
IČ: 28597168  
DIČ: CZ28597168  
ID datové schránky: uykjbtb  
číslo účtu: 231723388/0300  
  
dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

1.  
Čl. IV. *Cena díla* se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| vícepráce bez DPH celkem | 1 206 380,47 Kč |
| méněpráce bez DPH celkem | 321 059,50 Kč   |

Na základě změnového listu se hodnota zakázky zvyšuje o částku 885 320,97 Kč bez DPH a cena díla se mění následovně:

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1 celkem</b> | <b>12 663 320,97 Kč</b> |
| <b>výše DPH</b>                                       | <b>2 659 297,40 Kč</b>  |
| <b>celková cena díla vč. DPH</b>                      | <b>15 322 618,37 Kč</b> |

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 11.11.2024 usnesením č. 1687/40.

Příloha:

změnový list č. 1 s rozpočty

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Za objednatele: 14.11.2024

Za zhotovitele: 14.11.2024