

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

" Doplnění chodníků, účelové komunikace a parkovacích stání v centru obce Křimov " uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Obec Křimov

sídlo: Křimov č.p. 1, 430 01 Chomutov
zastupuje: Milan Váňa – starosta obce
IČ: 00261971
DIČ: CZ00261971
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 6633441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ESPEX spol. s r.o.

sídlo: Za návsí 1642/8, Praha 10 – Záběhlce 10600
IČ: 60321920
DIČ: CZ60321920
zastupuje: Vladimír Dušánek, jednatel.
bankovní spojení: číslo účtu: 115-9961640227 kód banky: 0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 280107
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 04.10.2024 smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Doplnění chodníků, účelové komunikace a parkovacích stání v centru obce Křimov“, které je konkrétně popsáno v článku II smlouvy
2. Smluvní strany se dohodly na provedení stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyšla najevo v průběhu provádění díla, a jejichž provedení nebylo Smlouvou původně sjednáno a oceněno (dále „vícepráce“). Smluvní strany se dále dohodly na výčtu prací a dodávek, které byly původně sjednány, ale jejichž provedení nebude realizováno (dále „méněpráce“).
3. V souvislosti s provedením víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně:
 - a) čl. II Dílo v rozsahu dle čl. II
 - b) čl. III Cena dle čl. III
 - c) Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.1 ze dne 10.11.2024, který je přílohou tohoto Dodatku. Součástí změnového listu jsou i soupisy stavebních prací s výkazem výměr a popis víceprací a méněprací.

II. Změna Díla

1. Dílo definované v čl. II Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č.1, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku.
2. V čl. II.2 Smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 - d. Změnový list č.1 ze dne 10.11.2024 včetně soupisu stavebních prací s výkazem výměr a popisu víceprací a méněprací, který je přílohou smlouvy

III. Cena


1. Ujednání o celkové ceně uvedené v čl. III se ruší a nahrazuje novým zněním, které zní:

cena bez DPH: **1 561 955,95 Kč**
sazba DPH **21 %**
DPH: **328 019,15 Kč**
cena s DPH: **1 890 015,10 Kč**

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrž. objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Obě strany se dohodly, že tento dodatek se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

V Křimově dne2024


.....
OBEC KŘIMOV

Milan Váňa, starosta

V Chomutově dne2024


.....
ESPEX spol. s r.o.

Vladimír Dušánek, jednatel.

ESPEX spol. s r.o.[®]

Za Návsí 1642/8

106 00 PRAHA 10 - Záběhllice

IČ: 60321920, DIČ: CZ60321920