



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

54/120/24-2

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 54/120/24**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních  
a technických:

ve věcech technických (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

**Diplomatický servis, příspěvková organizace**

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ000000175

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

**SOVA stavební s.r.o.**

U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8

Petrem Soukupem, jednatelem

29162360

CZ29162360

gz9nhdh

Petr Soukup,

## I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 54/120/24 ze dne 2.10.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.11.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Nad Kazankou 6, Praha 7 – Oprava střechy - realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vyplynuly v průběhu prováděných prací. Jedná se zejména o lištu z Cu plechu po obvodě střechy S2 k zakrytí čela překližky, úprava hromosvodu dle požadavku revizního technika a náklady na vnitrostaveništní dopravu. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

## II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č.1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I předmětné smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

**789 700 Kč bez DPH**

**(slovy: sedm set osmdesát devět tisíc sedm set korun českých)**

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1

V Praze dne 22. 11. 2024



V Praze dne 22. 11. 2024



**SOVA**  
stavební s.r.o.

DIC: CZ29162300  
U Chaloupěk 14/13  
Praha 8 - Čáblice  
PSČ 182 00



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE:

Nad Kazankou 6, Praha 7 - oprava střechy-realizace

SOD č.:

S2/120/24

ZS č.:

635

| Pol. | X | Předmět návrhu                                                                                                                                               | Hodnota návrhu |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |   | PŮVODNÍ CENA                                                                                                                                                 | 749 900, Kč    |
|      |   | VÍCEPRÁCE (+)                                                                                                                                                | 39 800, Kč     |
|      |   | MÉNĚPRÁCE (-)                                                                                                                                                | 0, Kč          |
| 1    |   | ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)                                                                                                                      | 39 800, Kč     |
|      |   | ZMĚNA CENY DÍLA (%)                                                                                                                                          | 5,32%          |
| 2    |   | ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ 6.12.2024                                                                                                   |                |
|      |   | PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ 7.11.2024                                                                                                                               |                |
| 3    |   | DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD                                                                                                                                   |                |
|      |   | POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ                                                                                                                                      |                |
| 1    |   | Lišta z Cu plechu po obvodě střechy S2 k zakrytí čela překližky<br>Hromosvod doplnění soustavy do kříže v ploše střechy požadavek reviz. technika<br>Doprava |                |
| 2    |   |                                                                                                                                                              |                |
| 3    |   |                                                                                                                                                              |                |
|      |   | ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)                                                                                                                        | Datum, podpis: |
|      |   |                                                                                                                                                              |                |
|      |   | VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)                                                                                                                              |                |
| A    |   | AD - autorský dozor (jméno)                                                                                                                                  |                |
| B    |   | TD5 - technický dozor stavební                                                                                                                               |                |
| C    |   | Zástupce OS ze SOD ve věci                                                                                                                                   |                |

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 11.11.24, zpracoval: [redacted] SOVA stavební s.r.o.

PRO:

**Diplomatický servis**  
Václavské náměstí 816/49  
111 21 Praha 1

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

vyřizuje

Zakázka: **V24089 - Oprava střechy Nad Kazankou 620/6, Praha 7**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

**Doplnění krycí lišty z Cu plechu po obvodě střechy S2**

| Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|---------------|----|----------|-----------|-------------|

Méněpráce:

|                          |  |  |  |      |
|--------------------------|--|--|--|------|
|                          |  |  |  | 0,00 |
| Celkem méněpráce bez DPH |  |  |  | 0,00 |

Vícepráce:

|                                                                   |     |        |        |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| Lišta z Cu plechu po obvodě střechy S2 - k zakrytí čela překližky | bm  | 66,000 | 459,00 | 30 294,00 |
| Vnitrostaveništní doprava atd.                                    | kpl | 1,00   | 806,00 | 806,00    |
| Celkem vícepráce bez DPH                                          |     |        |        | 31 100,00 |

**Doplnění hromosvodu v ploše střechy**

| Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|---------------|----|----------|-----------|-------------|

Méněpráce:

|                          |  |  |  |      |
|--------------------------|--|--|--|------|
|                          |  |  |  | 0,00 |
| Celkem méněpráce bez DPH |  |  |  | 0,00 |

Vícepráce:

|                                                                                                                             |     |       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| Hromosvod - na základě požadavků revizního technika doplnění soustavy do kříže v ploše střechy - Cu vodič + podpěry, svorky | kpl | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Vnitrostaveništní doprava atd.                                                                                              | kpl | 1,00  | 200,00   | 200,00   |
| Celkem vícepráce bez DPH                                                                                                    |     |       |          | 8 700,00 |

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH

39 800,00

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 12 %

44 576,00

Změny, které mají vliv na rozsah prací nebo jsou závislé na zajištění potřebného materiálu, mohou mít vliv na termín dokončení zakázky.

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí

Dne: 11.11.2024

Objednatel: ...