

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

Rekuperace otopné soustavy v Novém krematoriu v Ústí nad Labem II.

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu
bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 78-4632170217/0100
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

DALEO TECH spol. s r.o.

Zastoupený: Tomášem Zástěrou, jednatelem
se sídlem: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28712935
DIČ: CZ728712935
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 43-5959580247/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1028705

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2024 smlouvu o dílo č. SML1028705, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekuperace otopné soustavy v Novém krematoriu v Ústí nad Labem II.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž

změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 7,13 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna smlouva o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4,5,6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. V rozpočtu nebylo počítáno s přeložením elektroinstalace pro garáže. Projektová dokumentace neobsahovala úpravu vody potřebnou pro napouštění topné soustavy, radiátory v místnostech č. 28 a č. 56. Před spuštěním zkušebního provozu bylo zjištěno, že byl předchozím provozovatelem zazděný komín. Ve strojovně VZT bylo nutno vyměnit stávající netěsnící klapky a šoupata. Při tlakové zkoušce rozvodů ve strojovně VZT byly zjištěny tři prasklé výměníky tepla, které jsou osazené na rozvodu VZT do obřadních síní. Pro zachování funkce vytápění je jejich výměna nezbytná
4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo, jež je specifikováno v rozpočtu na vícepráce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo nově zní :

„2.Zhotovitel je povinen zahájit práce po předání staveniště objednatelem (předpoklad předání staveniště je na přelomu prosince/ledna), přesné datum předání staveniště objednatelem bude uvedeno v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 31.12.2024.“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově zní :

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 11 244 825,- Kč bez daně z přidané hodnoty.
(slovy: jedenáctmilionůdvěstěčtyřicetčtyřitisícosmsetdvacetpětkorunčeských).

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1620/58R/24 ze dne 4.11.2024.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení připadá objednateli i zhotoviteli.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha – rozpočet víceprací včetně VV
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým,
 primátor

.....
Tomáš Zástěra

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek		ODM		
Správce rozpočtu	Bc. Tauterman Vlastislav	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Projednáno	Ing. Věra Nechybová	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					