



**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
"III/2316 Vranovice-Darová"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001232

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009247

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 1578 vedenou u krajského soudu v v Ústí nad Labem

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem a Oldřichem Řáhou – jednatelé společnosti

IČO: 40233308 DIČ: CZ40233308

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: xm9a5kh

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 08. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/2316 Vranovice-Darová (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 839 214,22 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 319 986,08 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 6 766 979,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 519 228,14 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 7 286 207,14 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – změnový list**
- **Příloha č. 2 - rozdílový výkaz výměr**

Objednatel::

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**
Ing. Adam Sinevič
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: [REDACTED]

■

Změnový list č.1

Předmět díla:	III/2316 Vranovice-Darová			
Objekt:	SO 101 Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Vodohospodářská stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Jilová 243, 439 49 Staňkovice			
Projektant:	ViVa projekce s.r.o., Lesní 152, 330 02 Dýšina			
Popis změny: * Po provedení přípravných prací (stržení krajnic) byla provedena pochůzka za účasti zhotovitele, objednatele a TDS. Při prohlídce byly zjištěny větší lokální propady krajů komunikace, než projekt předpokládal. Vyspravení bylo provedeno ze směsi stmelené cementem tl. 120 mm dle PD ve větším rozsahu. * Na základě vyjádření POVED k dopravně inženýrskému opatření v průběhu stavby musela být zřízena točna pro zajištění autobusové dopravy. * Bylo provedeno narovnání výměr dle zaměření skutečného provedení stavby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 6 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy do SD, zápisy z KD, fotodokumentace, zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	519 228,14 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	109 037,91 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	628 266,05 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 766 979,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 766 979,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č.1 bez DPH	7 286 207,14 Kč		
	Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH	8 816 310,64 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-319 986,08 Kč	519 228,14 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	839 214,22 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,61		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ██████████			
	TDS: ██████████			
	Projektant: ██████████			
	Objednatel: ██████████			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/2316 Vranovice-Darová										
MÉNĚPRÁCE										
objekt SO 101 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
6	181351103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 150,000	1 150,000	-2 000,000	11,230	35 374,50	12 914,50	-22 460,00
7	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 150,000	1 150,000	-2 000,000	32,530	102 469,50	37 409,50	-65 060,00
8	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i>	kg	63,000	23,000	-40,000	150,710	9 494,73	3 466,33	-6 028,40
9	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - omíčka</i>	t	567,000	207,000	-360,000	370,830	210 260,61	76 761,81	-133 498,80
11	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	3 150,000	1 150,000	-2 000,000	44,200	139 230,00	50 830,00	-88 400,00
12	281211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	4,000	0,000	-4,000	1134,720	4 538,88	0,00	-4 538,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-319 986,08	

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	1 670,000	2060,900	390,900	119,44	199 464,80	246 153,90	46 689,10
3	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	170,000	340,740	170,740	110,59	18 800,30	37 682,44	18 882,14
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,111	551,851	170,740	37,36	14 238,31	20 617,15	6 378,85
5	162751119	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 622,220	11037,020	3 414,800	3,25	24 772,22	35 870,32	11 098,10
10	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňním strojně	m2	2 710,000	3100,900	390,900	13,65	36 991,50	42 327,29	5 335,79
13	584831011	Podklad ze šlířkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1 010,000	1703,700	693,700	93,22	94 152,20	158 818,91	64 666,71
15	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	1 790,000	1940,900	150,900	255,04	456 521,60	495 007,14	38 485,54
16	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	7 600,000	8014,800	414,800	293,62	2 231 512,00	2 353 305,58	121 793,58
17	567122111	Podklad ze směsi štimelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	850,000	1840,900	1 090,900	308,83	262 505,50	599 408,15	336 902,65
18	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recykátem tl 100 mm	m2	1 700,000	2057,360	357,360	115,07	195 619,00	236 740,42	41 121,42
19	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	7 600,000	8039,510	439,510	10,84	82 384,00	87 148,29	4 764,29
20	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	7 600,000	8014,800	414,800	14,20	107 920,00	113 810,16	5 890,16
22	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 840,000	8039,510	199,510	240,85	1 888 264,00	1 936 315,98	48 051,98
24	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	50,000	1417,800	1 367,800	63,50	3 175,00	90 030,30	86 855,30
28	938909311	Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 600,000	8039,510	439,510	5,23	39 748,00	42 046,64	2 298,64
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									839 214,22	

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 101 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
						0,61	0,00	0,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									0,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									519 228,14	