

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název související veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Páteční cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) II.“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“)

1. Svazek měst a obcí okresu Karviná

se sídlem	Poštovní 615/9, 733 01 Karviná, Fryštát
IČO:	75066611
zastoupen:	Ing. Jan Lipner, předseda představenstva Ing. Lukáš Raszyk, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	RNDr. Česlav Valošek, sekretář Svazku
tel:	
e-mail:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PUDIS a. s.

se sídlem	Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupena:	Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva Mgr. Evou Ďurči, členkou představenstva
IČO:	45272891
DIČ:	CZ45272891
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace služeb:	
vedoucí/zodpovědný projektant:	

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023, s účinností od 10.11.2023 Smlouvu o dílo na Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Páteční cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) II.

2. Smluvní strany se s ohledem na účinnost nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který již neumožňuje vydání samostatného územního rozhodnutí o umístění stavby, dohodly na změně předmětu Smlouvy. Namísto dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) bude vyhotovena pouze projektová dokumentace stavby ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DÚSP“) a s tím související inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Článek II – Základní ustanovení odst. 2, věta druhá Smlouvy
nově zní:
Projekční práce včetně potřebných průzkumů a zaměření a komplexní inženýrské činnosti k zajištění povolení záměru s nabytím právní moci na akci „Páteří cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030)“, ... *dále beze změny*
2. Článek III – Předmět plnění odst. 1 Smlouvy
nově zní:
Předmětem plnění jsou projekční práce (vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby) včetně potřebných průzkumů a zaměření a komplexní inženýrské činnosti k zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci na akci „Páteří cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030)“ na dvou vyhrazených komunikacích pro cyklisty, dále označovaných jen cyklostezky:
 1. Energostezka
 2. Rovnoběžková trasaObě cyklostezky musí být projekčně odděleny, tzn. budou 2 samostatné projektové dokumentace (DÚSP, DPS) pro každou cyklostezku zvlášť, a tyto cyklostezky budou i samostatně povoleny.
3. Článek III – Předmět plnění odst. 3 bod první Smlouvy
nově zní:
Projekční práce včetně potřebných průzkumů a zaměření a komplexní inženýrské činnosti k zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci na akci „Páteří cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030)“, ... *dále beze změny*
4. Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. a) poslední věta Smlouvy
nově zní:
Dále pak veškeré ostatní přípravné práce, služby či zajištění všech podkladů, rozborů, zkoušek, map, průzkumů či ostatních dokumentů a dokladů nutných pro zpracování projektových dokumentací vymezených v bodech b) a c).
5. Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. b) Smlouvy
nově zní:
Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DÚSP), ... *dále beze změny*
6. Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. c) Smlouvy (původní písm. d))
nově zní:
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ... *dále beze změny*

Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. d) Smlouvy (původní písm. e))
nově zní:

Oceněné položkové rozpočty ... dále beze změny

Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. e) Smlouvy (původní písm. f))

nově zní:

Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele) ... dále beze změny

Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. f) Smlouvy (původní písm. g))

nově zní:

Inženýrská činnost vedoucí k získání společného povolení ... dále beze změny

Článek III – Předmět plnění odst. 3 písm. g) Smlouvy (původní písm. h))

nově zní:

Autorský dozor během realizace stavby ... dále beze změny

7. Článek IV – Doba, místo plnění a další podmínky plnění odst. 1 písm. a)

nově zní:

Nejpozději do 790 kalendářních dní od podpisu smlouvy odevzdání vydaného pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem,

8. Článek IV – Doba, místo plnění a další podmínky plnění odst. 1 další písmena Smlouvy

nově zní:

- b) Nejpozději do 55 kalendářních dní od vydání pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem, odevzdání Dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- c) Nejpozději do 55 kalendářních dní od vydání pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem, odevzdání oceněných položkových rozpočtů,
- d) Nejpozději do 55 kalendářních dní od vydání pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem, odevzdání soupisu prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele),
- e) Inženýrská činnost po dobu poskytování služeb, do vydání společného povolení
- f) Autorský dozor po dobu realizace stavebních prací (předpoklad roky 2026/2027)

9. Článek V – Cena a platební podmínky odst. 5 Smlouvy

nově zní:

Zhotovitel bude fakturovat dílo po splnění dílčích částí projektu takto:

1) Energostezka

1a) Průzkumné a přípravné práce – ve výši 100% částky v rozpočtu, po provedení průzkumných a přípravných prací a předání veškerých výstupů této aktivity objednateli

1b) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání kompletní dokumentace pro společné povolení (DÚSP) objednateli

1b) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli

1c) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad

1c) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli

1d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání Dokumentace pro provádění stavby (DPS) objednateli

1e) Oceněné položkové rozpočty – Statutární město Karviná – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání oceněného položkového rozpočtu

1f) Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele) – Statutární město Karviná – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání soupisu prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)

Autorský dozor – měsíčně dle skutečně odpracovaných hodin za hodinovou sazbu v rozpočtu

2) Rovnoběžková trasa

- 2a) Průzkumné a přípravné práce – ve výši 100% částky v rozpočtu, po provedení průzkumných a přípravných prací a předání veškerých výstupů této aktivity objednateli
- 2b) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání kompletní dokumentace pro společné povolení (DÚSP) objednateli
- 2b) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli
- 2c) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad
- 2c) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli
- 2d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání Dokumentace pro provádění stavby (DPS) objednateli
- 2e) Oceněné položkové rozpočty – Statutární město Karviná – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání oceněného položkového rozpočtu
- 2e) Oceněné položkové rozpočty – Obec Doubrava – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání oceněného položkového rozpočtu
- 2e) Oceněné položkové rozpočty – Město Orlová – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání oceněného položkového rozpočtu
- 2f) Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele) – Statutární město Karviná – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání soupisu prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)
- 2f) Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele) – Obec Doubrava – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání soupisu prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)
- 2f) Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele) – Město Orlová – ve výši 100% částky v rozpočtu, po předání soupisu prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)
- Autorský dozor – měsíčně dle skutečně odpracovaných hodin za hodinovou sazbu v rozpočtu

10. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou tištěných stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Karvině dne

za objednatele:

.....
Ing. Jan Lipner
předseda představenstva

.....
Ing. Lukáš Raszyk
člen představenstva

V Praze dne

za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

.....
Mgr. Eva Ďurči
členka představenstva

Aktivita		nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	nabídková cena v Kč včetně DPH
1) Energostezka				
	Průzkumné a přípravné práce	494 400,00	103 824,00	598 224,00
	dokumentace pro vydání společného povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí	420 553,00	88 316,13	508 869,13
	inženýrské činnosti k zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci	206 769,00	43 421,49	250 190,49
	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	106 338,00	22 330,98	128 668,98
	Oceněné položkové rozpočty	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Statutární město Karviná	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Statutární město Karviná	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	1) Energostezka celkem	1 256 860,00		
2) Rovnoběžková trasa celkem				
	Průzkumné a přípravné práce	974 400,00	204 624,00	1 179 024,00
	dokumentace pro vydání společného povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí	1 178 400,00	247 464,00	1 425 864,00
	inženýrské činnosti k zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci	408 000,00	85 680,00	493 680,00
	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	218 400,00	45 864,00	264 264,00
	Oceněné položkové rozpočty	57 600,00	12 096,00	69 696,00
	Statutární město Karviná	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Obec Doubrava	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Město Orlová	19 200,00	4 032,00	23 232,00
	Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)	28 800,00	6 048,00	34 848,00
	Statutární město Karviná	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Obec Doubrava	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	Město Orlová	9 600,00	2 016,00	11 616,00
	2) Rovnoběžková trasa celkem	2 865 600,00		
	Nabídková cena za dílo celkem (1+2) = Nabídková cena za dokumentace, rozpočty a ostatní činnosti do Krycího listu a Smlouvy o dílo	4 122 460,00	865 716,60	4 988 176,60
	Nabídková cena Hodinová sazba za Autorský dozor = Hodinová sazba za Autorský dozor	1 000,00	210,00	1 210,00