



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ŠTERNBERK BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER – obnova jižní fasády, 3. etapa“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

409/23/S/OdPPIP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datová schránky:

Email pro doručování:

Město Sternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Zapsán:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

v obchodním rejstříku uvedeném KS v Brně,
oddíl C, vložka 83991

Aleš Sychra, jednatel

Zábrani 589, 763 61 Napajedla

033 31 903

CZ03331903

ywjn9nm

dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 409/23/S/OdPPIP uzavřené dne 14.09.2023.**

III. Lhůty a termíny

Z důvodu nepříznivého letního počasí (vysokých teplot) s vazbou na provádění omítek
se termín dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení fasády nad rámec smlouvy o dílo se prodlužuje **do 30.11.2024**

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č.409/23/S/OdPPIP zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 21.10.2024 usnesením č. 1588/39

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Aleš Sychra