

DODATEK Č. 4

SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_01044

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Veolia Holding Česká republika, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26190

zastoupená [REDACTED], členy představenstva

IČ: 10696539 DIČ: CZ10696539

Tel./fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: č.ú. 115-9621850287/0100

společnost jako právní nástupce společnosti Veolia Česká republika, a.s., Na Florenci 15, 110 00 Praha 1

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.4 smlouvy o dílo č. 2021_01044 je změna termínu plnění.

3. TERMÍNY

3.3 Mění se termín dodatku č.3 na zpracování dokumentace na [REDACTED].2024

Tento dodatek č.4 byl sepsán ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 7. 11. 24

V PRAZE dne 11. 11. 2024

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

Veolia Holding Česká republika, a.s.

členka představenstva

člen představenstva