

Název zakázky: Modulární zvířetník – laboratoře pro testování a chov
laboratorních zvířat – Objekt Ld – Design and Build
Číslo smlouvy:

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Popis změn a zdůvodnění: Zemní práce – zvýšená kubatura kontaminované zeminy

Zemní práce, SO 02 Úpravy ploch a venkovní stavební úpravy - při výkopových pracích byla zjištěna rozsáhlá kontaminace zásypové zeminy u stávajícího objektu La. Nesoudržná zemina byla odstraněna, přetříděna a odpad odvezen včetně uložení na skládku.

Změnu požaduje:

☐ Zhotovitel ☐ Objednatel ☒ Ostatní

Změna je dokladována:

- ☒ Zápisem ve stavebním deníku ze dne
☐ Vypracováním změny projektu číslo
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
☐ Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
☐ Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

☐ Ano ☒ Ne

Vliv změny na validace:

☐ Ano ☒ Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- ☒ Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
☐ Odečtem položky rozpočtu, který je přílohou
☐ Dohodou ☐ Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- ☒ bez vlivu na konečný termín předání
☐ Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- ☐ Bez vlivu na cenu
☒ Změna ceny díla o Kč: 80 000,- Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

☐ Ano ☒ Ne

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Ing. Pavel Frydrych

Datum:

Podpis:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Datum:

Podpis:



Název zakázky: **Rekonstrukce a nadstavba pavilonu T, Mělnická
zdravotní a.s.**

Číslo smlouvy:



Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- ☐ dodatek ke smlouvě:
- ☒ podklad k dodatku ke smlouvě
- ☐ podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy: Příloha č.1 - Položkový rozpočet



REKAPITULACE STAVBY

Kód:100796

Stavba:Změnové listy - Modulární zvířetník – laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat

KSO:

Místo:Víteňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč

Objednatel:

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

BLOCK CRS a.s.

Projektant:

BLOCK a.s.

TDS:

NV Engineering s.r.o.

Poznámka:

Zemní práce, SO 02 Úpravy ploch a venkovní stavební úpravy - při výkopových pracích byla zjištěna rozsáhlá kontaminace zásypové zeminy u stávajícího objektu La. Nesoudržná zemina byla odstraněna, přetříděna a odpad odvezen včetně uložení na skládku.

CC-CZ:

Datum:16. 4. 2024

IČ:

DIČ:CZ68378041

IČ:

DIČ:CZ07333366

IČ:

DIČ:CZ18055168

IČ:

DIČ:CZ28238290

Cena bez DPH			80 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	80 000,00	16 800,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			96 800,00

Projektant

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	100796		
Stavba:	Změnové listy - Modulární zvířetník – laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat		
Místo:	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč	Datum:	16. 4. 2024
Objednatel:	Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.	Projektant:	BLOCK a.s.
Zhotovitel:	BLOCK CRS a.s.	TDS:	NV Engineering s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 000,00	96 800,00
ZL06	Zemní práce - zvýšená kubatura kontaminované zeminy	80 000,00	96 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modulární zvířetník – laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat

Objekt:

ZL06 - Zemní práce - zvýšená kubatura kontaminované zeminy

KSO:

Místo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2024

Objednatel:

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

IČ: 68378041

DIČ: CZ68378041

Zhotovitel:

BLOCK CRS a.s.

IČ: 07333366

DIČ: CZ07333366

Projektant:

BLOCK a.s.

IČ: 18055168

DIČ: CZ18055168

TDS:

NV Engineering s.r.o.

IČ: 28238290

DIČ: CZ28238290

Poznámka:

Zemní práce, SO uz. Úpravy plochy a venkovní stavební úpravy - při vykopávacích pracích byla zjištěna rozsáhlá kontaminace zásypové zeminy u stávajícího objektu La. Nesoudržná zemina byla odstraněna, přetříděna a odpad odvezen včetně uložení na skládku.

Cena bez DPH

80 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

Projektant

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modulární zvířetník – laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat

Objekt: **ZL06 - Zemní práce - zvýšená kubatura kontaminované zeminy**

Místo:	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč	Datum:	16. 4. 2024
Objednatel:	Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.	Projektant:	BLOCK a.s.
Zhotovitel:	BLOCK CRS a.s.	TDS:	NV Engineering s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	80 000,00
1 - Zemní práce	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modulární zvířetník – laboratoře pro testování a chov laboratorních zvířat

Objekt:

ZL06 - Zemní práce - zvýšená kubatura kontaminované zeminy

Místo:	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč	Datum:	16. 4. 2024
Objednatel:	Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.	Projektant:	BLOCK a.s.
Zhotovitel:	BLOCK CRS a.s.	TDS:	NV Engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D		1	Zemní práce		80 000,00		
1	K	ZP02001	Třídění zeminy	hod	80,00000	350,00	28 000,00
2	K	ZP02002	Traktorbagr	hod	10,00000	1 050,00	10 500,00
3	K	ZP02003	Malý bagr	hod	27,00000	840,00	22 680,00
4	K	ZP02004	Malý nakladač	hod	10,00000	840,00	8 400,00
5	K	ZP02005	Odvoz odpadu na skládku	t	5,00000	605,00	3 025,00
6	K	ZP02006	Poplatek za skládku	t	5,00000	1 479,00	7 395,00