

Návrh smlouvy

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice
se sídlem: Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
IČO: 44947909
DIČ: CZ44947909
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

STAVBY VOJTA s.r.o.

zastoupená: Ing. Petrem Vojtou, jednatelem
se sídlem: Olbrachtova 1746, 666 03 Tišnov
IČO: 03035611
DIČ: CZ03035611
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 83324
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem **Výměna části oplocení areálu nemocnice II**, sp. zn. zadavatele: **NTOAI0924** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: Výměna části oplocení areálu nemocnice (dále jen „**Dílo**“).
5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
 - 6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností UNIPROJEKT spol. s r.o., sídlem Dvořáčkova 66, 666 01 Tišnov, označené názvem: VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE-DĚLENÍ STAVBY NA 2.ETAPY, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“). Projektová dokumentace zejména tedy soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je dělen na dvě etapy, nicméně dílo bude prováděno v jedné etapě jako celek.
8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: oplocení areálu nemocnice.
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení

- všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítáním stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude-li ustanoven, (dále jen „**koordinátor BOZP**“);
 - 9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 9.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 9.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 9.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 9.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 9.12. provedení geodetického zaměření a zpracování geometrického plánu ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu alespoň .pdf a .dwg a jejich předání Objednateli
 - 9.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu alespoň .pdf a .dwg.
10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
 11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
 13. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „**TDS**“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
 14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
16. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek analogicky stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA

17. Cena za provedení Díla činí **1 672 598,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
18. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty činnosti specifikované v odstavci 9 Smlouvy, mimo jiné:
 - 19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
 - 19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 78 Smlouvy;
 - 19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
 - 19.7. všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
20. V případě změn závazku je Zhotovitel povinen na základě dohody Smluvních stran zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech změn závazku ze Smlouvy, které je nutné provést, jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 22 Smlouvy včetně změnového listu (dále jen „**Změnový list**“), a tento Změnový list předložit Objednateli ke schválení. Součástí Změnového listu bude také odůvodnění změn závazku a popis příčin, které potřebu změn závazku vyvolaly. Smluvní strany jsou povinny ke Změnovému listu uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě. Změnový list bude přílohou tohoto dodatku. Dodatek musí být uzavřen v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany jsou oprávněny se dohodnout, že k více Změnovým listům bude uzavřen jeden dodatek ke Smlouvě. Změna závazku dle tohoto odstavce je účinná uveřejněním příslušného dodatku ke Smlouvě v registru smluv dle podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce na základě dodatku ke

Smlouvě, který byl uveřejněn v registru smluv podle Zákona o registru smluv, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

21. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem zpracovanému Změnovému listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při ocenění změn závazku ze Smlouvy:
 - 22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
 - 22.2. v případě snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci snížení ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
 - 22.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS nebo RTS;
 - 22.4. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS nebo RTS, použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.Zhotovitel může ocenit změnu závazku ze Smlouvy i pro Objednatele výhodněji, než je stanoveno v tomto odstavci. Jakékoli změny v souvislosti se změnou rozsahu Díla může dojít ke změně termínu plnění, který však musí být přiměřený s ohledem na změnu rozsahu Díla.
23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
26. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu.
27. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury

k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

28. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
29. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.
30. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
31. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře nebo Závěrečné Faktuře.
32. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
33. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
34. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
35. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené Faktury.
36. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
37. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 80 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

38. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

39. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
- 39.1. termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**; předpokládá se, že tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy;
- 39.2. termín pro zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště**;
- 39.3. termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného Díla: **do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště**.
40. V případě, že výzva Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště nebude Zhotoviteli doručena do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy, mají Smluvní strany právo od Smlouvy odstoupit.
41. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překáží v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy, byly-li přerušeny prováděním Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušování vyvolanou
42. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 39 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
43. Termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. Dodatek musí být uzavřen analogicky v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

IX. STAVENIŠTĚ

44. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 39 Smlouvy. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště.
45. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
46. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel.

47. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
48. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
49. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.
50. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
51. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
52. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
53. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
54. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
55. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
56. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 80 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

57. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS, a to do 5 pracovních dnů. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů neprokáží příslušnou kvalifikaci, použijí se ustanovení čl. XIX Smlouvy přiměřeně.
58. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
59. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.
60. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
61. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavebního deníku v souladu s právními předpisy.
62. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
63. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 16 Smlouvy.
64. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
65. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast zástupce Zhotovitele, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
66. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem nebo TDS použité materiály.

67. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací. Zhotovitel je zároveň povinen pořizovat o stavebních pracích, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými vhodnou fotodokumentaci.
68. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odstavce 75 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
69. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
70. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 66 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
71. Objednatel nebo TDS nebo autorský dozor (dále jen „**AD**“) je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
- 71.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
 - 71.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 71.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 71.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
72. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
73. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.
74. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

75. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. vyjma neděle a státní svátky. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
76. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 41 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

77. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání alespoň 5 pracovních dnů předem.
78. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, tj. zejména:
- 78.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 78.2. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 78.3. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 78.4. stavebního deníku;
 - 78.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - 78.6. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
 - 78.7. geodetické zaměření a geometrický plán ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu alespoň .pdf a .dwg;
 - 78.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu alespoň .pdf a .dwg.
79. V případě, že platné a účinné právní předpisy, stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli.
80. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému užívání funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

81. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
82. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
83. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v příslušném Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápisu. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápisu dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu příslušného Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
84. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
85. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

86. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
87. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 80 Smlouvy.

88. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

89. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
90. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců, záruční doba na dodávky a služby činí 24 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatel na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 80 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
91. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 91.1. při převzetí Objednatel mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 91.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - 91.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 91.4. při převzetí Objednatel nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
92. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
93. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatel nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
94. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
95. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
96. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
97. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

98. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
99. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
100. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
101. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 101.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 101.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 101.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
102. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 101.1 Smlouvy za odstranění vady.
103. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději druhý den od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. Havárií se rozumí takový stav, kdy je znemožněno užívat dílo.
104. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
105. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
106. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
107. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. Záruční doba dle tohoto odstavce bude prodloužena nejvíce o 50 % příslušné záruční doby.
108. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. SANKCE

109. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle 39 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
110. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 101.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
111. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 103 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 103 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
112. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
113. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo předpisy požární ochrany (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 113.1. 50 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - 113.2. 10 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 113.3. 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 113.4. 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
114. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 57, 129, 130, 145 až 150 nebo 151 až 156 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
115. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
116. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
117. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

118. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XV. Odstoupení od Smlouvy

119. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
120. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 120.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 1 měsíc nebo
 - 120.2. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 10 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 39 Smlouvy nebo
 - 120.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 39 Smlouvy nebo
 - 120.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu alespoň 1 měsíce nebo
 - 120.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům nebo
 - 120.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 57, 129, 130, 145 až 150 nebo 151 až 156 Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelům nebo
 - 120.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 123 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
121. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 122 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
122. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 78 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVI. Prohlášení smluvních stran

123. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
124. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatel Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

125. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
126. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
127. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
128. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. POJIŠTĚNÍ

129. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
130. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
131. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

132. Tvoří-li Zhotovitele více osob (v případě, kdy v rámci Řízení veřejné zakázky podalo nabídku více dodavatelů společně), platí následující:
- 132.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 132.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 132.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele, nestanoví-li smlouva o společnosti osob tvořících Zhotovitele, a která byla předložena Objednateli, jinak.
133. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

134. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
135. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
136. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
137. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
138. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
139. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
140. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
141. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
142. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
143. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

144. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný oprávněnou osobou Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany, případně zápis ve Stavebním deníku.

XIX. PODDODAVATELÉ

145. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby předem písemně odsouhlasené Objednatel (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
146. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
147. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
148. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
149. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- 149.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 149.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 149.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 149.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 149.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatel. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatel postupem obdobným postupu podle odstavce 150 Smlouvy.
150. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně odpírat nebo zdržovat. Důvodem pro nevydání souhlasu se změnou Poddodavatele však bude, pokud:
- 150.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel;
 - 150.2. novým Poddodavatelem by se měl stát dodavatel, který byl účastníkem Řízení o veřejné zakázce; nebo

- 150.3. po Objednateli nelze z jiného objektivního důvodu spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

151. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatel (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
152. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
- 152.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Stavbyvedoucího,
 - 152.2. provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Pracovník č. 1,
 - 152.3. provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Pracovník č. 2,
 - 152.4. provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Pracovník č. 3.
153. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
154. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
155. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
- 155.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
 - 155.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
 - 155.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - 155.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
 - 155.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 155.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu nebo
 - 155.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 155.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 155.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 155.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatel postupem obdobným postupu podle odstavce 156 Smlouvy.

156. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 156.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
- 156.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

157. Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy osoby se zdravotním postižením.
158. Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci Díla dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem Díla veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může to být považováno jako podstatné porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy.
159. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.
160. Objednatel preferuje, aby výstupy ze Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění předávány v elektronické podobě, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
161. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené v Řízení veřejné zakázky.
162. Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.
163. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

164. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
165. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
166. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
167. Smlouva je sepsána elektronicky.
168. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

Přílohy

- Příloha č. 1** Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů
Příloha č. 4 Členové realizačního týmu

V Tišnově dne viz el. podpis

V Tišnově dne viz el. podpis

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je volnou přílohou Smlouvy, Smluvní strany odkazují na znění Projektové dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele v rámci Řízení veřejné zakázky.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ NABÍDKA

Název stavby: VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE
DĚLENÍ STAVBY NA 2 ETAPY

Místo stavby: Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481, 2415, 2428,

Investor: Nemocnice Tišnov, přísl. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov

Zpracovatel:

Zodpovědný projektant:

Vypracoval:

Datum: 18.10.2024

VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE

1. etapa	bez DPH	s DPH
Stavební část	780 245	944 096
1. etapa celkem	780 245	944 096
2. etapa	bez DPH	s DPH
Stavební část	663 527	802 867
Silnoproud, slaboproud	228 827	276 881
2. etapa celkem	892 354	1 079 748
STAVBA CELKEM	1 672 598	2 023 844

Položkový rozpočet

Zakázka: VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE - 1.etapa

Misto Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481

Objednatel: Nemocnice Tišnov, přís. organizace IČ: 44947909
Purkyňova 279 DIČ:
66601 Tišnov

Zhotovitel: STAVBY VOJTA s.r.o. IČ: 03035611
Olbrachtova 1746 DIČ: CZ03035611
66603 Tišnov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			739 892,95
PSV			20 351,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			780 244,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	780 244,74 CZK
Základní DPH	21 %	163 851,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 944 096,14 CZK

v Tišnově dne 18.10.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			127 033,45
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			240 619,32
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 275,00
5	Komunikace	HSV			11 640,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 597,90
97	Prorážení otvorů	HSV			68 860,76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 366,52
711	Izolace proti vodě	PSV			11 755,79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 596,00
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00
Cena celkem					780 244,74

Položkový rozpočet

S:	VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE - 1.etapa
O:	Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				127 033,45
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro zpětné použití	m2	12,00000	50,00	600,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 21*0,65+22*0,25+13,5*0,9+8,7*0,25+24,15*0,9+16,6*0,25 +0,75*0,9+8,7*0,65+7,3*0,25	m3	67,51500 67,51500	460,00	31 056,90
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	67,51000	120,00	8 101,20
4	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	40,00000	85,00	3 400,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 12,35*0,25+0,75*0,25+10,1*0,5+5,8*0,25 16,8*0,5+9,5*0,25+2,7*0,5*0,25+5,25*0,25+3,9*0,25	m3	23,17500 9,77500 13,40000	1 200,00	27 810,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	46,33500	350,00	16 217,25
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	46,33500	860,00	39 848,10
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				240 619,32
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 7,8+0,8+18,7+10,15+21,25	m2	58,70000 58,70000	135,00	7 924,50
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 7,05*2+2,85*2+5,1*2+0,15+0,15*4+0,15+2,55*2	m2	36,00000 36,00000	780,00	28 080,00
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	36,00000	120,00	4 320,00
11	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 9,2*0,9+6,9*0,4 3,95*1,15+2,95*0,4 6,9*1,15+5,1*0,4 0,35*0,9+0,15*0,4 3,5*0,9+2,55*0,4	m3	31,28250 11,04000 5,72250 9,97500 0,37500 4,17000	3 200,00	100 104,00
12	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KH 30, drát t d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm 4,44/1000*58,7	t	0,26063 0,26063	65 000,00	16 940,82
13	274361821R00	Výztuž základových pasů, nadzáklad. stěn a pilířů, z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,05000	75 000,00	78 750,00
14	271531111R00	Hutněný dosyp nad základem z kameniva, hr. drceného 0-63 mm	m3	2,50000	1 800,00	4 500,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				171 275,00
15	318261312RT2	Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl. 190 mm, tvárnice rumplovaná, barevná 0,75*2+1,05+0,35*2+1,05+1,6+1,05+1,6+1,6 2,1+2,6+2,5 2,6+2,6+2,3+2,5+2,6+1,3*2 1,6+1,6+1,45*2	m2	39,70000 11,20000 7,20000 15,20000 6,10000	3 250,00	129 025,00
16	338261315RT2	Pilíř plotový z betonových tvárnice, 400x400mm, tvárnice rumplovaná barevná, vč. betonu	m	13,00000	3 250,00	42 250,00
Díl:	5	Komunikace				11 640,00
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00000	350,00	4 200,00
18	59245110R	Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní	m2	3,00000	400,00	1 200,00
19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	12,00000	520,00	6 240,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				500,00
20	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	1,00000	500,00	500,00

		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku.				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				77 597,90
21	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových 0,15*0,15*1,3*19 0,33*0,33*1,6*2 0,4*0,4*1,6*2	m3	1,41623 0,55575 0,34848 0,51200	4 800,00	6 797,90
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	6,00000	4 300,00	25 800,00
23	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	15,00000	3 000,00	45 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				68 860,76
24	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,76013	-1 500,00	-1 140,20
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,79895	380,00	19 303,60
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 50 m	t	50,79895	38,00	1 930,36
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,79895	280,00	14 223,71
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 10 km	t	50,79895	250,00	12 699,74
29	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	50,79895	430,00	21 843,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				42 366,52
30	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m 2,875+87,14277+25,09895+5,80980+0,12068	t	121,04720 121,04720	350,00	42 366,52
Díl:	711	Izolace proti vodě				11 755,79
31	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 12,1+10+16,8+10,5+1 4+9,5+5+12,5+16	m2	97,40000 50,40000 47,00000	120,00	11 688,00
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05649	1 200,00	67,79
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 596,00
33	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m Demontáž stávajících plotových výplní včetně demontáže brány a branky	m	61,40000	140,00	8 596,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				20 000,00
34	005121010R	Vybudování, provoz a odstranění zařízení stav.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

26

780 244,74

Položkový rozpočet

Zakázka: VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE - 2. ETAPA

Misto Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481

Objednatel: Nemocnice Tišnov, přís. organizace IČ: 44947909
Purkyňova 279 DIČ:
66601 Tišnov

Zhotovitel: STAVBY VOJTA s.r.o. IČ: 03035611
Olbrachtova 1746 DIČ: CZ03035611
66603 Tišnov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			215 930,56
PSV			417 195,98
MON			5 400,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			663 526,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	663 526,54 CZK
Základní DPH	21 %	139 340,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 802 867,11 CZK

v Tišnově dne 18.10.2024



Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			15 000,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			180 024,00
90	Přípočty	HSV			5 400,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 368,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 138,56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			392 123,98
783	Nátěry	PSV			25 072,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 400,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					663 526,54

Položkový rozpočet

S:	VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE - 2. ETAPA
O:	Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				15 000,00
1	274361821R00	Výztuž základových pasů, nadzáklad. stěn a pilířů, z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,20000	75 000,00	15 000,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				180 024,00
2	318261312RT2	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl. 190 mm, tvárnice rumplovaná, barevná	m2	19,50000	3 250,00	63 375,00
3	318261323RT2	Stříška plotu z desek, šířky 300 mm, zákrytová deska rumplovaná ZDR 200, barevná 2,6*17	m	44,20000	620,00	27 404,00
4	338261315RT2	Pilíř plotový z betonových tvárnic, 400x400mm, tvárnice rumplovaná barevná, vč. betonu	m	22,40000	3 250,00	72 800,00
5	318261323RT2	Stříška pilířků z dese, šířky 500 mm, zákrytová deska rumplovaná ZDR 200, barevná 1,85+0,9+0,5*16+1,7+2,5	m	14,95000	1 100,00	16 445,00
Díl:	90	Přípočty				5 400,00
6	900 R24	HZS elektromontér v tarifní třídě 8, přeložení škrábky Cetin do pilíře oplocení	h	12,00000	450,00	5 400,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 368,00
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 61,4*1,5	m2	92,10000	80,00	7 368,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 138,56
8	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	23,25302	350,00	8 138,56
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				392 123,98
9	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg včetně dodávky a provedení kotvení plotových polí, brány a branky a zamykacího mechanismu u brány a branky a zdobných nýtků (1,05612+0,61588+0,0648)*1000	kg	1 736,80000	196,00	340 412,80
10	13215540R	Tyč ocelová čtvercová S235JR, rozměr 16 mm (27,1+27,61)*17/1000 (20,76+18,3+4,8+4,04)*2/1000 (13,84+10,98+2,4+3,03)/1000	t	1,05612 0,93007 0,09580 0,03025	25 000,00	26 403,00
11	13227700R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm 14,9/1000 22,88*2/1000 32,66*17/1000	t	0,61588 0,01490 0,04576 0,55522	28 000,00	17 244,64
12	13227818R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 16 mm 21,6*2/1000 21,6/1000	t	0,06480 0,04320 0,02160	25 000,00	1 620,00
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,84101	3 500,00	6 443,54
Díl:	783	Nátěry				25 072,00
14	783222130RT2	Nátěr syntetický kov.konstrukcí , kovářská barva S 2160 69,4+6,65+2,3	m2	78,35000	320,00	25 072,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 400,00
15	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 50+28+25+5	m2	108,00000	50,00	5 400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				25 000,00
16	005121010R	Vybudování, provoz a odstranění zařízení stav.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00



Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	42 852,00 Kč
2	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	44 800,00 Kč
3	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	36 005,00 Kč
4	DOPRAVA ROZVADĚČŮ	90,00 Kč
5	ZEMNÍ PRÁCE	93 780,00 Kč
6	HZS - PRÁCE NEZAHURNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	7 800,00 Kč
7	HZS - REVIZE	3 500,00 Kč
CELKOVÝ NÁKLAD KČ:		228 827,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHURNUJÍ DPH.

DATUM: 10- 2024

VYPRACOVAL:

STAVE VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE TIŠNOV

Katastrální území Tišnov

ČÁST: KABELOVÉ ROZVODY NN, VENKOVNÍ ROZVADĚČE PARKU

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽE	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40 X 40	M	25	125,00 Kč	3 125,00 Kč
2	TRUBKA KOPOFLEX KPF 40	M	100	45,00 Kč	4 500,00 Kč
3	TRUBKA KOPOFLEX KPF 90	M	6	90,00 Kč	540,00 Kč
4	TRUBKA PVC 16 - TUHÁ	M	10	25,00 Kč	250,00 Kč
5	TRUBKA PVC 32 - TUHÁ	M	10	38,00 Kč	380,00 Kč
6	NOSNÁ KCE PRO ROZVADĚČE RZ1 A RZ2	KS	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
7	KABEL CYKYJ 5 x 10	M	135	165,00 Kč	22 275,00 Kč
8	VODIČ CYA 10 zž	M	10	33,00 Kč	330,00 Kč
9	UKONČENÍ VODIČE DO 10 MM2	KS	30	10,00 Kč	300,00 Kč
10	KABEL. KONCOVKA SMRŠŤOVACÍ 5 x 10	KS	4	5,00 Kč	20,00 Kč
11	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	5	8,00 Kč	40,00 Kč
12	VODIČ FeZn 10	M	100	60,00 Kč	6 000,00 Kč
13	SMRŠŤ. ZŽ HADICE NA VODIČ FEZN 10	M	1	28,00 Kč	28,00 Kč
14	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	10	22,00 Kč	220,00 Kč
15	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	2	21,00 Kč	42,00 Kč
16	SVORKA SZ, UNIVERZÁLNÍ	KS	1	22,00 Kč	22,00 Kč
17	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	1	180,00 Kč	180,00 Kč
18	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
CELKEM Kč:					42 852,00 Kč
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE					
1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
2	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	KPL	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
CELKEM Kč:					44 800,00 Kč
DODÁVKA ROZVADĚČŮ					
RSM 103.1- podružný rozvaděč - vrátnice					
1	PLAST.SKŘÍŇ NA POVRCH, 8M, 210X184X99, IP40/30	KS	1	780,00 Kč	780,00 Kč
2	JISTIČ 32C/3	KS	1	886,00 Kč	886,00 Kč
3	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	200,00 Kč	200,00 Kč
4	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	860,00 Kč	860,00 Kč
CELKEM Kč:					2 726,00 Kč
RZ1 - rozvaděč venkovní - park					
1	PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, DVEŘE SE ZÁMKEM ROZM.: 400X650X250, IP65,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
2	VYPINAČ 3P/40	KS	1	390,00 Kč	390,00 Kč
3	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 10C/1N/0,03	KS	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
4	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 16C/1N/0,03	KS	3	1 900,00 Kč	5 700,00 Kč
5	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
6	JISTIČ 16C/3	KS	2	720,00 Kč	1 440,00 Kč
7	ZÁSUVKA VESTAVNÁ, 16A, 250V, IP44	KS	1	85,00 Kč	85,00 Kč
8	ZÁSUVKA VESTAVNÁ, 16A, 400V, IP54	KS	1	120,00 Kč	120,00 Kč
9	VÝVODKA P16	KS	3	15,00 Kč	45,00 Kč
10	VÝVODKA P21	KS	1	24,00 Kč	24,00 Kč
11	VÝVODKA P29	KS	1	38,00 Kč	38,00 Kč
12	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	25	22,00 Kč	550,00 Kč
13	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	6	35,00 Kč	210,00 Kč
14	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	880,00 Kč	880,00 Kč
15	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč

STAVE VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE TIŠNOV

Katastrální území Tišnov

ČÁST: KABELOVÉ ROZVODY NN, VENKOVNÍ ROZVADĚČE PARKU

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽE	JEDN. CENA	CELKEM
	CELKEM KČ:				17 682,00 Kč
	RZ2 - rozvaděč venkovní - park				
1	PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, DVEŘE SE ZÁMKEM ROZM.: 400X650X250, IP65,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
2	VYPINAČ 3P/40	KS	1	390,00 Kč	390,00 Kč
3	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 10C/1N/0,03	KS	1	220,00 Kč	220,00 Kč
4	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 16C/1N/0,03	KS	3	1 900,00 Kč	5 700,00 Kč
5	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
6	JISTIČ 16C/3	KS	2	720,00 Kč	1 440,00 Kč
7	ZÁSUVKA VESTAVNÁ, 16A, 250V, IP44	KS	1	85,00 Kč	85,00 Kč
8	ZÁSUVKA VESTAVNÁ, 16A, 400V, IP54	KS	1	120,00 Kč	120,00 Kč
9	VÝVODKA P16	KS	3	15,00 Kč	45,00 Kč
10	VÝVODKA P21	KS	1	24,00 Kč	24,00 Kč
11	VÝVODKA P29	KS	1	38,00 Kč	38,00 Kč
12	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	25	22,00 Kč	550,00 Kč
13	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	3	35,00 Kč	105,00 Kč
14	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	880,00 Kč	880,00 Kč
15	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
	CELKEM KČ:				15 597,00 Kč

DOPRAVA ROZVADĚČŮ

1	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	0,05	1 500,00 Kč	75,00 Kč
2	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	0,01	1 500,00 Kč	15,00 Kč
	CELKEM KČ:				90,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

1	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ	M	90	15,00 Kč	1 350,00 Kč
2	VÝKOP RÝHY 35 X 70	M	85	450,00 Kč	38 250,00 Kč
3	VÝKOP RÝHY 50 X 110	M	5	1 100,00 Kč	5 500,00 Kč
4	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 35 cm	M	90	150,00 Kč	13 500,00 Kč
5	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 50 cm	M	5	280,00 Kč	1 400,00 Kč
6	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33	M	100	15,00 Kč	1 500,00 Kč
7	ZÁHOZ RÝHY 35 X 70 , SE ZHUTNĚNÍM	M	85	156,00 Kč	13 260,00 Kč
8	ZÁHOZ RÝHY 50 X 110	M	5	244,00 Kč	1 220,00 Kč
9	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	50	25,00 Kč	1 250,00 Kč
10	ZAPRAVENÍ ŠTĚRKOVÉ CESTY	M2	5	150,00 Kč	750,00 Kč
11	BETON ZÁKLAD PRO NOSNOU KCI ROZVADĚČŮ RZ1, 2	KS	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
12	ODVOZ ZEMINY DO 10 km	M3	6	1 800,00 Kč	10 800,00 Kč
	CELKEM KČ:				93 780,00 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

1	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	KPL	1	2 330,00 Kč	2 330,00 Kč
2	ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO MONTÁŽE	KPL	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI VÝKOPOVÝCH A MONTÁŽNÍCH			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3	PRACÍCH	KPL	1		
4	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	KPL	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč

STAVE VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE TIŠNOV

Katastrální území Tišnov

ČÁST: KABELOVÉ ROZVODY NN, VENKOVNÍ ROZVADĚČE PARKU

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
5	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	CELKEM Kč:				7 800,00 Kč
HZS - REVIZE					
1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	CELKEM Kč:				3 500,00 Kč

Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Smlouvy.

Příloha č. 4
Smlouvy

Členové realizačního týmu

Stavbyvedoucí –
Pracovník č. 1 –
Pracovník č. 2 –
Pracovník č. 3 –

