

Dodatek č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 20.09.2024

Název smlouvy:	Administrace veřejné zakázky Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě	
Číslo smluvního vztahu:	2/11/2024	
Příkazce: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most		Příkazník: 4E consulting, s.r.o. Kainarova 3236/88, Žabovřesky, 616 00 Brno
Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku VIII. 2) Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku IV. 1).		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zadání sektorové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě a Světelné křižovatky s dynamickým řízením zadáním v režimu Design & Build formou otevřeného řízení dle § 56-57 zákona č. 134/2016 Sb.		
Nové řešení: Zadání sektorové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě a Světelné křižovatky s dynamickým řízením zadáním v režimu Design & Build bylo rozšířeno o zakázku Sanace mostu ev. č. 1a-M1 přes tramvajovou trať (Sekce Podjezd). Dále došlo ke změně formátu zadání na jednacím řízení s uveřejněním dle § 60-62 zákona č. 134/2016 Sb.		
Zdůvodnění změny: Rozšířením zadávací dokumentace o zakázku Sanace mostu ev. č. 1a-M1 přes tramvajovou trať (Sekce Podjezd) a tedy společnou realizací stavebních prací jedním zhotovitelem předejde Příkazce v roli Objednatele stavebních prací komplikacím a kolizím v rámci koordinace projekčních činností i samotné realizace, sporům při případných následných reklamacích díla v rámci záruční doby a zároveň i k částečné eliminaci možných dodatečných dotazů v procesu administrace veřejné zakázky a případných změn/Variací při realizaci díla. Změnou formátu zadání na JŘSU získá Příkazce (zadavatel zakázky) v souladu s písm. b) a c) odst. (1) § 60 zákona č. 134/2016 Sb. možnost minimalizace potřeby budoucích změn/Variací resp. možnost legitimní eliminace a opravy případných nedostatků v zadávací dokumentaci v rámci předběžných konzultací s ohledem na aktuální možnosti dodavatelů.		
Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Příkazce.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	700 000,00 Kč	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH:	847 000,00 Kč	
Navýšení ceny služeb bez DPH:	229 000,00 Kč	
Navýšení ceny služeb vč. DPH:	277 090,00 Kč	
Nová cena služeb bez DPH:	929 000,00 Kč	
Nová cena služeb vč. DPH:	1 124 090,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----	
Nový termín dokončení díla:	-----	

Změnu navrhuje:
Datum: 20.09.2024

Změnový list vyhotovil:
Datum: 30.09.2024

Oprávněný zástupce Příkazníka:
Datum:

Oprávněný zástupce Příkazce 1:
Datum:

Oprávněný zástupce Příkazce 2:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Přílohy:

Rozpis ceny

Příloha č. 1 – Rozpis ceny

<i>Popis</i>	<i>Cena</i>
Zakomponování Sekce Podjezd do zadávacího řízení	
Konverze ZD na JŘSU	
Oslovení kvalifikovaných dodavatelů k podání předběžných nabídek	
Jednání s uchazeči o předběžných nabídkách (předpoklad 2 měsíce)	
Celkem	229 000,--