

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/248/24/1

Číslo smlouvy zhotovitele: CAT 2567

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: CAT 5524

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Petra Římnáčová, rozpočtář – stavař ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel:** Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000570366/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy tel. č. [REDACTED]

Radim Procházka, oblastní manažer tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka, DiS, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres České Budějovice**“ ze dne 28.6.2024 takto:

## I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/24, č. zhotovitele CAT 2567 ze dne 28.6.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres České Budějovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 A-E.

Dalším důvodem změny je skutečnost, že jeden stavební objekt, a to stavební objekt SO 102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490, který je realizován v rámci Části díla s názvem „**Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430**“, nebude z důvodu nezbytnosti koordinace jeho realizace s realizací jiné stavby Jihočeského kraje s názvem „**Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic**“ realizován v roce 2024, nýbrž bude realizován až v roce 2025.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### **Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan	8 865 650,91 Kč	1 861 786,69 Kč	<b>10 727 437,60 Kč</b>
Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice	8 948 039,83 Kč	1 879 088,36 Kč	<b>10 827 128,19 Kč</b>
Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK	9 349 828,69 Kč	1 963 464,02 Kč	<b>11 313 292,71 Kč</b>
Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - MK U Vobrázků	6 622 387,15 Kč	1 390 701,30 Kč	<b>8 013 088,45 Kč</b>
Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430	9 388 926,52 Kč	1 971 674,57 Kč	<b>11 360 601,09 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>43 174 833,10 Kč</b>	<b>9 066 714,95 Kč</b>	<b>52 241 548,05 Kč</b>

### **Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan	8 966 125,36 Kč	1 882 886,33 Kč	10 849 011,69 Kč
Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice	8 867 842,33 Kč	1 862 246,89 Kč	10 730 089,22 Kč
Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK	9 288 040,49 Kč	1 950 488,50 Kč	11 238 528,99 Kč
Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - MK U Vobrázků	6 570 467,15 Kč	1 379 798,10 Kč	7 950 265,25 Kč
Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430	9 475 601,52 Kč	1 989 876,32 Kč	11 465 477,84 Kč

<b>Celkem</b>	<b>43 168 076,85 Kč</b>	<b>9 065 296,14 Kč</b>	<b>52 233 372,99 Kč</b>
---------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

2. Smluvní strany se dohodly, že u Části Díla „**Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430**“ bude *stavební objekt SO 102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490* realizován až v roce 2025, a to z důvodu nezbytnosti koordinace jeho realizace s realizací jiné stavby Jihočeského kraje s názvem „Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 byl v rámci realizace Části díla „**Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430**“ již dokončen a objednateli předán *stavební objekt SO 101 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 5,690 – km 6,985 v délce 1,295 km*, tento stavební objekt SO 101 byl dokončen a předán v termínu 9 dnů ode dne předání staveniště.

Smluvní strany shodně prohlašují, že pokud jde o *stavební objekt SO 102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490*, staveniště bude zhotoviteli ze strany objednatele předáno až v roce 2025 a od předání staveniště počne běžet zhotoviteli termín pro dokončení dle článku III. odst. 1 písm. b) Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku č. 1.

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo, jak uvedeno níže:

**Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):**

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

• **Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan do 35 kalendářních dnů.**

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi v daném území je realizace této části nutná v době letních prázdnin 1.7.2024 – 31.8.2024. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.
- Z důvodu obslužnosti a objízdné trasy nemůže být tato část současně realizována s částí Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

• **Modernizace silnice III/1418 Malešice – Chvalešovice do 35 kalendářních dnů.**

• **Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK do 30 kalendářních dnů.**

- Z důvodu obslužnosti autobusové dopravy se nejprve musí realizovat stavební objekty SO 101 a SO 102 a následně stavební objekty SO 103 a SO 104.

• **Rekonstrukce silnice II/148 Lišov – MK U Vobrázků do 31 kalendářních dnů.**

• **Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430 do 20 kalendářních dnů.**

- Při realizaci stavebního objektu SO 101 musí zhotovitel zajistit ranní a odpolední průjezd stavbou pro autobusovou dopravu.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a Dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

**Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1 písm. b) smlouvy, ve znění Dodatku č. 1:**

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan do 35 kalendářních dnů.**

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi v daném území je realizace této části nutná v době letních prázdnin 1.7.2024 – 31.8.2024. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.
- Z důvodu obslužnosti a objízdné trasy nemůže být tato část současně realizována s částí Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

- **Modernizace silnice III/1418 Malešice – Chvalešovice do 35 kalendářních dnů.**

- **Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK do 30 kalendářních dnů.**

- Z důvodu obslužnosti autobusové dopravy se nejprve musí realizovat stavební objekty SO 101 a SO 102 a následně stavební objekty SO 103 a SO 104.

- **Rekonstrukce silnice II/148 Lišov – MK U Vobrázků do 31 kalendářních dnů.**

- **Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430**

*Stavební objekt SO 101 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 5,690 – km 6,985 v délce 1,295 km do 9 kalendářních dnů.*

*Stavební objekt SO 102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490 do 11 kalendářních dnů – realizace v roce 2025.*

- Při realizaci stavebního objektu SO 101 musí zhotovitel zajistit ranní a odpolední průjezd stavbou pro autobusovou dopravu.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a Dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

### **3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

#### **III. Závěrečná ustanovení dodatku**

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/24, č. zhotovitele CAT 2567 ze dne 28.6.2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1A-E jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 24/2024/RK-1 ze dne 14. 11. 2024.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 26.11.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jakub Krenk Digitálně podepsal  
Ing. Jakub Krenk  
Datum: 2024.11.21  
15:57:52 +01'00'

.....  
Ing. Jakub Krenk  
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy  
Skanska a.s.  
na základě plné moci

Radim Procházka Digitálně podepsal  
Radim Procházka  
Datum: 2024.11.20  
06:03:16 +01'00'

.....  
Radim Procházka  
oblastní manažer  
Skanska a.s.  
na základě plné moci