



KUCBX01EVGRR

Stavba : „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres České Budějovice“
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, M4 Road Design s.r.o.
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Části díla	ZMĚNOVÝ LIST č.1 A-E		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1A-E	Celk.cena po změně č.1A-E	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3
ZL 1A Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan	8 865 650,91	100 474,45	8 966 125,36			
ZL 1B Modernizace silnice III/1418 Malešice – Chvalešovice	8 948 039,83	-80 197,50	8 867 842,33			
ZL 1 C Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší - h.o. ČK	9 349 828,69	-61 788,20	9 288 040,49			
ZL 1D Rekonstrukce silnice II/148 Lišov – MK U Vobrázků	6 622 387,15	-51 920,00	6 570 467,15			
ZL 1E Modernizace silnice III/15428 Jitovice - kř. III/15430	9 388 926,52	86 675,00	9 475 601,52			
CENA STAVBY BEZ DPH	43 174 833,10	-6 756,25	43 168 076,85			
DPH 21%	9 066 714,95	-1 418,81	9 065 296,14			
CENA VČETNĚ DPH	52 241 548,05	-8 175,06	52 233 372,99			



Stavba : Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 A	ZMĚNOVÝ LIST č.1A		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
			Celk.cena po změně č.1A	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3	Změnový list č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan, staničení km 1,002-1,640	3 609 415,19	0,00	3 609 415,19					
S.O. 102 Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan, staničení km 1,640-2,328	5 098 863,12	29 296,85	5 128 159,97					
S.O. 103 Dopisující údaje	123 900,00	0,00	123 900,00					
S.O. 104 DIO	33 472,60	71 177,60	104 650,20					
CENA STAVBY BEZ DPH	8 865 650,91	100 474,45	8 966 125,36					
DPH 21%	1 861 786,69	21 099,63	1 882 886,33					
CENA VČETNĚ DPH	10 727 437,60	121 574,08	10 849 011,69					



Stavba :

Modernizace silnice III/15517 Hluboká u Borovan

ZMĚNOVÝ LIST č.1A

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
32	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	132,00	203,40	71,400
	původně	délka 440 * šířka 0,3				
	aktuálně	délka (688-10) * šířka 0,3	203,40			
35	59963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	132,00	203,40	71,400
	původně	délka 440 * šířka 0,3				
	aktuálně	délka (688-10) * šířka 0,3	203,40			
59	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	23,76	36,61	12,852
	původně	132m2 * 0,10m * 1,8				
	aktuálně	203,4 m2 * 0,10m * 1,8	36,61			
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	bez DPH	bez DPH	bez DPH
8	celkem	celkem	celkem
	9	10	11
	114,10	23 207,94	8 146,74
	285,60	58 091,04	20 391,84
	59,00	2 160,11	758,27
	0,00	0,00	26 256,85
	0,00	0,00	6 152,34
	0,00	0,00	35 449,19
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	26 256,85
	0,00	0,00	6 152,34
	0,00	0,00	35 449,19

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1A

1) KRAJINICE

skutečně provedené krajnice v celé délce (vyjma sjezdů, vjezdů)

2) SKUTEČNĚ STANOVÉ DIO NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ

1.etapa DIO = 12.8. - 24.8.2024

2.etapa DIO = 22.7. - 11.8.2024

3)

4)

5)

Stavba : Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1B		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1 B	Celk.cena po změně č.1 B	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/1418 Malešice, staničení km 1,180-1,530	2 372 882,80	-31 350,30	2 341 532,50				
S.O. 102 Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 1,530-1,760	1 409 998,17	0,00	1 409 998,17				
S.O. 103 Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 1,760-2,320	3 594 520,41	0,00	3 594 520,41				
S.O. 106 DIO	28 373,40	31 072,80	59 446,20				
S.O. 105 Doplnující údaje	121 540,00		121 540,00				
S.O. 104 Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 2,320-2,454	1 340 805,05		1 340 805,05				
S.O. 107 Náhradní doprava	79 920,00	-79 920,00	0,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	8 948 039,83	-80 197,50	8 867 842,33				
DPH 21%	1 879 088,36	-16 841,48	1 862 246,88				
CENA VČETNĚ DPH	10 827 128,19	-97 038,98	10 730 089,22				

SKANSA a.s.
 IČO: 25269000
 DIČ: CZ25269000
 Jihlavská 10
 370 01 České Budějovice
 tel: 383 311 111
 fax: 383 311 112
 e-mail: info@skanska.cz
 www.skanska.cz

Stavba :

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství	
				jednotek		jednotek		jednotek	
1	2	3	4	5		6		7	
44	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	KUS	71,000		40,00		-31,000	
		počet 71							
		počet 40	40						
		Méně práce celkem							
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH							
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH							

CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
jednotková		9		10	bez DPH celkem
8					11
1 011,30	71 802,30		40 452,00		-31 350,30
	71 802,30		40 452,00		-31 350,30
	15 078,48		8 494,92		-6 583,56
	86 880,78		48 946,92		-37 933,86
	71 802,30		40 452,00		-31 350,30
	15 078,48		8 494,92		-6 583,56
	86 880,78		48 946,92		-37 933,86

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

[illegible]

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
236,00	4 720,00	10 856,00	6 136,00
165,20	3 304,00	7 599,20	4 295,20
9,40	4 700,00	12 520,80	7 820,80
236,00	708,00	2 596,00	1 888,00
165,20	495,60	1 817,20	1 321,60
21,20	1 590,00	6 868,80	5 278,80
236,00	472,00	2 832,00	2 360,00
165,20	330,40	1 982,40	1 652,00
29,50	1 475,00	9 735,00	8 260,00
236,00	472,00	944,00	472,00
165,20	330,40	660,80	330,40

[illegible]

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1B

1) SKUTEČNÁ DÉLKA ŽLABŮ

2) SKUTEČNÉ STANOVÉ DIO NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ

3) NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - nečerpáme

4)

5)

Stavba : CB_III-1567-001 - Modernizace silnice III-1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba Jihočeského kraje
TDS: INBEST s.r.o.
Zhotovitel: Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1C	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3			
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1C	Celk.cena po změně č.1C	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O.	101 Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 9,760-10,140	2 522 431,98	-20 051,20	2 502 380,78			
S.O.	102 Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 10,140-10,475	2 415 891,76		2 415 891,76			
S.O.	103 Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 11,900-12,040	874 870,55		874 870,55			
S.O.	104 Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 12,040-12,531	3 263 782,60		3 263 782,60			
S.O.	106 DIO	40 123,80	73 463,00	113 586,80			
S.O.	105 Doplňující údaje	117 528,00		117 528,00			
S.O.	107 Náhradní doprava	115 200,00	-115 200,00	0,00			
CENA STAVBY BEZ DPH		9 349 828,69	-61 788,20	9 288 040,49			
DPH 21%		1 963 464,02	-12 975,52	1 950 488,50			
CENA VČETNĚ DPH		11 313 292,71	-74 763,72	11 238 528,99			

CB_III-1567-001 - Modernizace silnice III-1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství
č. pol.	položky					jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
24	917224	SLEMIČNÍ A CHTODINIKOVÉ OBRUBIT Z BETONOVÝCH PLOŠ OBROUBNIKOV SÍK	M	67,000	35	-32,000
	původně	LECAMM počet 67				
	aktuálně	počet 35	35			
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

[illegible]

[illegible]

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SKUTEČNÁ DÉLKA OBRUB na SO101

2) SKUTEČNĚ STANOVÉ DIO NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ

3) NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DORAPVA - nečerpáno

4)

5)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - křiž. MK U Vobrázků
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: M4 Road Design s.r.o.
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1D		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1D	Celk.cena po změně č.1D	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 000 Vedlejší a ostatní náklady	298 151,00	-51 920,00	246 231,00				
S.O. 101 Rekonstrukce silnice II/148	6 082 537,77	0,00	6 082 537,77				
S.O. 101.1 Oprava komunikace na konci úseku do km 0,800	160 573,38	0,00	160 573,38				
S.O. 180 Přečhodné dopravní značení	81 125,00	0,00	81 125,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	6 622 387,15	-51 920,00	6 570 467,15				
DPH 21%	1 390 701,30	-10 903,20	1 379 798,10				
CENA VČETNĚ DPH	8 013 088,45	-62 823,20	7 950 265,25				

SKANSKA Skanska a.s.
[Redacted Signature]

Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - křiž. MK U Vobrázků

Rekonstrukce silnice II/148 Lišov - křiž. MK U Vobrázků

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
	celkem	celkem	celkem
jednotková	9	10	11
8			
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
9 440,00	9 440,00	0,00	-9 440,00
42 480,00	42 480,00	0,00	-42 480,00
	51 920,00	0,00	-51 920,00
	10 903,20	0,00	-10 903,20
	62 823,20	0,00	-62 823,20
	51 920,00	0,00	-51 920,00
	10 903,20	0,00	-10 903,20
	62 823,20	0,00	-62 823,20

Schválil:
zadavatel : Jihočeský kraj

TDS:

zhotovitel;

datum : _____

ODBOR DOPRAVY

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (29)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1D

1) GEOMETRICKÝ PLÁN, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

RDS - není potřeba, pro výstavbu dostačuje dokumentace v úrovni PDPS

GP - nedojde k oddělování pozemků, GP se nezpracovává

2)

3)

4)

5)

Stavba : Modernizace silnice III/15428 Jilovice - kř. III/15430
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1E		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1E	Celk.cena po změně č.1E	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/15428 Jilovice - kř. III/15430, staničení km 5,690-6,985	5 698 618,10	0,00	5 698 618,10				
S.O. 102 Modernizace silnice III/15428 Jilovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490	3 596 220,42	0,00	3 596 220,42				
S.O. 103 Doplnující údaje	59 000,00	0,00	59 000,00				
S.O. 104 DIO	35 088,00	86 675,00	121 763,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	9 388 926,52	86 675,00	9 475 601,52				
DPH 21%	1 971 674,57	18 201,75	1 989 876,32				
CENA VČETNĚ DPH	11 360 601,09	104 876,75	11 465 477,84				

SKANSKA Skanska a.s.
Karlín
845

2

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1E

1) SKUTEČNĚ STANOVÉ DIO NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ

1. etapa DIO = 9 dní

popovodňový stav - vyčkáání na opadnutí vody na objízdných trasách = 3 dny

2)

3)

4)

5)