





Změnový list číslo:		1	
Identifikace akce			
Název akce:	HS Bílina – stavební úpravy pro instalaci a připojení záložního zdroje el. energie		
Číslo akce SMVS:	114V261004113		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	PRONIX s.r.o.	IČO:	48027944
Projektant:		IČO:	13942727
Předmět změnového listu			
ELEKTROMONTÁŽE			
Část díla dotčená změnovým listem			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
<i>Původní projektová dokumentace a soupis prací neobsahoval.</i>			
Nové řešení :			
1) Rozvaděč R1 - nový HI.jistič 63A 10kA NBN363 + Spoušť napěťová MZ20; 2) StopTlačítko; 3) Nová metráž kabeláže a další kabeláž; 4) Napájení ventilátoru; 5) VZT pro MG; 6) Kouřovod s revizním/servisním otvorem; 7) Požární prostupy			
Zdůvodnění změny :			
1) Rozvaděč R1 má nevyhovující 63A jistič - viz.odborná kontrola 24.10..2024 odbornou firmou + fotodokumentace; 2) V souladu s PBŘ možnost odstavení budovy a MG - umístění u hlavního vstupu do budovy; 3) MG vzdálen do rozvaděče R1 55m-projekt počítal se vzdáleností 42m navíc málo vodičů pro celkové zapojení včetně FTP a EPO; 4) ventilátor potřebuje napojit na rezervu jističe 10A v rozvaděči R1; 5) MG v <i>minimalistickém prostoru potřebuje výpočtem doložené sání a odfuk;</i> 6) Pro plnění revizí komína nutný přístup; 7) Čm103 s MG je samostatný <i>Pů</i>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
ANO			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	ANO		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	97 647,00 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	97 647,00 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje	Za technický dozor investora	
Lenka Vachatová, MBA	plk. Ing. Miloš Černý	Jiří Budínský	
			
prokurista	náměstek ředitele pro ekonomický úsek		
