

HARMONOGRAM
STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN

		2025															
		LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN			
	TÝDEN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
Převzetí staveniště																	
Vedlejší rozpočtové náklady																	
Demolice a bourání																	
Svislé konstrukce																	
Podlahy a úpravy povrchů																	
Povlakové krytiny																	
Podhledy																	
Podlahy z dlaždic																	
Obklady keramické																	
Nátěry a malby																	
ZTI																	
Elektroinstalace																	
VZT																	
Výměna a repase výplní																	
Úklid a předání díla																	

Vzhledem k realizaci díla za provozu, budou práce probíhat 3 dny v týdnu, tedy od pátku do neděle.