

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Silnice III/3634 Stašov“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-118/1153/OST/20/2024**  
**OV2-602/2024**

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

### (A) DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687, DIČ: CZ01873687

Se sídlem Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: [dip@diprojekt.cz](mailto:dip@diprojekt.cz)

Zastoupená :

Miroslav Baťa, DiS. – jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Miroslav Baťa, DiS. – jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

Miroslav Baťa, DiS. – jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“),

a

### (B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

[fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

zástupce statutárního orgánu organizace na  
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

### 1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.04.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-118/1153/OST/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci „Silnice III/3634 Stašov“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

**Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst.4.1 a to takto:**

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: duben 2024  
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.3.2025, PDPS do 15.5.2025

## 3. Odůvodnění

V průběhu projednávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že navrhovaná technologie opravy silnice (recyklace za studena) zcela nevyhovuje podmínkám. Z tohoto důvodu bylo potřeba dodatečně zajistit zhotovení dendrologického průzkumu, který nebyl součástí Smlouvy. Další zpoždění způsobila koordinace opravy silnice s projektovou přípravou výstavby chodníku podél silnice v obci Stašov, která se připravuje v souběhu (investor Obec Stašov), dále vše dle přílohy č. 1.

V Hlinsku dne

V Pardubicích dne

**ZHOTOVITEL**

**OBJEDNATEL**

DIPROJEKT s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

  
DI PROJEKT

Digitálně podepsal  
Miroslav Baťa, DiS.  
Datum: 2024.11.21  
21:10:51 +01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk  
Vašák

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.11.11  
17:07:24 +01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Miroslav Baťa, DiS., jednatel společnosti

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel