

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Silnice III/355 25 – křiž. s III/355 24 Pokřikov“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-121/1153/OST/20/2024**
OV2-649/2024

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) MDS projekt s.r.o.

IČ: 27487938, DIČ: CZ27487938

Se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu: 1 [redacted] 0
Email: bursa@mdsprojekt.cz tel. [redacted]
Zastoupená : Ing. Janem Bursou

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Jan Bursa
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Bursa
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [redacted]
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[redacted]
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30.4.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-121/1153/OST/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci „Silnice III/355 25 – křiž. s III/355 24 Pokřikov“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.1. a to takto:

Předpoklad zahájení prací je: duben 2024

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.4.2025, PDPS do 30.6.2025

3. Odůvodnění

Změna doby plnění se změnila na základě žádosti Zhotovitele ze dne 5.11.2024 z důvodu neúplných podkladů pro dendrologii, kdy kompletní podklady Zhotovitel obdržel až 29.10.2024. Dále v průběhu projekčních prací vyvstal po konzultaci se statikem požadavek úplné rekonstrukce mostu č. 35525-3 z důvodu – hrozby vyvrácení zádržného systému. Mimo jiné došlo i k řešení autobusové nástupní plochy.

4. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
- Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě dne

ZHOTOVITEL

MDS projekt s.r.o.

**Ing. Jan
Bursa**

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Bursa, jednatel

Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2024.11.22 08:21:43
+01'00'

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Podpis:

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.21
17:34:22 +01'00'