

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



na vypracování projektové dokumentace na „Silnice II/357 Proseč, průtah“


Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-100/1153/OST/20/2024**
OV2-583/2024

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) **PRODIN, a.s.**

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

Se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení : 
Číslo účtu: 
Email: info@prodin.cz 
Zastoupená : Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva



Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:  obchodní oddělení
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: 


(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
 k – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.4.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-100/1153/OST/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci „Silnice II/357 Proseč, průtah“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.1. a to takto:

Předpoklad zahájení prací je: duben 2024

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 20.4.2025, PDPS do 16.6.2025

3. Odůvodnění

Změna doby plnění se změnila na základě žádosti Zhotovitele ze dne 15.11.2024 z důvodu nutné koordinace se stavebním oddílem Kanalizace. Předmětná projektová dokumentace k výše zmíněné věci bude k dispozici až dne 28.2.2025. Dále je potřebná koordinace s akcí nových chodníků (investor Město Proseč), který tento záměr o vypracování projektové dokumentace sdělil v měsíci srpnu 2024. Významnou roli sehrála i platnost nové vyhlášky od 1.8.2024.

4. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
- Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

PRODIN, a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Ing. Leoš
Jelínek

Digitálně podepsal Ing.
Leoš Jelínek
Datum: 2024.11.22
09:23:33 +01'00'

2

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.21 17:30:54 +01'00'