

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


na vypracování projektové dokumentace na „Silnice III/3714 křiž. I/35 - Gruna“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-78/1073/OST/20/2024**
OV2-494/2024

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) VDI PROJEKT S.R.O.

IČ: 28860080, DIČ: CZ28860080

Se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
Bankovní spojení : 
Číslo účtu: 0
Email: miroslav.kucera@vdiprojekt.cz 
Zastoupená : Ing. Miroslavem Kučerou

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Kučera
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera


(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
 – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:  o výstavbu

(dále jen „Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.4.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-78/1073/OST/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci s názvem „Silnice III/3714 křiž. I/35 - Gruna“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.1. a to takto:

Předpoklad zahájení prací je: březen 2024

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.5.2025, PDPS do 15.7.2025

3. Odůvodnění

Změna doby plnění se prodloužila na základě žádosti Zhotovitele ze dne 11.11.2024 z důvodu zdlouhavého majetkoprávního vypořádání záboru cizích pozemků.

4. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
- Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Praze dne

ZHOTOVITEL

VDI Projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Miroslav Kučera, jednatel

Ing.
Miroslav
Kučera

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Kučera
Datum: 2024.11.25
10:21:55 +01'00'

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.21
17:32:39 +01'00'