

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024 na akci „Rekonstrukce lávky pro pěší v Rychnově nad Kněžnou – Pelcovo nábreží“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž jsou:

Čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele:	Město Rychnov nad Kněžnou
IČ objednatele:	00275336
DIČ objednatele:	CZ00275336
Sídlo objednatele:	Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jan Skořepa, starosta
Kontaktní osoba:	Miroslava Lejla Knajflová
Telefon:	739 639 0280
E-mail:	miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

Zhotovitel:

Název zhotovitele:	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
IČ zhotovitele:	45535124
DIČ zhotovitele:	CZ45535124
Sídlo zhotovitele:	Nádražní 460, 51773 Opočno
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Martin Štěpánek, prokurista
Telefon:	
E-mail:	
Zápis v OR:	C1512 vedená u Krajského soudu v HK
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 10493232/0800

Čl. II Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „3. Doba plnění“ ve smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024.

Čl. III Doba plnění

1. Doba plnění se, z důvodu jiné realizace přeložek oproti PD, mění, a sice následovně:
c) Provedení díla: 30.11.2025

Čl. IV Závěrečná ujednání

1. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.11.2024, číslo usnesení 662/2024.

V Rychnově nad Kněžnou dne 25.11.2024

V Opočně dne 22.11.2024

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
Ing. Martin Štěpánek
prokurista