

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4123/2020/JAN**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214901 / 5413520024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

APRIS s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbát, K Roztokům 190, PSČ 165 00

IČO: 27183912 DIČ: CZ27183912

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 102676

zastoupená **Ing.arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00

číslo smlouvy: **0722020**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále též jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně**“, ve znění jejích předchozích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 13.01.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 7 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je **nový návrh provizorního přístřešku, resp. provedení korozního průzkumu 6 ks sloupů a statický posudek, vyčlenění (původního litinového) přístřešku z rozpočtu, hrázdný přístavek, úprava trafostanice, sanace stropů**. Úměrně k navýšení objemu prací dochází k navýšení rozsahu autorského dozoru. Autorský dozor bude čerpán dle skutečně odpracovaných hodin.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla a navýšení rozsahu AD dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **544 900,00 Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že vzniká nová 4C. dílčí etapa a 6B. Dílčí etapa, obě s termínem plnění do 30.11.2024, 7. Dílčí etapa a Termín dokončení Díla se posouvají o 12 měsíců, tj. do 31.12.2025.

Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 a odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká nového návrhu provizorního přístřešku, resp. provedení korozního průzkumu 6 ks sloupů a statického posudku, vyčlenění původního litinového přístřešku z rozpočtu, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol:

I. Přístřešek 1. nástupiště

Na základě rozhodnutí Objednatele nebude realizována nosná konstrukce litinového přístřešku z PDPS, ale bude ponechána část nosné konstrukce stávajícího přístřešku tak, aby nedošlo ke zmařeným investicím při realizaci následné stavby „Modernizace žst. Františkovy Lázně“.

- vyjmutí litinového přístřešku z výkazu výměr
- zachování původního ocelového přístřešku (hlavní nosné rámy)
- revize stávající konstrukce, posouzení sond na základě korozního průzkumu, návrh oprav/sanace, zapracování do dokumentace a výkazu výměr

- b) hodnota této změny je Kč bez DPH a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

- c) a hodnota takovéto změny dosahuje **2,79 %** z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku celkového výsledku rekonstrukce, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

II. Hrázdný přístavek

- V PDPS bylo uvažováno se zbouráním hrázdného přístřešku, z důvodu plánované akce města. Město plánovalo v těchto místech (na sjezdu z křižovatky) upravit a rozšířit místní komunikaci pro vjezd a parkování autobusů. V době realizace stavby rekonstrukce výpravní budovy, město již od své plánované akce upustilo. Je proto třeba zohlednit požadavek památkové péče a hrázdný vstup zachovat. Toto se musí doplnit do PDPS.
- návrh opravy hrázdné konstrukce, barevné řešení
- doplnění výpisu oken a dveří
- doplnění do výkazu výměr
- hodnota této změny je [REDACTED] Kč bez DPH

III. Trafostanice

- Na základě požadavku SSZ a správce OŘ byl přehodnocen stav PD k realizaci napájení žst. FRL a bylo konstatováno, že dosavadní i projekční stav napájení z transformátoru ČEZu je provizorním stavem, který je nutné přeprojektovat na podmínky SŽ, aby koncepce napájení vycházela vždy ze zdroje SŽ. (současný projekt počítal s kapacitou transformátoru ČEZu).
- fyzicky dojde k výměně transformátoru ve správě SŽ, (OŘ použije vlastní zdroj o vyšší kapacitě). Projekce zpracuje tuto změnu včetně navazujících technologií trafostanice, tj. úprava rozvodny NN a revize kabelové trasy včetně dimenze odvodních kabeláží (silno-slabo proud) do objektu VB žst FRL.
- zpracování do dokumentace a výkazu výměr
- hodnota této změny je [REDACTED] Kč bez DPH

IV. Porušené stropy na základě kompletního mykologického průzkumu, hrázdné příčky v 3.NP

Po zahájení stavby a odkrytí nepřístupných konstrukcí, byl zjištěn horší stav dřevěných stropů, než předpokládal projekt a nalezeny a odkryty hodnotné hrázdné příčky.

- posouzení možnosti sanace stropů – zesilování stropních trámů
- návrh nových ocelových stropů
- úprava dispozice 3.NP hlavní budovy ve vazbě na zachování stávajících hrázdných příček
- návrh zajištění stávajících hrázdných příček
- revize dokumentace profesí
- hodnota této změny je [REDACTED] Kč bez DPH

Součet hodnot všech změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **8,95 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **4,73 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4123/2020/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 0722020, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené Dílo (DUSP, PDPS, autorský dozor) zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 7, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	4 949 950,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 4, bez DPH	219 800,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 6, bez DPH	62 300,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 7, bez DPH	544 600,00 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 7, bez DPH	<u>5 776 650.00 Kč</u>

slovy: pětmilionůsedmsetšedesátšesttisícšestsetpadesát korun českých

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 Dodatku (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 3 Dodatku (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 4 Dodatku (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Podrobný rozpis navýšení Ceny Díla dle D7

Příloha č. 2 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – znění platné ke dni podpisu D7

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla – znění platné ke dni podpisu D7

Příloha č. 4 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – znění platné ke dni podpisu D7

Za Objednatele:


V Praze


26.11.2024 13:46
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Digitálně podepsal Ing. 
Datum: 2024.11.23
16:36:37 +01'00'

Ing.arch. Miroslava Tylišová
jednatel
APRIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - Podrobný rozpis navýšení Ceny Díla dle D7
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně - rekapitulace dodatku č.7

	hodiny	sazba	celkem
Přístřešek na 1. nástupišti			
Hrázděný přístavek			
Trafostanice			
Zachování nově objevených hrázděných příček + oprava dřevěných stropů			
Navýšení AD			
Celkem dodatek č.7			544 600,00

PŘÍLOHA Č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení a bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno investorem (Objednatel). Odsouhlasený finální Návrh stavby je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby Objednatel nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Zhotovení **Dokumentace pro vydání společného povolení**, a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy, včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuální údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94I dle zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy umístěné v památkové rezervaci a zřízení nových parkovacích ploch.

Dodatkem č. 4 se Specifikace Díla a Rozsah Díla rozšiřuje o následující:

- zpevněné plochy a zeleň před výpravní budovou a chodníky podél komunikace Nádražní stezka (vybudování přístupu k veřejnému parkovišti)
- součástí zpevněných ploch je úprava přednádražního prostoru a vybudování dočasných parkovacích stání K+R. Veškeré zpevněné plochy a zeleň se nacházejí na pozemku parc. č. 830/13 v k.ú. Františkovy Lázně
- v rámci koordinace s navazující stavbou je dílo rozšířeno o přípravu variantního řešení umístění podchodu (studie ve variantách, úprava návrhu zastřešení prvního nástupiště, úprava zpevněných ploch a koordinace kabelovodů a dešťové kanalizace)

Dodatkem č. 6 se Specifikace Díla a Rozsah Díla rozšiřuje o následující:

- zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s městem Františkovy Lázně a Českými drahami + znalecké posudky

Dodatkem č. 7 se Specifikace Díla a Rozsah Díla rozšiřuje o následující:

- nový návrh provizorního přístřešku, resp. provedení korozního průzkumu 6 ks sloupů a statický posudek, vyčlenění (původního litinového) přístřešku z rozpočtu, hrázdný přístavek, úprava trafostanice, sanace stropů

I. Přístřešek 1. nástupiště

Na základě rozhodnutí Objednatel nebude realizována nosná konstrukce litinového přístřešku z PDPS, ale bude ponechána část nosné konstrukce stávajícího přístřešku tak, aby nedošlo ke zmařeným investicím při realizaci následné stavby „Modernizace žst. Františkovy Lázně“.

- vyjmutí litinového přístřešku z výkazu výměr
- zachování původního ocelového přístřešku (hlavní nosné rámy)
- revize stávající konstrukce, posouzení sond na základě korozního průzkumu, návrh oprav/sanace, zapracování do dokumentace a výkazu výměr

II. Hrázdný přístavek

- V PDPS bylo uvažováno se zbouráním hrázděného přístřešku, z důvodu plánované akce města. Město plánovalo v těchto místech (na sjezdu z křižovatky) upravit a rozšířit místní komunikaci pro vjezd a parkování autobusů. V době realizace stavby rekonstrukce výpravní budovy, město již od své plánované akce upustilo. Je proto třeba zohlednit požadavek památkové péče a hrázděný vstup zachovat. Toto se musí doplnit do PDPS.
- návrh opravy hrázděné konstrukce, barevné řešení
- doplnění výpisu oken a dveří
- doplnění do výkazu výměr

III. Trafostanice

- Na základě požadavku SSZ a správce OŘ byl přehodnocen stav PD k realizaci napájení žst. FRL a bylo konstatováno, že dosavadní i projekční stav napájení z transformátoru ČEZu je provizorním stavem, který je nutné přeprojektovat na podmínky SŽ, aby koncepce napájení vycházela vždy ze zdroje SŽ. (současný projekt počítal s kapacitou transformátoru ČEZu).
- fyzicky dojde k výměně transformátoru ve správě SŽ, (OŘ použije vlastní zdroj o vyšší kapacitě). Projekce zpracuje tuto změnu včetně navazujících technologií trafostanice, tj. úprava rozvodny NN a revize kabelové trasy včetně dimenze odvodních kabeláží (silno-slabo proud) do objektu VB žst FRL.
- zpracování do dokumentace a výkazu výměr

IV. Porušené stropy na základě kompletního mykologického průzkumu, hrázděné příčky v 3.NP

Po zahájení stavby a odkrytí nepřístupných konstrukcí, byl zjištěn horší stav dřevěných stropů, než předpokládal projekt a nalezeny a odkryty hodnotné hrázděné příčky.

- posouzení možnosti sanace stropů – zesilování stropních trámů
- návrh nových ocelových stropů
- úprava dispozice 3.NP hlavní budovy ve vazbě na zachování stávajících hrázděných příček
- návrh zajištění stávajících hrázděných příček
- revize dokumentace profesí

PŘÍLOHA Č. 3 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006, v platném znění, dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499 /2006 Sb., v platném znění, dle VTP a ZTP, včetně všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006, v platném znění, dle VTP a ZTP	hod	■		■
	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS vyjma příloh G, H, I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPP (chodníky a zpevněné plochy)		■		■
	Dodatek č. 4			■	
	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS vyjma příloh G, H, I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPP)		■		
	Přístřešek 1. nástupiště		■		■
	Hrázděný přístavek		■		■
	Trafostanice		■		■
	Porušené stropy na základě kompletního mykologického průzkumu; hrázděné příčky ve 3. NP		■		■
	Dodatek č. 7				

4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G	hod			
	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G (chodníky a zpevněné plochy)				
	Dodatek č. 4				
	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G				
	Přístřešek 1. nástupiště				
	Hrázděný přístavek				
5	Trafostanice	hod			
	Porušené stropy na základě kompletního mykologického průzkumu; hrázděné příčky ve 3. NP				
	Dodatek č. 7				
	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti - příloha dokumentace část H				
	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006, v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP), včetně inženýrské činnosti				
6a	Přepracování geodetické dokumentace včetně znaleckých posudků – Dodatek č. 6	hod			
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			

8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových odkladů	km	■	■	■
12	Geotechnické práce	km	■	■	■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
14	Pasportizace hodnotných prvků + Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik NPÚ	hod	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP - - dotační program OPŽP	hod	■	■	■
20	Propagace, Vizualizace	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
22	navýšení rozsahu činnosti autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle Dodatku č. 7	hod	■	■	■
Celkem za výkon AD:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 776 650,- Kč	1 213 096,50 Kč	6 989 746,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP:		
■	■	■
Cena za zpracování PDPS:		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru:		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP + PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
4A. Dílčí etapa		
4B. Dílčí etapa		
4C. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
6A. Dílčí etapa		
6B. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
Výkon autorského dozoru		
Celkem:	5 776 650,00 Kč	6 989 746,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení odevzdá Zhotovitel min. 14 dní před koncem etapy. Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy – vydá Objednatel ve lhůtě do 14 dní od odevzdání Návrhu stavby Zhotovitelem k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol + Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část Díla
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol pro část Díla
4A. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	PDPS objektu D.2.2.1 SO-00-7101 Výpravní budova /komplet stavařina, profese, bez přístřešků část výpisů/ PDPS objektu D.2.1.6 Likvidace dešťových vod PDPS objektu D.2.3.6 Přípojka elektro NN a areálové osvětlení	Předávací protokol pro část Díla
4B. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentaci objektu D.2.2.1 SO-00-71-01 Výpravní budova /přístřešek/ Dokumentaci objektu D.2.1.8 Zpevněné plochy, dopravní řešení, rozdělení investic město/SŽ	Předávací protokol pro část Díla
4C. dílčí etapa	do 30.11.2024	Zpracování PDPS – přístřešek 1. nástupiště	Předávací protokol pro část Díla
5. dílčí etapa	do 31.08.2022	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol pro část Díla

6. Dílčí etapa	do 14.10.2022	Definitivní předání PDPS včetně chodníků a zpevněných ploch s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
6A. Dílčí etapa	do 15.07.2023	Přepracování geodetické dokumentace. Zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s městem Fr. Lázně a ČD vč. znaleckých posudků	Předávací protokol pro část Díla
6B. Dílčí etapa	do 30.11.2024	Zpracování PDPS - hrázdný přístavek - trafostanice - porušené stropy na základě komplexního mykologického průzkumu, hrázdné příčky ve 3. NP	Předávací protokol pro část Díla
7. Dílčí etapa	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2025 (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)