

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1121/2023

"TDS - Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „příkazce“

a

ABM Kontrol s.r.o.

se sídlem V Horkách 101/1, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec

IČO: 06197035

DIČ: CZ06197035

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ladislav Skobla, jednatel

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2201384089/2010

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39855

dále jen „příkazník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2023 smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1121/2023 pro stavební akci „Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je, že v průběhu provádění stavebních prací (stavby) bylo se zhotovitelem obchodní korporací B R E X, spol. s r.o., IČO: 40232549 (dále jen „původní dodavatel stavby“), ke dni 20. 5. 2024 zahájeno insolvenční řízení a v důsledku toho došlo ukončení stavební činnosti na akci. Práce na akci tak bude muset dokončit nový dodavatel stavby, který bude teprve vysoutěžen.
3. Původní termín pro dokončení stavebních prací (stavby) prováděných původním dodavatelem stavby byl 120 dní od předání a převzetí staveniště a dodatkem č. 1 ke smlouvě o provedení stavby byl termín pro dokončení stavebních prací (stavby) prodloužen na 207 dní od předání a převzetí staveniště, ale k dokončení stavebních prací (stavby) a předání stavby z výše uvedených důvodů nedošlo - k ukončení smlouvy došlo po 207 dnech provádění prací, přičemž stavba nebyla dokončena.
4. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) pro nového dodavatele stavby na dokončení stavby je stanoven na 75 dní od předání a převzetí staveniště, čímž dochází k navýšení rozsahu výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě proti původně požadovanému rozsahu služeb o 75 dní. Z původní doby 207 dní vychází 207 dní na dobu, po kterou bude příkazce dozorovat stavbu ještě podle původního rozsahu svého závazku, a 75 dní činí rozšíření nad rozsah původního závazku. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou práce na stavbě neběží (tj. mezi ukončením smlouvy s původním dodavatelem stavby a předáním staveniště novému dodavateli stavby).

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o navýšení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka tak, jak je uvedeno výše v Úvodních ustanoveních.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 40.000,00 Kč bez DPH, tj. 48.400 Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků podle tohoto dodatku bez DPH	149.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	40.000,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy podle tohoto dodatku bez DPH)	189.000,00 Kč
DPH	39.690,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	228.690,00 Kč

5. S ohledem na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě plnění a fakturace tak, aby reflektovala již uhrazené části plnění i nynější navýšení odměny.

Článek IV. „Odměna a platební podmínky“ odst. 3 smlouvy ve znění:

„Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto:

- první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny předpokládané doby realizace stavby,*
- konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazci.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním.

„Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto:

- první fakturu v maximální výši 50 % z **původní odměny (bez navýšení dle tohoto dodatku)** po uplynutí minimálně poloviny předpokládané doby realizace **prováděné původním dodavatelem stavby,***
- druhou fakturu v maximální výši 50 % z **původní odměny (bez navýšení dle tohoto dodatku)** po uplynutí minimálně poloviny předpokládané doby realizace **prováděné původním dodavatelem stavby,***
- konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazci.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním příkazcem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 161/VII/24/RK ze dne 19. 11. 2024.

V Liberci dne 26.11.2024

.....
Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

V Liberci dne 20.11.2024

.....
Ladislav Skobla
jednatel