
**DODATEK Č. 0044/00342246/2024
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Nová okna, zateplení a stavební úpravy objektu depozitáře Cihlářská 445,
Kutná Hora - Sedlec“**

Číslo Objednatele: 009/09/2024II

TENTO DODATEK Č. 0043/00342246/2024 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO**
uzavřené dne **16.9.2024**, (dále jen „**Smlouva**“)

JE UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení : xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „**Objednatel**“

a

Dodavatel

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90993

zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

IČO: 41432037

DIČ: CZ 41432037

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „**Dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Nová okna, zateplení a stavební úpravy objektu depozitáře Cihlářská 445, Kutná Hora - Sedlec**“ byly s odkazem na Článek I. zjištěny skutečnosti podmíněné podle Článku II. odst. 2.5 a 2.6, které je nutné zohlednit změnou termínů plnění doložené dle odst. 2.5 formulář – Příloha č.2 Smlouvy o dílo dle odst. 2.6 nevhodné klimatické podmínky a následně dle 2.8 Smlouvy o dílo spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu trvání překážky bod. a),b),e).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného „Příloha 2,“ který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst.1.4 a 1.7. smlouvy v termínu do 12.12.2024

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel

Dodavatel
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Jaroslav Vaňátko
jednatel společnosti

Mgr. Lenka Mazačová
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.

