

PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP	6 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 60 dnů od pravomocného společného povolení. Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP.
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 2 měsíců od čistopisu záborového elaborátu
Výkon inženýrské činnosti k SP	Podání úplné žádosti o SP do 3 měsíců od předání čistopisu DUSP.
Koncept VD-ZDS	Do 2 měsíců od vydání společného povolení
Čistopis VD-ZDS	Do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon AD	Po dobu realizace stavby na základě výzvy Objednatele