

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.7.2021

uzavřené mezi smluvními stranami:

Domov pro seniory Dobřichovice

příspěvková organizace hl. města Prahy

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory

IČ: 70875880

DIČ: CZ70875880

zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

dále jen jako „objednatel“

a

ra15 a.s.

se sídlem: Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 06647642

DIČ: CZ06647642

zastoupený Ing. Liborem Hrdouškem, místopředsedou představenstva

dále jen jako „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.7.2021
(dále jen „**dodatek**“)

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany po vzájemném projednání shodně konstatují, že v rámci plnění předmětu Smlouvy o dílo ze dne 19.7.2021 (dále jen „**smlouva**“) dochází k situacím, které objektivně vedou k potřebě úprav zpracované projektové dokumentace, případně vzniká potřeba tzv. klientských změn projektu dle aktuálních požadavků objednatele. Ve všech případech, po věcném posouzení obsahu jednotlivých nezbytných či objednatelem požadovaných změn, se jedná o změny díla, které lze realizovat v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.2. Přehled potřebných změn díla je obsažen v dokumentu „PŘEHLED ZMĚN PROJEKTU – DODATEČNÉ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE“ (dále také jen „**PŘEHLED ZMĚN**“), který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3. Rozčlenění jednotlivých změn do kategorií odpovídajících úpravě dané § 222 ZZVZ je provedeno v PŘEHLEDU ZMĚN.
- 1.4. V návaznosti na potřebu změn projektu v rozsahu uvedeném v PŘEHLEDU ZMĚN smluvní strany sjednávají vícepráce v celkové hodnotě 565 200,- Kč bez DPH, čímž dochází k navýšení ceny díla o 15,37 % oproti ceně díla sjednané ve smlouvě. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku splňující podmínky ust. § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto dodatku tak celková cena díla

stanovená v čl. 5.1 smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.1. 2024, nově činí 4 572 200,00 Kč bez DPH, tj. 5 532 362,- Kč včetně DPH.

1.5. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané zaručenými elektronickými podpisy (založenými na kvalifikovaném certifikátu) statutárních zástupců obou smluvních stran.
- 2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 ZZVZ zveřejnit plný text tohoto dodatku na svém profilu zadavatele nebo v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle příslušných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne



.....
Bc. Robert Pitrák
ředitel
Domov pro seniory Dobřichovice

V Praze dne



.....
Ing. Libor Hrdoušek
místopředseda představenstva
ra15 a.s.