

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

I.

Smluvní strany

Jméno:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

SMOLA HK a.s.

vedeném KS v Hradci Králové, spisová značka B3711

Radkem Vychopeňem, předsedou správní rady

Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

09137912

CZ09137912

293145800/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 26.11.2024 v 12:18:11

Čj: TSHK/8347/2024

Listů: 0 **Příloh:** 5

Obchodní

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.08.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Baarova v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124090 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **„Oprava chodníku v ulici Baarova v úseku mezi ulicemi Bezručova – Gebauerova, Hradec Králové“** (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - Vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - Ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvoz do skladu TSHK v areálu letiště Hradec Králové;
 - Dvoulinka ze žulových kostek bude vybourána, žulové kostky budou očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku;
 - Vybourání žulových obrubníků, obrubníky budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK v areálu letiště Hradec Králové;
 - Vybourání betonových obrubníků;
 - Sejmutí ornice v tloušťce min. 10 cm, uložení a použití pro zpětné ohumusování;
 - Odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební suti, zeminy apod. na řízenou skládku;
 - Úprava pláňe urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou;
 - Osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou;
 - Dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí;
 - Dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy;
 - Úprava uličních vpustí;
 - Úprava nároží křižovatky;
 - V místě napojení na stávající živичný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou;
 - Provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček, kabelů VO a osazení nových sloupů VO ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypaní výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm;
 - Veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. nové kabeláže a chrániček;
 - Ohumusování a založení nového trávníku.

3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

U **méněprací** se jedná o následující položky:

- Frézování a pokládka nového živичného krytu vozovky, spojovacích postřiků a zalití spár pružnou zálivkou
- Výšková úprava poklopů, mříží a hrnců
- Sanační vrstvy z kameniva vč. zemních prací
- Úprava rozsahu výměry bouracích prací a nové pokládky silničních obrubníků, žulové dvojlinky, základní dlažby a slepecké dlažby vč. podkladních konstrukcí u nároží v ulici Gebauerova
- Související poplatky za skládkovné

U **víceprací** se jedná o následující položky:

- Doplnění uliční vpusti v ulici Bezručova vč. připojovacího potrubí a zemních prací
- Výškově přeložení kabelů VO.

4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 238.121,99 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.238.595,90 Kč.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným dodatkem k předmětné smlouvě o dílo. V případě elektronického podpisu obdrží každá strana originál dodatku.

Příloha: Změnový list

V Hradci Králové

ZA ZHOTOVITELE:



Radek Vychopeň
předseda správní rady
SMOLA HK a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Cena celková
	2460	Stavební úpravy chodníků v ul. Baarova - MĚNĚPRÁCE				267 996,12
	SO 134.2	Chodník od ul. Gebauerova po ul. Bezručova				267 996,12
	1135	VYTRHÁNÍ OBRUB				
58	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	m	14,000		
542	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	m	14,000		
	1137	FRÉZOVÁNÍ				
540	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	m2	57,170		
541	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM	m2	57,170		
75	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	54,880		
	123	Odkopávky				
125	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	m3	184,329		
	214	SANAČNÍ A KONSOLIDAČNÍ VRSTVY				
125	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3	121,458		
	572	POSTŘIKY A NÁTĚRY				
187	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	57,470		
188	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	57,470		
	574	ŽIVICE				
192	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	57,470		
200	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2	57,470		
	5826	ZÁMKOVÉ DLAŽBY				
544	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - BEZ FAZET	m2	40,000		
544	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	1,600		
	899	OSTATNÍ KONSTRUKCE NA TRUBNÍM VEDENÍ				
353	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	4,000		
489	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	3,000		
354	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	6,000		
	917	OBRUBY A ZPOMALOVACÍ PRAHY A POLŠTÁŘE				
125	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	14,000		
	919	Ostatní práce - ŘEZÁNÍ				
433	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	54,880		
434	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	54,880		
	93	Dokončovací práce				
125	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2	14,000		
	931	Dilatační zařízení				
448	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	m	54,880		

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem
	D		HSV	Stavební úpravy chodníků v ul. Baarova - VÍCEPRÁCE					29 874,13	7,733	7,311	44,016
	D		1	Zemní práce						0,000	7,215	15,922
22	K	HSV	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	5,250		1,000		0,000	0,000	1,129
23	K	HSV	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,250		1,000		0,000	0,000	8,127
24	K	HSV	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,000		1,000		0,000	0,000	0,450
	D		4	Vodorovné konstrukce						2,708	0,000	1,575
20	K	HSV	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	15,000		1,000		2,708	0,000	1,575
	D		8	Trubní vedení						0,938	0,000	3,364
1	K	HSV	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	12,000		1,000		0,000	0,000	0,000
2	M	HSV	28617001	troubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	12,363		1,000		0,019		
9	K	HSV	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000		1,000		0,125	0,000	1,947
10	M	HSV	PFB.1110007	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/19 KN	kus	1,000		1,000		0,100		
11	M	HSV	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	1,000		1,000		0,175		
12	M	HSV	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	1,000		1,000		0,103		
13	M	HSV	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000		1,000		0,087		
14	M	HSV	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	1,000		1,000		0,120		
15	M	HSV	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000		1,000		0,070		
16	M	HSV	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000		1,000		0,108		
17	K	HSV	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000		1,000		0,031	0,000	1,417
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,117	0,096	2,111
33	K	HSV	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000		1,000		0,109	0,000	0,416
30	K	HSV	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		1,000		0,000	0,082	0,557
	D		997	Přesun sutě						0,000	0,000	0,219
29	K	HSV	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,164		1,000		0,000	0,000	0,219
	D		998	Přesun hmot						0,000	0,000	3,068
28	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,864		1,000		0,000	0,000	3,068