

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	523-1	2024	
		poř. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

GANED energy s.r.o.

Sídlo: Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 752/1, PSČ 794 01.

IČO: 25383647

DIČ: CZ25383647

Zastoupená: [obrazek] jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Krnov, č. účtu: 122971112/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, odd. C, vl. 16685.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/523/2024), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce plynových kotlen Integrovaného výjezdového centra (dále jen „IVC“) Opava a Skladu HZS Moravskoslezského kraje Město Albrechtice (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že komínovým průduchem nelze protáhnout projektovou dokumentací navrhnutou komínovou vložku společného odkouření v dimenzi DN 160, a proto budou využity dva komínové průduchy a každým z nich bude protažena komínová vložka plynového kotle v dimenzi DN 110. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem smlouvy o dílo (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená. Vzhledem k tomu, že hodnota víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku je stejná, nemají tak změny vliv na celkovou cenu díla.
3. V důsledku povodní došlo k zatopení suterénu budovy IVC Opava, ve kterém se nacházejí plynové kotleny, jejichž rekonstrukce je předmětem smlouvy o dílo, a proto bylo nutno prostor nejdříve odčerpát, vyčistit a desinfikovat. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění nástupu zhotovitele k provádění smluvených prací. Vzhledem k tomu, že ke zpoždění došlo

v důsledku mimořádných, objektivně neodvratitelných okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a nemohly být zhotovitelem odvráceny, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění o 18 dnů. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:


Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 18. 12. 2024.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1 a soupis víceprací a méněprací.

Ostrava dne



.....
objednatel
GANED energy s.r.o.

Ostrava dne



.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZI. 01	
Identifikace akce: Provedení rekonstrukce plynových kotlen Integrovaného výjezdového centra Opava dle podrobné specifikace v rozsahu dle položkového rozpočtu stavby v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Opava - rekonstrukce plynové kotelny	
Číslo akce EDS/SMVS:	114V261004088	
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,	
Zhotovitel:	GANED Energy s.r.o., Chářovská 752/1, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Změna odkouření plynových kotlů a prodloužení termínu realizace z důvodu překážky na straně investora, kdy v důsledku povodně a zatopení suterénu budovy IVC Opava, ve kterém se prostor plynové kotelny nachází, bylo nutno prostor nejdříve odčerpat, vyčistit a desinfikovat, díky čemuž došlo ke zpoždění nástupu zhotovitele k provádění díla a ztížení podmínek při jeho provádění. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění do 18.12.2024.		
Část díla dotčená změnovým listem:	plynová kotelna IVC Opava	
Popis změny, popis technického řešení: Namísto jediného společného kouřovodu budou použity dva samostatné kouřovody.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Jediná nerezová vložka DN 160 společného odkouření obou plynových kotlů.		
Nové řešení: Každý ze dvou plynových kotlů bude mít "svoje" samostatné odkouření nerezovou vložkou DN 110.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS: Důvodem provedení změny je skutečnost, že komínovým průduchem nelze projektem uvažovanou dimenzi DN 160 společného odkouření protáhnout, proto budou využity dva komínové průduchy a každým z nich bude protažena komínová vložka přísl. plynového kotle v dimenzi DN 110.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ano – zinečna se projeví v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Ano – Zpoždění konstatováno již v "Protokolu o předání a převzetí staveniště P 01".		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano – Nutnost prodloužení o 18 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle SOD č. 523/2024 bez DPH:	2 027 199,65 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:	-50 922,32 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	50 922,32 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
		
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
Méněpráce							50 922,32	
65 731 A01 731112X			MOHÝAZ ODKOURENÍ KOTLU PLAST/PLAST dělený přívod odvod DN160/2"80 ke kotlu, svítlá část DN160/13,5mHávice	SADA	1,00	1,00	14 823,96	14 823,96
66 731 A01 CENA01			DODÁVKA -SADA DĚLENÉ ODKOURENÍ KOTLŮ 2"706W, 125/100mm. Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/80mm obsahuje: - trubka s hadicou Ø 60 mm, délka 0,25 m - 2 ks - koncový kus kaskády Ø 160/80 a 87" odbočkou a zp. Hápkou - 1 ks - trubkový kus kaskády Ø 160/80 a 87" odbočkou a zp. Hápkou, délka 1 m - 1 ks - revizní T kus s odbočkou Ø 160 - 1 ks - sifon Long John (pro předák) Ø 40 mm - 1 ks, - hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m - 1 ks - silikonové mazivo 50 g - 1 ks, koleno revizní plast 87st, koleno 45st, 3ks patní T kus 160/160 s opáňným prvkem, trubka Ø160/1,0m/13,5m,Komínová ukončovací hlavice vertikální Ø 160 mm (komplet pro pevné potrubí), sada přívodního vzduchu-koleno plast 160 87st,potrubi Ø160- 2,5m,zaslepení Ø160mm-1ks,2" T kus 160/80, potrubí plast, D80 2"0,8m,izolace Ø130mm přívodního potrubí - 2,5m2,kovčící prvky pro kotvení odkouření do zděva.Odkouření bude dopojeno na stávající ochranu proti blesku	SADA	1,00	1,00	36 098,36	36 098,36
Vícepráce							50 922,32	
113	R113		Nerez vložka DN 110 - 2 x 14 m, patní koleno2 x DN 110, revizní koleno 2 x 110, montáž komínů	SADA	1,00	1,00	50 922,32	50 922,32

rozdíl MP-VP=0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 922,32
65 731 A01 731112015			MONTÁŽ OOKOUREJN KOTLUV PLAST/PLAST dělený přívod od vod D1160/2"60 ke kotlímu, včetně část D1160/13,5m+hlavice	SADA	1,00	1,00	14 823,96
66 731 A01 CENA01			DODÁVKA -SADA DÉLEŽE OOKOUREJN KOTLUV 2"70AV, 125/100mm. Sada odbočení pro 2 lůžka v kaskádě Ø 160/160mm obsahuje: - trubku s třídílným Ø 80 mm, délka 0,25 m - 2 ks -koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočnou a zp. Hřístkou - 1 ks - trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočnou a zp. Hřístkou, délka 1 m - 1 ks - roztřísní T-kus s odbočením Ø 160 - 1 ks - sňem Long John (pro potrubí) Ø 40 mm - 1 ks - kotel pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m - 1 ks - ušlechtilý mazivo 50 g - 1 ks, koleno revizní plast Ø75t, koleno 45st-2ks patní T kus 160/160 s upínacím prvky, trubka Ø160/1,0m/13,5m,Komínová ukončovací hlavice vertikální Ø 160 mm (komplet pro pověšené potrubí), sada přívodního vzduchu-koleno plast 160 Ø75t,potrubi Ø160-2,5m,zatlepení Ø160mm-1ks,2"7T kus 160/80, potrubi plast, D90 2"8,8m,izolace Ø30mm přívodního potrubí -2,5m2,koháči prvky pro kotvení odbočení do zdiva,Odbočení bude dopojeno na stávající ochranné protiblesku	SADA	1,00	1,00	36 098,36

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							50 922,32
113	R113	Hever sločka DN 110-2 x 14 m, patří kolena 2 x DN 110, rezání kolena 2 x 110, mantlák kombin	SADA	1,00	1,00	50 922,32	50 922,32