



S00AP00Q0690

PVTV 98 946/2017 60

SPOT TO 1 S10

PM7V 00000170

**DODATEK č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**



uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)







Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCTB/031/2017

Číslo smlouvy objednatele: 05/01/ORI-OVZI/2017

Číslo dodatku č. 1: 29/07/18/2017

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
 Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
 Právní forma: **801 – obec**  
 Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**  
 Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**  
 Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Luďkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
 IČ: **00288659**  
 DIČ: **CZ00288659**  
 daňový režim: **plátce DPH**  
 bankovní spojení:   
 č. účtu:   
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **STRABAG a. s.**  
 Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**  
 zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 Zastoupený: **Ing. Janem HÝZLEM a Ing. Tomášem HOZOU-prokuristy**  
 Ve věcech smluvních: **Ing. Ladislav JANČÍK  - ředitel Oblasti Střed**  
**Ing. Klára KALÁBOVÁ  – ekonom Oblasti Střed**  
**oba společně na základě plné moci ze dne 10. 2. 2017**  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Ing. Tomáš CHROMČÍK  - vedoucí PJ Prostějov**  
**Jiří KULFIERZ  – stavbyvedoucí PJ Prostějov**  
 IČ: **60838744**  
 DIČ: **CZ60838744**  
 daňový režim: **plátce DPH**  
 bankovní spojení:   
 č. účtu:   
 (dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01//ORI-OVZ/2017 ze dne 4. 5. 2017, jejímž předmětem je stavba „Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín - Okružní“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 18. 8. 2017

3.2.6. Změna původního termínu dokončení se posouvá na základě přerušení stavebních prací z důvodu odstranění havarijního stavu plynového potrubí, které není v majetku Statutárního města Prostějov.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01//ORI-OVZ/2017 ze dne 4. 5. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 ze zhotovitele převěřil:

Ing. Zdeněk Krejza  
Ing. Tomáš Chromč

V Olomouci dne 21. 7. 2017