

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové přípravě

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen [REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1000 – technický ředitel a sekretariát  
číslo smlouvy objednatele: 1000-23000547

a

**Zhotovitel:** Elektro - ing.Klíma s.r.o.  
se sídlem Tomáše Bati 1041, Borovina, 674 01 Třebíč  
IČO: 25522043  
DIČ: CZ 25522043  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 20.3.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 30155  
zastoupen Ing. Michalem Klímou, jednatelem  
číslo smlouvy zhotovitele:

### II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 5.12.2023 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, číslo smlouvy objednatele: 1000-23000547 (dále jen „smlouva o projektové přípravě“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a dále projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro „Navádění na vybraná parkoviště“ v rozsahu definovaném pro 1. etapu realizace tohoto projektu, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Navádění na vybraná parkoviště – projektová dokumentace“. Dále byl uzavřen dne 4. 4. 2024 dodatek č. 1.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Orgány státní správy a

správci sítí se doposud nevyjádřili k projektové dokumentaci a bez těchto vyjádření není možné dokončit konečnou DÚSP, SP, IČ v termínu. To vyvolá potřebu prodloužení lhůty k realizaci díla.

### III.

#### Změna smlouvy o projektové přípravě

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění, a proto znění čl. VII., Termín zhotovení díla, odst. 2, odrážka třetí smlouvy o projektové přípravě ruší a nahrazují následujícím zněním: „konečná DÚSP , SP, IČ: 150 dnů od odsouhlasení konceptu zástupcem objednatele“.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení


- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o projektové přípravě nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno. Uzavírá-li se tento dodatek elektronicky, poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne:

  
Datum: 2024.11.27  
14:18:27 +01'00'

  
Datum: 2024.11.22  
17:32:42 +01'00'

Ing. Michal Klíma  
jednatel