



Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Příkazce č. 1:	město Otrokovice
se sídlem:	nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
zastoupený:	starostkou města
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Otrokovice
tel:	
e-mail:	
IČO:	002 84 301
DIČ:	CZ00284301
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	0000122921/0100

Příkazce č. 2	Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
se sídlem:	J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
zastoupený:	náměstkem ředitele Krajského ředitelství
tel:	
e-mail:	krpz.er.sekretariat@pcz.cz
IČO:	720 52 767
DIČ:	CZ72052767
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Brno
číslo účtu:	28036881/0710

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:	Antonín Zavadil
se sídlem:	Břest 199, 768 23 Břest
tel:	
e-mail:	
IČO:	675 28 791
DIČ:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 Příkazní smlouvu na kompletní výkon technického dozoru stavebníka dle § 153 zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, na stavbě „**Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č. p. 1342, Otrokovice**“.

II.

Smluvní strany se dle čl. XIV, odst. 4 Příkazní smlouvy dohodly na Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je změna doby plnění a cena předmětu plnění.

III.

a) Změna čl. V. Doba plnění – bod 1:

Původní znění:

1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. IV. této smlouvy v následujících termínech:

Termín zahájení stavebních prací zhotovitelem 11/2023, předpokládaná doba plnění výkonu TDI je **12 měsíců**.

Nové znění:

1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. IV. této smlouvy v následujících termínech:

Termín zahájení stavebních prací zhotovitelem 11/2023, předpokládaná doba plnění výkonu TDI je **14 měsíců**.

b) Změna čl. VI. Cena předmětu plnění a platební podmínky – bod 1:

Původní znění:

1. Cena za práce a činnosti ujednané v odst. IV. této smlouvy je sjednána ve výši:

celková cena bez DPH:	639 000,-- Kč
z toho:	624 000,-- Kč - výkon TDI
	15 000,-- Kč - vyřízení kolaudačního souhlasu

Nové znění:

1. Cena za práce a činnosti ujednané v odst. IV. této smlouvy je sjednána ve výši:

celková cena bez DPH:	743 000,-- Kč
z toho:	728 000,-- Kč - výkon TDI
	15 000,-- Kč - vyřízení kolaudačního souhlasu

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění Příkazce č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 1. Dodatek č. 1 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Příkazce č. 1, 2 Příkazce č. 2 a 1 Příkazník.

Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 13.11.2024 usnesením č. RMO/13/18/24.

14-11-2024

Ve Zlíně, dne ...25.11.2024.

