

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Náhradní zdroj elektrické energie pro DPS Hvízdal – projektová dokumentace“**

číslo smlouvy objednatele: 2024001734  
číslo smlouvy zhotovitele: 2024 14/1827 10  
číslo veřejné zakázky: 24146




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒  
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

**2. Zhotovitel:**

název: EKOEKO s.r.o.  
sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379  
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Milanem Průchou  
IČO: 25184750  
DIČ: CZ25184750  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 16. 7. 2024.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování:      ano ☐      ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☐

doby plnění ☒

#### 4. Důvody změny závazku:

V průběhu provádění projektových prací bylo zjištěno, že oproti původnímu rozsahu prací je nutno rozšířit nákladovou rampu kuchyně a přesunout ocelový přístřešek pro jízdní kola. Toto rozšíření předmětu plnění si vyžádá prodloužení doby plnění o 45 kalendářních dnů.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 2. smlouvy a čl. IV. smlouvy celý.

Nově výše uvedené odstavce a články smlouvy zní:

### *III. Doba plnění*

2. *Předložení vyhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení záměru objednateli:  
do 165 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.*

#### *IV. Cena dila*

1. Nabídková cena za provedení díla činí 494 000,- Kč bez DPH.

2. Celková cena za provedení díla je dána součtem celkových cen za zpracování projektové dokumentace a za provedení dozoru projektanta, uvedených v bodech 2. a 3. tohoto článku, a činí **544 000,- Kč bez DPH**.

3. Celková cena za zpracování projektové dokumentace činí **514 000,- Kč bez DPH**, z čehož je:

a. za předání finální dokumentace pro povolení záměru 40% z celkové ceny za zpracování PD **205 600,- Kč bez DPH,**

b. za provedení inženýrské činnosti a získání pravomocného povolení záměru 10% z celkové ceny za zpracování PD **51 400,- Kč bez DPH,**

c. za předání finální dokumentace pro provedení záměru 50% z celkové ceny  
za zpracování PD **257 000,- Kč bez DPH.**

4. Celková cena za provedení dozoru projektanta při předpokládaném rozsahu 30 hodin, včetně nákladů na cestovné činí 30 000,- Kč bez DPH.

*Cena za výkon 1 hodiny dozoru projektanta činí 1 000,- Kč bez DPH.*

5. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název                                      | Cena bez DPH         |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Smlouva o dílo                             | 494 000,00 Kč        |
| Dodatek č. 1                               | 50 000,00 Kč         |
| Rozšíření původní ceny                     | 50 000,00 Kč         |
| <b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b> | <b>544 000,00 Kč</b> |

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

---

Ing. Petr Maroš  
náměstek primátorky města  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Josef Smažík  
jednatel společnosti  
EKOEKO s.r.o.