

Dodatek č_1 ke

Smlouvě o dílo

Č. Zhotovitele: 841/TB/DC/2024/030/DCAA

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„1. MÁJE A LESNÍ – KOMUNIKACE“

(dále jen „smlouva“)

mezi:

(A) **STRABAG a.s.**
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: [REDACTED], v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024
[REDACTED], v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "zhotovitel")

a

(B) **Město Hořovice**
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233 242
DIČ: CZ00233 242
Zastoupené ve věcech smluvních: paní Věrou Veverkovou, starostkou
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545 322,
email: snajdr@mesto-horovice.cz

(dále jen "objednatel")
(dále také společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Původní znění článku 2 odstavce 2.1 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění článku 5 se doplňuje o odstavec 5.11:

5.11 Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se zvyšuje o 89.299,81 Kč bez DPH a nyní činí 2.366.854,59 Kč (slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc osm set padesát čtyři korun českých a padesát devět haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

PŘÍLOHA 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET k Dodatku č. 1

V Praze dne el. podpisu
ZHOTOVITEL:
STRABAG a.s.

V Hořovicích dne el. podpisu
OBJEDNATEL:
MĚSTO HOŘOVICE

Podpis
Jméno:
Funkce: zmocněnec

Podpis:
Jméno: Věra Veverková
Funkce: starostka

Podpis
Jméno:
Funkce: zmocněnec

Rozpis ocenění Změn položek - pro Dodatek číslo: 1													
název stavby: 1. Máje a Lesní - Komunikace Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
		Oprava povrchu komunikace v Lesní ulici											
11		Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	910,000	965,000	45,000	10,90	9 919,00		490,50	10 409,50	490,50	
12		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm a přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	910,000	965,000	45,000	266,56	242 569,60		11 995,20	254 564,80	11 995,20	
16		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	487,000	270,000	-217,000	99,33	48 373,71	-21 554,61		26 819,10	-21 554,61	
		Oprava povrchu komunikace v ulici 1. Máje											
7		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,500	35,500	10,000	184,80	4 712,40		1 848,00	6 560,40	1 848,00	
16		Zřízení výpíné ryh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v přes 300 do 550 mm	m	90,000	96,000	6,000	77,72	6 994,80		466,32	7 461,12	466,32	
17		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	45,000	98,500	53,500	487,42	21 933,90		26 076,97	48 010,87	26 076,97	zřízení plošné drenážní vrstvy
21		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	90,000	96,000	6,000	107,54	9 678,60		645,24	10 323,84	645,24	
22		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	425,000	487,300	62,300	16,72	7 106,00		1 041,66	8 147,66	1 041,66	
23		Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	425,000	487,300	62,300	292,77	124 427,25		18 239,57	142 666,82	18 239,57	
24		Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	94,000	75,500	-18,500	193,42	18 181,48	-3 578,27		14 603,21	-3 578,27	
25		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	105,800	-54,200	644,46	103 113,60	-34 929,73		68 183,87	-34 929,73	
26		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	91,300	45,300	673,62	30 986,52		30 514,99	61 501,51	30 514,99	
27		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	160,000	107,916	-52,084	234,24	37 478,40	-12 200,16		25 278,24	-12 200,16	
28		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	46,000	93,126	47,126	275,82	12 687,72		12 998,29	25 686,01	12 998,29	
29		Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	383,000	434,740	51,740	229,68	87 967,44		11 883,64	99 851,08	11 883,64	
30		dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	383,000	436,914	53,914	691,62	264 890,46		37 287,79	302 178,25	37 287,79	
31		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm a přes 3 m	m2	571,000	433,000	-138,000	302,54	172 750,34	-41 750,52		130 999,82	-41 750,52	
32		Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	571,000	433,000	-138,000	10,90	6 223,90	-1 504,20		4 719,70	-1 504,20	
33		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm a přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	571,000	433,000	-138,000	272,04	155 334,84	-37 541,52		117 793,32	-37 541,52	
34		Stýčná spára napojení nového živiného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	25,000	22,060	-2,940	84,86	2 122,25	-249,58		1 872,67	-249,58	
		Nové položky v ulici 1. Máje											
101	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	75,500	75,500	350,00	0,00		26 425,00	26 425,00	26 425,00	ceník URS 2024 / I
102	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	0,000	75,500	75,500	389,00	0,00		29 369,50	29 369,50	29 369,50	ceník URS 2024 / I
103	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	3,000	3,000	4 020,00	0,00		12 060,00	12 060,00	12 060,00	ceník URS 2024 / I
104	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	1,000	1,000	276,00	0,00		276,00	276,00	276,00	ceník URS 2024 / I
105	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 050,00	0,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00	ceník URS 2024 / I
106	96606132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	1,000	1,000	439,00	0,00		439,00	439,00	439,00	ceník URS 2024 / I
107	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	22,000	22,000	99,70	0,00		2 193,40	2 193,40	2 193,40	ceník URS 2024 / I
108	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	49,000	49,000	204,00	0,00		9 996,00	9 996,00	9 996,00	ceník URS 2024 / I
109		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	0,000	3,000	3,000	2 437,11	0,00		7 311,33	7 311,33	7 311,33	položka č. 14 z ul. Lesní
		Celkem							-153 308,59	242 608,40		89 299,81	