

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-074, která nabyla účinnosti
dne 5.4.2023
(SMVS: 107V082002317)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Meixner (technický dozor Objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor Objednatele)

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)

společně dále jen „**technický dozor Objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

Sídlo: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

Zastoupená: Ing. Ivo Kovalík - jednatel

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 27-0504190207/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: s7ucc2n
Adresa pro doručování: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-074 ze dne 4.4.2023, která nabyla účinnosti dne 5.4.2023, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 21.11.2023 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 17.7.2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Vyškov – hala č. 122 – rekonstrukce - PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a prodloužení termínu dokončení 2. etapy Díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Vyškov – hala č. 122 - rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“) vznikla potřeba úpravy, doplnění a upřesnění Projektové dokumentace o následující změny:

- úprava dispozice – začlenění místnosti č. 119 do rozsahu prací, koordinace všech profesí vzhledem ke změnám zadání a zpracování nových požadavků na stavební připravenost;
- vytápění – došlo ke kompletní změně koncepce, vodní ohřev se zaměnil za elektrický.

Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací na Projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání objektu. (dále jen „vícepráce“).

2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis činností ke zpracování PD“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí dodatku č. 3 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 434 934,50 Kč vč. DPH (359 450,00 Kč bez DPH, 75 484,50 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

434 934,50 Kč vč. DPH (359 450,00 Kč bez DPH, 75 484,50 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ **3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

4 698 330,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony šest set devadesát osm tisíc tři sta třicet korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2

smlouvy.

- 3.2.** K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. dodatku č. 3, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 986 649,30 Kč

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 5 684 979,30 Kč

(slovy: pět milionů šest set osmdesát čtyři tisíc devět set sedmdesát devět korun českých třicet haléřů včetně DPH).

- 3.3.** Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu Díla

1 900 080,00 Kč bez DPH
399 016,80 Kč DPH 21%
2 299 096,80 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony dvě stě devadesát devět tisíc devadesát šest korun českých osmdesát haléřů včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla

1 958 320,00 Kč bez DPH
411 247,20 Kč DPH 21%
2 369 567,20 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony tři sta šedesát devět tisíc pět set šedesát sedm korun českých dvacet haléřů včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla

489 580,00 Kč bez DPH
102 811,80 Kč DPH 21%
592 391,80 Kč včetně DPH

(slovy: pět set devadesát dva tisíc tři sta devadesát jedna korun českých osmdesát haléřů včetně DPH)

d) za 4. etapu Díla

350 350,00 Kč bez DPH
73 573,50 Kč DPH 21%
423 923,50 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc devět set dvacet tři korun českých padesát haléřů včetně DPH)“

- 2.4.** Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 690 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Soupis činností ke zpracování PD – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.
- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlášková** Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlášková
Datum: 2024.11.27
14:38:02 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Kovalík
jednatel
Arch.Design, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Ivo
Kovalík** Digitally signed by Ing. Ivo Kovalík
DN: cn=Ing. Ivo Kovalík, c=CZ,
o=Arch.Design,s.r.o., ou=43,
email=ivo.kovalik@archdesign.cz
Date: 2024.11.07 13:47:56 +01'00'

SOUPIS ČINNOSTÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
k SoD č. 6440-OŘS3-2022-074

		Cena SoD				Vícepráce - Dodatek č. 3 SoD bez DPH							
Pol.	Profese	Počet hodin	Cena za hodinu bez DPH	DPH 21%	Cena za hodinu včetně DPH	CELKOVÁ CENA	Počet hodin			Celková cena 2. etapa (Měření)	Celková cena 2. etapa (DPS)	Celková cena 2. etapa (ZSPD)	
							Měření EM pole	DPS	ZSPD	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
1.	Průzkum stávajícího stavu												
2.	Návrh technického řešení												
4.	Vypracování PD pro provedení stavby dle profesí:												
5.	* stavební												
6.	* statika												
7.	* elektro												
8.	* požární technika												
9.	* technické zařízení budov (ZTI,UT,VZT,CHL,EPS,MaR)												
10.	* rozpočty												
11.	* BOZP												
12.	Projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost)												
13.	Účast na TER a odsouhlasení technického řešení												
14.	Autorský dozor												
CELKEM za PD		4768	910,00	191,10	1 101,10	5 250 044,80	32	237	126	29 120,00	215 670,00	114 660,00	
							CELKEM Dodatek č. 3 bez DPH						359 450,00

Za správnost:
Ing. Josef Kamenišťák
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb
AHNM
Ing. Josef Kamenišťák
Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťák
Datum: 2024.11.06
10:08:29 +01'00'