

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2145/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provoz. střediska 8
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik 282
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
sídlo: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Roman Krupička, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Roman Krupička, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel v rámci kontrolního dne stavby dojednali prodloužení termínu dokončení díla.

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany z výše uvedeného důvodu dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.11.2024 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

I.

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. b) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
dle nabídky dodavatele, nejpozději však do 12.12.2024

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu současného nízkého průtoku ve Vltavě, který znemožňuje dokončení díla v původním termínu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Pardubicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Roman Krupička
jednatel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.