

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, odbor dopravy a silničního hospodářství

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Tangenta, spol. s.r.o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Pavel Kubáň, 

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: OTHERM CB s.r.o.

se sídlem: Lidická 2118, 37007, Č. Budějovice

IČO: 26068982

DIČ: CZ26068982

Bankovní spojení: ČSOB v Č. Budějovicích, č. ú. 187833255/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11993

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Filip Schneedorfer, jednatel firmy

Ve věcech smluvních:

Ing. Filip Schneedorfer, jednatel

Ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Šísl

Vedením stavby je pověřen:

Ing. Miloš Znoj

Zástupce stavbyvedoucího

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Mgr. Bedřich Vrkoč

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šísl

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Realizace individuálních protihlukových opatření – Vyšší Brod a Prachatice“, č. objednatele SDL/ODSH/045/23 ze dne 12. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

II. Předmět díla

3. Místo stavebních prací:

Vyšší Brod

ulice Kaplická: 27, 142

ulice Míru: 82, 150, 178, 262

ulice Studánecká: 192, 227, 237, 355

Náměstí: 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 78, 81, 174

Prachatice

ulice Krumlovská: 128, 235, 237, 250

ulice Vodňanská: 384

ulice Slámová: 27, 461

Staré Prachatice: 13

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

cena díla bez DPH **10 989 865,34 Kč**

DPH 15 % 1 648 479,80 Kč

Cena celkem včetně DPH **12 638 345,14 Kč**

Z důvodu odmítnutí vlastníků nemovitostí či jiných objektivních důvodů nebylo možné realizovat část předmětu zakázky dle soupisu méněprací uvedeného v příloze dodatku smlouvy. Od 1. 1. 2024 byla snížena sazba DPH na 12 %.

Nová cena díla dle soupisu méněprací:

cena díla bez DPH **8 875 340,91 Kč**

DPH 15 % 258 490,09 Kč

DPH 12 % 858 248,84 Kč

Cena celkem včetně DPH **9 992 079,84 Kč**

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem smlouvy č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
2. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: soupis méněprací

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

Elektronický podpis: 26.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Filip
Schneedorfer

Digitálně podepsal
Ing. Filip Schneedorfer
Datum: 2024.11.21
10:55:49 +01'00'

.....
Ing. Filip Schneedorfer
jednatel společnosti

SOUPIS MĚNĚPRACÍ - NEREALIZOVANÁ OPATŘENÍ

Poř. číslo	Popis jednotlivých opatření dle budov	Cena dle SOD	Měněpráce	Cena dle dod. č. 2 SOD
	Realizace protihlukových opatření V. Brod, Prachatice celkem bez DPH	10 989 865,34	2 114 524,43	8 875 340,91
	Realizace protihlukových opatření V. Brod, Prachatice celkem s DPH (15%, rok 2023)	1 981 757,37	0,00	1 981 757,37
	Realizace protihlukových opatření V. Brod, Prachatice celkem s DPH (12%, rok 2024)	10 378 589,83	2 368 267,36	8 010 322,47
	Realizace protihlukových opatření V. Brod, Prachatice celkem s DPH	12 360 347,20	2 368 267,36	9 992 079,84
	Protihluková opatření Vyšší Brod celkem bez DPH	9 234 535,72	1 961 646,76	7 272 888,96
001	Kaplická 27, Vyšší ...	198 111,58	0,00	198 111,58
002	Kaplická 142, Vyšší...	165 480,58	0,00	165 480,58
003	Kaplická 143, Vyšší...	115 619,31	115 619,31	0,00
004	Míru 82, Vyšší Brod	874 633,00	0,00	874 633,00
005	Míru 150, Vyšší Brod	85 881,37	0,00	85 881,37
006	Míru 178, Vyšší Brod	603 751,41	0,00	603 751,41
007	Míru 262, Vyšší Brod	161 709,11	0,00	161 709,11
008	Náměstí 44, Vyšší Brod	629 500,88	629 500,88	0,00
009	Náměstí 45, Vyšší Brod	310 568,45	0,00	310 568,45
010	Náměstí 64, Vyšší Brod	408 543,65	408 543,65	0,00
011	Náměstí 65, Vyšší Brod	340 216,63	0,00	340 216,63
012	Náměstí 66, Vyšší Brod	477 169,08	0,00	477 169,08
013	Náměstí 67, Vyšší Brod	366 449,60	0,00	366 449,60
014	Náměstí 68, Vyšší Brod	322 075,63	0,00	322 075,63
015	Náměstí 69, Vyšší Brod	155 800,90	0,00	155 800,90
016	Náměstí 70, Vyšší Brod	665 433,53	0,00	665 433,53
017	Náměstí 71, Vyšší Brod	607 168,71	0,00	607 168,71
018	Náměstí 72, Vyšší Brod	701 684,86	701 684,86	0,00
019	Náměstí 74, Vyšší Brod	200 126,05	0,00	200 126,05
020	Náměstí 76, Vyšší Brod	106 298,06	106 298,06	0,00
021	Náměstí 78, Vyšší Brod	443 013,60	0,00	443 013,60
022	Náměstí 81, Vyšší Brod	463 514,25	0,00	463 514,25
023	Náměstí 174, Vyšší ...	174 826,68	0,00	174 826,68
024	Studánecká 192, Vyš...	150 809,47	0,00	150 809,47
025	Studánecká 227, Vyš...	98 466,82	0,00	98 466,82
026	Studánecká 237, Vyš...	69 104,49	0,00	69 104,49
027	Studánecká 355, Vyš...	29 054,02	0,00	29 054,02
099	Vedlejší rozpočtové...	309 524,00	0,00	309 524,00
	Protihluková opatření Prachatice_2 etapa celkem bez DPH	1 755 329,62	152 877,67	1 602 451,95
001	Krumlovská 128, Pra...	60 145,32	0,00	60 145,32
002	Krumlovská 235, Pra...	98 554,48	0,00	98 554,48
003	Krumlovská 237, Pra...	139 462,38	0,00	139 462,38
004	Krumlovská 250, Pra...	134 109,17	0,00	134 109,17
009	Sláмова 27, Prachatice	270 887,88	0,00	270 887,88
010	Sláмова 461, Pracha...	451 641,43	0,00	451 641,43
011	Staré Prachatice 13...	277 380,21	0,00	277 380,21
012	Vodňanská 351, Prac...	152 877,67	152 877,67	0,00
013	Vodňanská 384, Prac...	94 461,08	0,00	94 461,08
099_2	Vedlejší rozpočto...	75 810,00	0,00	75 810,00