

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

TES Consulting, s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michal Špiroch, Ing. Martin Dostál

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, Školní 178, 381 00 Český Krumlov

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci [REDACTED]

Josef Pavlík, technický vedoucí PJ, na základě plné moci [REDACTED]

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Zdeněk Liška, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Vladimír Žížka, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka“, č. objednatele SDL/ODSH/216/24, č. zhotovitele 856/TB/2024/009 ze dne 28. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	13 960 215,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 931 645,15 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	16 891 860,15 Kč

Vícepráce: 4 972 056,02 Kč bez DPH 6 016 187,79 Kč s DPH

Méněpráce: - 4 551 255,85 Kč bez DPH - 5 507 019,57 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

+ 420 800,18 Kč bez DPH, + 509 168,22 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	14 381 015,18 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>3 020 013,19 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	17 401 028,37 Kč

Vícepráce: 166 999,67 Kč bez DPH 202 069,60 Kč s DPH

Méněpráce: - 21 050,10 Kč bez DPH - 25 470,62 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

+ 145 949,57 Kč bez DPH, + 176 598,98 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 2:

Celkem bez DPH	14 526 964,75 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>3 050 662,59 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	17 577 627,34 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: změnový list č. 2

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

z a o b j e d n a t e l e:

Elektronický podpis: 26.11.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e:

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.11.19 10:11:21
+01'00'

Josef
Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.11.19 10:06:06
+01'00'

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Josef Pavlík
tech. vedoucí PJ
na základě plné moci

Mgr. Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.11.19
10:24:49 +01'00'

Stavba : Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Projektant: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
TDS : TES Consulting, s.r.o., V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zhotovitel : STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2			
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2		
S.O. Požadavky objednatele - U	148 727,99	0,00	148 727,99	0,00	148 727,99		
S.O. Požadavky objednatele - N	207 712,05	0,00	207 712,05	0,00	207 712,05		
S.O. 001 Příprava staveniště - U	990 752,06	0,00	990 752,06	0,00	990 752,06		
S.O. 001 Příprava staveniště - N	366 457,70	0,00	366 457,70	0,00	366 457,70		
S.O. 101 Okružní křižovatka - U	7 146 778,36	368 658,65	7 515 437,01	0,00	7 515 437,01		
Oprava krytu vozovky II/145 -							
S.O. 102 N	1 827 303,06	124 134,12	1 951 437,18	0,00	1 951 437,18		
S.O. 103 Sjezd - N	92 218,73	-71 992,60	20 226,13	0,00	20 226,13		
S.O. 301 Odvodnění - U	594 192,68	0,00	594 192,68	33 463,92	627 656,60		
S.O. 401 Veřejné osvětlení -N	783 619,18	0,00	783 619,18	78 148,85	861 768,03		
S.O. 801 Sadové úpravy - N	383 332,96	0,00	383 332,96	0,00	383 332,96		
S.O. Trvalé dopravní značení - U	1 099 319,97	0,00	1 099 319,97	0,00	1 099 319,97		
S.O. Trvalé dopravní značení -N	9 494,32	0,00	9 494,32	0,00	9 494,32		
S.O. DIO U	310 305,94	0,00	310 305,94	34 336,80	344 642,74		
CENA STAVBY.BEZ DPH	13 960 215,00	420 800,18	14 381 015,18	145 949,57	14 526 964,75		
DPH 21%	2 931 645,15	88 368,04	3 020 013,19	30 649,41	3 050 662,60		
CENA VČETNĚ DPH	16 891 860,15	509 168,22	17 401 028,37	176 598,98	17 577 627,34		

Ing. Martin
 Dostál

Digitálně podepsal
 Ing. Martin Dostál
 Datum: 2024.11.15
 18:01:00 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba : Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka 1

číslo a název SO: SO 401 Veřejné osvětlení

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek	jednotková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
12	742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	M3	0,385	4,565	4,180	10 488,65	4 038,13	47 880,69	43 842,56
		12*0,385-0,385=4,18								
18	R.2	PŘIPOJOVACÍ SVORKA SK	KUS	12,000	24,000	12,000	497,26	5 967,12	11 934,24	5 967,12
		dle skutečného zaměření stavby								
19	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M3	53,000	360,000	307,000	92,31	4 892,43	33 231,60	28 339,17
		dle skutečného zaměření stavby								
		Vícepráce celkem						4 038,13	47 880,69	78 148,85
		DPH 21 %						848,01	10 054,94	16 411,26
		CELKEM vč. DPH						4 886,14	57 935,63	94 560,10
		MÉNĚPRÁCE								
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 401 Veřejné osvětlení						4 038,13	47 880,69	78 148,85
		DPH 21 %						848,01	10 054,94	16 411,26
		CELKEM vč. DPH						4 886,14	57 935,63	94 560,10

Schválil:

zadavatel: Jihočeský kraj

podpis:

datum:

Milan Veleba		
TDS:TES Consulting, s.r.o., Volšíněch 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10		
Ing. Martin Dostál		
zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Zdeněk Liška		
Projektant:NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1		

Milan Veleba

Digitálně podepsal Milan Veleba
Datum: 2024.11.15
15:43:46 +01'00'

Ing. Martin Dostál

Digitálně podepsal Ing. Martin Dostál
Datum: 2024.11.15

IC: 45359041
(91)

Stavba : Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka 1

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Číslo a název SO		849/22-1-9 - DIO - U				
Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
12	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ skutečnost 3*90	KSDEN	180,000	270,000	90,000
16	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ skutečnost 3*90	KSDEN	180,000	270,000	90,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINIK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ skutečnost 29*90+9*60+64*30=5360	KSDEN	5 940,000	5 070,000	-870,000
24	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ skutečnost 28*90	KSDEN	3 360,000	2 520,000	-840,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (vice a méněpráce) za DIO				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	184,62	33 231,60	49 847,40
	430,79	77 542,20	116 313,30
		110 773,80	166 160,70
		23 262,50	34 893,75
		134 036,30	201 054,45
		73 121,40	62 411,70
		41 361,60	31 021,20
		73 121,40	62 411,70
		15 355,49	13 108,46
		88 476,89	75 518,16
		183 895,20	228 572,40
		38 617,99	48 000,20
		222 513,19	276 572,60

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Milan Veleba

TDS :TES Consulting, s.r.o., Volšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zdeněk Liška

Projektant: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1562, 110 00 Praha 1

podpis :

datum :

Milan Veleba

Digitálně podepsal
Milan Veleba
Datum: 2024.11.15
15:45:33 +01'00'

Ing. Martin Dostál

Digitálně podepsal
Ing. Martin Dostál
Datum: 2024.11.15
15:45:33 +01'00'

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(91)

Stavba : Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka 1

ZMĚNOVÝ LIST č.2

číslo a název SO: SO 301 Odvodnění

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
č. pol.	položky						jednotková	celkem	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
13	899124	MRŽE Z PRYŽE SAMOSTATNĚ	KUS	7,000	14,000	7,000	4 780,56	33 463,92	66 927,84	33 463,92
		Vícepráce celkem						33 463,92	66 927,84	33 463,92
		DPH 21 %						7 027,42	14 054,85	7 027,42
		CELKEM vč. DPH						40 491,34	80 982,69	40 491,34
		MÉNĚPRÁCE								
		28*90								
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bilance (více a méněpráce) za DIO						33 463,92	66 927,84	33 463,92
		DPH 21 %						7 027,42	14 054,85	7 027,42
		CELKEM vč. DPH						40 491,34	80 982,69	40 491,34

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

podpis :

datum :

Milan Veleba	Digitálně podepsal Milan Veleba Datum: 20.11.15 15:45:06 +01'00'
TDS : TES Consulting, s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10	
Ing. Martin Dostál	Digitálně podepsal Ing. Martin Dostál Datum: 20.11.15 16:00:23 +01'00'
zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	
Zdeněk Liška	
Projektant: NDCan s.r.o., Zletnická 10/1582, 110 00 Praha 1	
	(91)

Změny stavby, odůvodnění méněprací a víceprací - ZL 2

SO 301 Odvodnění

vícepráce

Na základě skutečného provedení prací. Změny dle skutečného soupisu prací.

849/22-1-9 - DIO - U

Vzhledem k rychlejšímu postupu a doby realizace nebude zapotřebí původní doba uzavírky a dojde ke zkrácení potřebného času značení a na základě skutečného provedení prací. Změny dle skutečného soupisu prací.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

SO 401 Veřejné osvětlení

vícepráce

Na základě skutečného provedení prací. Změny dle skutečného soupisu prací.

- Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.

STRAVAG