

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“).

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 40A/04/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 1: 80/11/ORI-OVZ/2024

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova

(dále jen „ORI MMPv“)

telefon: e-mail:

oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, ORI MMPv,

telefon: e-mail:

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

zastoupený Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: jednatel

telefon:

e-mail:

+ pověřený stavbyvedoucí splňující technickou kvalifikaci

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: 73v4fhx

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 7336.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Předmět Dodatku č. 1

- 1. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40A/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 16.08.2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kulturní a společenské centrum Prostějov – požárně bezpečnostní řešení, -stavební objekty D. 1.3. Požárně bezpečnostní řešení a Pasport vzduchotechniky (VZT)“ (dále jen „Smlouva“), se text čl. IV odst. 4.1 písm. b) a čl. V odst. 5.1 mění takto:**

Čl. IV

Termín Díla a místo plnění

odst. 4.1

- b) dokončení Díla bude provedeno do **105** dnů ode dne zahájení Díla, nejpozději však do **30.06.2025**.

Čl. V

Cena

- 5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	11.195.922,00-- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	1.605.567,35-- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	12.801.489,35—Kč

- 2. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy takto:**

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy „Harmonogram“ se Příloha č. 3 Smlouvy „Položkový rozpočet víceprací“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu.

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 22.11.2024 usnesením č. RM/2024/56/61

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Prostějově dne

Za Objednatele:

Ing. Jiří Rozehnal,
MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.11.27 08:01:56
+01'00'

Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora

V Prostějově dne

Za Zhotovitele:

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

Josef Velešík

Digitálně podepsal
Josef Velešík
Datum: 2024.11.26
15:01:55 +01'00'